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Příloha č.1 : Umístění nových sanačních vrtů
Příloha č.2 : Položkový rozpočet a výkaz výměr geologických prací
1. Úvod

Společnost AQUATEST a.s. provádí od roku 2005 v rámci I. etapy sanace areálu AVIA a.s. překlenovací sanační čerpání zahrnující čerpání a čištění podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny a ropnými uhlovodíky. Účelem těchto prací je omezení potenciálního šíření kontaminantů do okolí ohnisek znečištění a snížení intenzity znečištění horninového prostředí. Překlenovací sanační čerpání je projektováno do doby převzetí lokality zhotovitelem finální II. etapy sanace areálu AVIA, a.s. 
Překlenovací sanační čerpání II je realizováno na základě Dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2005 ke Smlouvě o Dílo mezi a.s. AQUATEST a DAEWOO AVIA, a.s. (v 6/2005 schválena změna názvu společnosti na AVIA, a.s.) ze dne  6. 12. 1999, a to na základě schváleného Prováděcího projektu z listopadu 2004 a v souladu se schválenými Metodickými změna č. 1 a č. 2 k prováděcímu projektu. 

Výsledky překlenovacího sanačního čerpání  II  jsou průběžně hodnoceny v etapových zprávách. Na základě časového vývoje intenzity znečištění podzemní vody v sanovaných sektorech areálu a indikačních vrtech je režim monitoringu a systém čerpání průběžně optimalizován, kromě jiného i s cílem vyšší efektivity při odstraňování staré ekologické zátěže horninového prostředí,  při zachování stávajících technologických postupů. 
V květnu 2014 společnost BP Consult, s.r.o. ukončila zpracování  nové Aktualizované analýzy  rizik (AAR) areálu společnosti AVIA, a.s.  Závěrečná zpráva „Aktualizovaná analýza rizik areálu společnosti AVIA, a.s.“ byla projednána na oponentním řízení v sídle společnosti AVIA, a.s. dne 10. 6. 2014 a návazně byla schválena dne 15. 9. 2014 Ministerstvem financí na základě předchozích souhlasených stanovisek Ministerstva životního prostředí,  společnosti MERCED a.s. jako supervizora MF ČR, České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha a  společnosti AVIA, a.s. jako nabyvatele. 
Průzkumnými pracemi provedenými v rámci nové AAR v areálu AVIA, a.s. bylo kromě jiného indikováno v sektoru VII masivní znečištění podzemní vody chlorovanými etheny,  a to mimo prostor vymezený stávajícími sanačními vrty, které jsou v současné době používány k čerpání podzemní vody, jejíž kontaminace se s postupem času výrazně snížila (aktuálně se obsahy ClU v čerpané podzemní vodě pohybují na úrovni prvních stovek μg/l, v nově odhaleném ohnisku znečištění  je  obsah ClU na úrovni prvních desítek tisíc μg/l). Na základě nových skutečností, zejména zjištění enormně vysokého obsahu ClU, doprovázeného anomálními obsahy Cr 6+ (na úrovni prvních jednotek mg/l),  zhotovitel nové  AAR do závěrečné zprávy, která byla následně schválena, zapracoval do této zprávy m.j. doporučení, aby v sektoru VII bylo  překlenovací sanační čerpání optimalizováno.
Na základě výsledků oponentního řízení a na základě následného schválení závěrečné zprávy nové AAR areálu AVIA, a.s. vydala Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, dne 24.11.2014 Rozhodnutí č.j. ČIŽP/41/OOV/SR03/0614338.004/14/PJC, kterým bylo společnosti AVIA, a.s. uloženo m.j. opatření k nápravě spočívající ve zpracování projektu optimalizace sanačního čerpání v sektoru VII s tím, že realizace projektu musí být zahájena do 1 měsíce od jeho schválení. 

Součástí  optimalizace sanačního čerpání v sektoru VII bude vyhloubení tří nových sanačních vrtů a související práce, jejichž postup a vyhodnocení je předmětem předloženého projektu. 

2. Cíl a zdůvodnění prací

V sektoru VII jako dílčí lokalitě sanovaného areálu AVIA, a.s. s výskytem podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny je překlenovací sanační čerpání a čištění podzemní vody v současné době výrazně omezené vzhledem k postupnému poklesu obsahu kontaminantů na relativně nízkou a stabilizovanou úroveň. V závislosti na snížení obsahu kontaminantů se snížila i výtěžnost znečišťujících látek z horninového prostředí. Důsledkem toho je, že prováděné práce, jejichž cílem je omezení potenciálního šíření kontaminace do okolí sanovaného prostoru a současně odstraňování znečištění z horninového prostředí, jsou v porovnání s předchozím obdobím méně efektivní, avšak při stálém potenciálním riziku výskytu a migrace ClU off-site vzhledem k přírodním podmínkám kolektoru a vlastnostem chlorovaných ethenů (průlinově-puklinový systém zvodnění, snadná migrace a potlačená spontánní degradace znečišťujících látek).  Průzkumem provedeným v rámci nové AAR v roce 2014 (BP Consult, s.r.o.) bylo zjištěno nové ohnisko znečištění mimo prostor definovaný stávajícími sanačními vrty a enormní intenzita znečištění podzemní vody v ohnisku byla potvrzena následným periodickým monitoringem vysoce kontaminovaného nového vrtu (HJ-108). Tento průzkum a výsledky monitoringu potvrdily  hypotézu o umístění stávajících sanačních vrtů (N10, N11, N12) v marginální zóně kontaminačního mraku.
Cílem navržených geologických prací je zajištění 3 nových sanačních vrtů, určených k dlouhodobému sanačnímu čerpání v sektoru VII, optimalizovanému z hlediska  efektivity sanace v souladu s doporučením zhotovitele nové AAR. 
Na realizaci 3 nových sanačních vrtů a výběru konkrétních objektů k čerpání bude navazovat úprava stávajícího sanačního systému doplněním speciální technologie  pro zajištění správné funkce čištění čerpané podzemní vody kontaminované chlorovanými etheny a chrómem. Současně bude zažádáno o Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami. Následně bude v poloprovozním měřítku ověřena funkce upraveného sanačního systému a zahájeno provozní sanační čerpání.

3. Základní údaje o kontaminaci v sektoru VII

Aktuální stav znečištění podzemní vody v sektoru VII je popsán na základě periodického monitoringu realizovaného ve III.Q 2014. Umístění hodnocených vrtů je konkretizováno viz mapa v příloze projektu.
Obsah ClU (PCE, TCE, DCE) v podzemní vodě čerpaného vrtu N10 se pohyboval v intervalu 220 – 315 μg/l. Celkový obsah chlorovaných ethenů je v podzemní vodě dlouhodobě přibližně konstantní. 

Obsahy ClU v okolních nečerpaných vrtech byly následující: N11 (57 μg/l), N12 (44 μg/l), N18 (49 μg/l), PV22 (7 μg/l), HE-1 (16 µg/l), HJ-105 (8 μg/l), HJ-106 (8,5 – 11,6 μg/l), HJ-108 (30900 – 34400 μg/l).  

Celkový obsah chlorovaných ethenů je v podzemní vodě dlouhodobě monitorovaných vrtů  přibližně konstantní, v případě vrtu N11 a N12 lze odhadnout pozvolný pokles obsahu ClU s časem. 
Opakovaný monitoring nových vrtů potvrdil anomální obsah ClU v podzemní vodě v místě vrtu HJ-108, zjištěný v rámci nové AAR (viz tab.1). V podzemní vodě převládají obsahy primárních sloučenin (PCE + TCE) nad obsahem produktu jejich předpokládané dehalogenace (DCE). V případě vrtu HJ-108 toto zjištění společně s vysokým celkovým obsahem ClU indikuje, že daný vrt je pravděpodobně v blízkosti zdroje kontaminace. 

Obsahy chrómu v podzemní vodě byly následující: HJ-105 (0,05 mg/l), HJ-106 (0,11 – 0,17 mg/l), HJ-108 (5,2 – 6,7 mg/l). Zjištěné obsahy chrómu šestimocného v podzemní vodě monitorovaných vrtů korelují s obsahem ClU. 

Obr.1: Časový vývoj celkového obsahu chlorovaných ethenů v podzemní vodě  vybraných vrtů v sektoru VII (μg/l) 
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Tab.1 Přehled výsledků analýz podzemní vody nově vyhloubených vrtů

	Objekt
	datum
	HPV
	DCE
	TCE
	PCE
	suma ClU
	Cr6+

	 
	 
	(m od o.b.)
	g/l
	g/l
	g/l
	g/l
	mg/l

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HJ105
	4.3.14
	 
	1,1
	1,13
	5,5
	7,73
	 

	HJ105
	30.4.14
	5,96
	2,7
	19,1
	157
	178,8
	0,05

	HJ105
	23.7.14
	5,68
	3,2
	0,9
	3,9
	8
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HJ106
	4.3.14
	 
	1,1
	38,8
	619
	658,9
	 

	HJ106
	30.4.14
	5,2
	2,7
	6,3
	39,8
	48,8
	0,118

	HJ106
	19.5.14
	4,93
	2,5
	0,6
	8,7
	11,8
	0,13

	HJ106
	20.6.14
	4,94
	0,5
	0
	9
	9,5
	0,06

	HJ106
	23.7.14
	4,98
	4,6
	0,5
	5,7
	10,8
	0,172

	HJ106
	14.8.14
	5,19
	3,2
	1,9
	6,5
	11,6
	0,12

	HJ106
	19.9.14
	4,71
	0,8
	1,2
	6,5
	8,5
	0,11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HJ108
	4.3.14
	 
	31
	5580
	29900
	35511
	8,87

	HJ108
	30.4.14
	5,8
	10,5
	6650
	23700
	30360,5
	4,9

	HJ108
	19.5.14
	5,58
	32,5
	6160
	22600
	28792,5
	4,4

	HJ108
	20.6.14
	5,36
	14,6
	9210
	32400
	41624,6
	6

	HJ108
	23.7.14
	5,48
	43
	6630
	24200
	30873
	5,2

	HJ108
	14.8.14
	5,77
	31,4
	7500
	26600
	34131,4
	5,9

	HJ108
	19.9.14
	5,04
	32,3
	7980
	26400
	34412,3
	6,7


4. rozsah a metodika prací

Projektované práce budou zahrnovat následující činnosti:
· Rekognoskace lokality a vytýčení nových vrtů

· Zpracování a projednání projektu geologických prací

· Vyhloubení vrtů

· Plošné a výškové zaměření vrtů

· Související geologické práce (geologický dozor, prvotní geologická dokumentace, odběr vzorků vrtného jádra)

· Chemické analýzy zemin pro určení způsobu nakládání s vynesenou zeminou

· Zpracování pasportu čerpacích vrtů

· Realizace orientační čerpací zkoušky a její vyhodnocení

· Odběry vzorků podzemní vody a jejich chemické analýzy

· Zpracování výsledků v závěrečné zprávě, včetně uložení dat do databáze SEKM
4.1. Rekognoskace lokality a vytýčení vrtů
Zájmovou lokalitou je sektor VII v areálu AVIA, a.s. (viz mapa v příloze). Situace stávajících vrtů je uvedena viz mapa v příloze. Ohnisko znečištění je tč. definováno vrtem HJ-108. V blízkosti tohoto vrtu budou vyhloubeny další tři vrty. Navržené umístění těchto tří nových vrtů („HJ-109, HJ-110, HJ-111“) konkretizuje  mapa v příloze. Přesná pozice bude určena za součinnosti se zástupcem společnosti AVIA, a.s. Zástupce právnické osoby vydá prohlášení, že v místech vrtání se nevyskytují žádné podzemní inženýrské sítě. Umístění vrtů současně zohlední možnost budoucích demolic sousedních budov. S ohledem na kontaminaci vázanou v kolektoru s puklinovou propustností je doporučeno, aby umístění vrtů bylo v terénu konzultováno s psychotronikem.
4.2. Zpracování a projednání projektu geologických prací
Pro účely realizace geologických prací bude v souladu s geologickým zákonem a další relevantní platnou legislativou zpracován Realizační projekt. Projekt bude konzultován se současným zhotovitelem překlenovacího sanačního čerpání II v areálu AVIA, a.s. a následně bude  předložen ke schválení objednateli, supervizi objednatele, ČIŽP, MŽP a společnosti AVIA, a.s. jako právnické osobě – nabyvateli.  Vrtné práce budou ohlášeny na Úřad městské části Praha 18  v Letňanech a budou registrovány v Geofondu.
4.3. Vyhloubení vrtů 
V okolí nově zjištěné anomálie obsahu chlorovaných ethenů v podzemní vodě u budovy interní č.102 (vrt HJ-108) budou vyhloubeny a testovány tři nové  vrty. Hloubka vrtů bude 15 bm / vrt s předpokladem rozvlečení chlorovaných ethenů v důsledku  jejich fyzikálně-chemických vlastností a průlinově-puklinového systému zvodnění, s absencí hydrogeologického izolátoru, do hloubek, přesahujících obvyklé vertikální rozšíření znečištění v kvartérním kolektoru. Konstrukce vrtů bude taková, aby zaručila jejich správnou funkci v průběhu déletrvajícího sanačního čerpání jako náhrada za stávající méně kontaminované čerpací vrty. Zhlaví vrtů bude pojezdové. O průběhu vrtných prací a technických parametrech vrtů bude pojednávat samostatná technická zpráva zpracovaná vrtnou firmou. 

4.4. Plošné a výškové zaměření vrtů

Vrty budou plošně a výškově zaměřeny geodetickou firmou. Výsledky zaměření včetně situačního plánku budou zahrnuty v samostatné zprávě zpracované geodetickou firmou. 
4.5. Související geologické práce
V průběhu vrtání bude na lokalitě přítomen geolog,  který bude provádění vrtných prací kontrolovat a řídit. Vrtné jádro bude ukládáno do vzorkovnic. Následně bude provedena prvotní geologická dokumentace vrtného jádra s popisem makropetrografických vlastností hornin a provedena fotodokumentace vrtného jádra. Z vybraných partií jádra budou odebrány vzorky hornin k archivaci. Z vrtného jádra a další vynesené horniny  bude připraven směsný vzorek určený k analýze výluhu, pro účely rozhodnutí o dalším nakládání s touto horninou (směsný vzorek bude připraven tak, že z jednoho každého vrtného jádra bude odebráno v pravidelných intervalech po cca 3 m vždy 5 vzorků, všechny vzorky in situ budou předběžně homogenizovány a jako jeden směsný vzorek reprezentující horninu tří vrtů podrobeny analýze).  

4.6. Chemické analýzy zemin

S ohledem na potenciální kontaminaci vrtného jádra a další horniny vynesené v průběhu vrtání organickými látkami, ale zejména chrómem, směsný vzorek připravený ze 3 vrtných jader bude podroben analýze výluhu tř. III V č.294/2005Sb., tab.2.1. Podle výsledku bude hornina z vrtných jader po dohodě se zástupcem  AVIA, a.s. ponechána na lokalitě, případně bude zneškodněna v souladu se zákonem o odpadech.
4.7. Zpracování pasportu čerpacích vrtů

Vyhloubené čerpací vrty budou pro účely sanačního čerpání schvalovány jako vodní dílo. Pro jeden každý vrt bude zpracován pasport a předložen se žádostí o Povolení vodního díla na Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany vod.
4.8. Čerpací zkouška a její vyhodnocení

V rámci testování budou nově vyhloubené vrty podrobeny orientační čerpací zkoušce v trvání 2 dní a 1 denní stoupací zkoušce. Cílem tohoto hydrodynamického testu bude posouzení vydatnosti vrtů a určení hydraulických parametrů kolektoru v místě vrtu. Čerpaná podzemní voda bude po dohodě se zástupcem  AVIA, a.s. podle možnosti zasakována dále od testovaných vrtů.

4.9. Odběry vzorků podzemní vody a jejich chemické analýzy

Po uplynutí cca 1 dne čerpání a v závěru čerpání budou z čerpaného objektu odebrány vzorky podzemní vody a podrobeny laboratorním analýzám na obsah C10-C40, Cr6+ a ClU. Současně budou in situ změřeny pH, EC, ORP a teplota podzemní vody. Chemické analýzy budou realizovány v akreditované chemické laboratoři. Výsledky analýz budou předloženy ve formě protokolu o zkouškách. Podmínky odběru budou zaznamenány do protokolu o odběru.
4.10.  Zpracování výsledků geologických prací

Výsledky geologických prací prováděných v souladu se schváleným realizačním projektem budou vyhodnoceny v závěrečné zprávě,  která bude uložena do databáze SEKM a předložena ke schválení objednateli, supervizi objednatele, ČIŽP, MŽP a společnosti AVIA, a.s. jako právnické osobě - nabyvateli.  
5. Harmonogram geologických prací

Předpokládaný harmonogram geologických prací je uveden níže.
                     Tabulka 2 Předpokládaný harmonogram prací
	Činnost
	Doba 

	Rekognoskace, vytýčení vrtů, zpracování Realizačního projektu (RP)
	2 týdny

	Projednání a schválení RP
	2,5 měsíce

	Realizace vrtných prací, analýzy zemin, zneškodnění odpadu
	1 měsíc

	Čerpací a stoupací zkouška, vyhodnocení HDZ, chemické analýzy podzemní vody 
	1 měsíc

	Zpracování pasportu čerpacích vrtů, projednání s úřadem
	1 měsíc

	Zpracování závěrečné zprávy, SEKM
	2 týdny

	Celková odhadovaná doba na realizaci geologických prací 
	6,5 měsíců


6. Rozpočet prací

Položkový rozpočet prací a výkaz výměr jsou uvedeny v příloze č.2.
Praha, 10.12.2014
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