

Dodatečné informace č. 47m

Název veřejné zakázky: **Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami**

Uveřejněna: Ve Věstníku veřejných zakázek dne 1.4.2016 pod evidenčním číslem 520768 a v Úředním věstníku Evropské unie pod značkou 2016/S 067-117416

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo financí

Sídlo: Letenská 15/525, Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Dipl.-Ing. Miroslav Hejna

Zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje tyto dodatečné informace:

Dotaz č. 1

V odst. 4.1.2 závazného návrhu Smlouvy je uvedeno:

„Objednatel je oprávněn v případě objektivně nepředvídatelných okolností jednostranně prodloužit termíny ukončení (splnění) jednotlivých realizačních etap Díla či Díla jako celku uvedených v bodě 4.1.1 Smlouvy (za objektivně nepředvídatelnou okolnost ve smyslu tohoto bodu Smlouvy se považuje např. požadavek vzešlý od příslušného orgánu, pokud dojde k spolufinancování části Plnění na základě Projektu ve smyslu bodu 2.2 Smlouvy apod.). Jakékoliv prodloužení termínu ve smyslu tohoto bodu Smlouvy je účinné od doručení písemného oznámení o takovém prodloužení Objednatele Dodavateli, přičemž Strany se rovněž výslovně dohodly, že takové prodloužení nebude mít žádný dopad na celkovou cenu Díla dle bodu 6.1.1 Smlouvy.“

Tohoto odstavce Smlouvy se týkaly již dva dodatečné dotazy, a to dotaz č. 2 v dodatečných informacích č. 4, a dotaz č. 2 v dodatečných informacích č. 41. Dle našeho názoru však Zadavatel na tyto dotazy odpověděl neúplně. Např. pro dotaz č. 2 v dodatečných informacích č. 4 zůstal zcela bez odpovědi oprávněný návrh Uchazeče specifikovat maximální dobu, o kterou lze termíny posunout. V případě, že tato doba není omezena, znamená ze strany Objednatele nezanedbatelný odklad plateb za již realizované služby Dodavatele, a dále významné vícenáklady na straně Dodavatele vyvolané zejména nutností vázat v projektu na neurčitou dobu své zdroje.

Žádáme proto návazně o odpověď na tyto dotazy:

1. Může Zadavatel definovat maximální dobu, o kterou lze termíny ukončení (splnění) jednotlivých realizačních etap Díla či Díla jako celku prodloužit, obdobně jako je v odst. 17.1 Smlouvy omezena doba pro doručení písemného pokynu Objednatele Dodavateli k zahájení provádění Díla?

2. Může Zadavatel potvrdit, že v případě prodloužení termínů ukončení (splnění) jednotlivých realizačních etap Díla či Díla jako celku dle odst. 4.1.2 závazného návrhu Smlouvy, bude

Dodavatel oprávněn přerušit poskytování služeb spojených s realizací Díla na dobu, o kterou budou prodlouženy dané termíny ukončení (splnění) jednotlivých realizačních etap Díla či Díla jako celku, a využít všechny své zdroje jiným způsobem? Po Dodavateli totiž nelze spravedlivě požadovat, aby v případě prodloužení termínu ukončení Díla při zachování jeho rozsahu vázal v Projektu své zdroje plánované pro poskytování služeb, které se v případě prodloužení termínů uskuteční v jiném časovém období.

Za poskytnutí požadovaných informací předem děkujeme.

Odpověď:

Celkové prodloužení termínu realizace Díla nepřesáhne šest měsíců. Dodavatel je oprávněn přerušit poskytování služeb spojených s realizací Díla na dobu, o kterou budou prodlouženy termíny ukončení (splnění) jednotlivých realizačních etap Díla či Díla jako celku. Zadavatel adekvátně upravil znění bodu 4.1.2 Smlouvy.

V Praze dne 30. 9. 2016

.....
Dipl.-Ing. Miroslav Hejna
náměstek pro řízení sekce 09