



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21/2016
na zateplení fasády objektu MF, ul. Voctářova, Praha 8 - II. etapa
(dále jen „Dodatek“)

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

jejímž jménem jedná Michal Kříž, ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

IČO: 00006947, DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. 3328001/0710

ID datové schránky: xzeaaav

(dále jen „Objednatel“)

a

BBP Stavby s.r.o.

sídlo: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7, Bubeneč

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 239297 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Romanem Moldrzykem na základě plné moci

IČO: 03875199, DIČ: CZ03875199

ID datové schránky: ww8ymk3

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se na základě jednání ze dne 3. 10. 2016 dohodly, že se tímto Dodatkem mění Smlouva č. 21/2016 následovně:

Článek IV. „Plnění – lhůta a způsob“, bod 1) a 2) se mění následovně:

- 1) Zhotovitel se zavazuje zahájit předmětné práce (dle článku I. Smlouvy o dílo č. 20/2016) do 14 dnů od ukončení výběrového řízení, tj. max. 7 dnů od podpisu smlouvy, s tím, že řádně provedené dílo předá Objednateli nejpozději 30. 11. 2016.
- 2) Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k Místu plnění za účelem provedení Díla v období od podpisu smlouvy do 30. 11. 2016 nebo do předání Díla, podle toho, co nastane dříve.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 20/2016 ze dne 4. 10. 2016, nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno jeho vyhotovení.

V Praze dne 14 -10- 2016

Za Objednatele:



Michal Kříž
ředitel odboru Hospodářská správa
Česká republika - Ministerstvo financí

V Praze dne 10. 10. 2016

Za Zhotovitele:



Ing. Roman Moldrzyk
BBP Stavby s.r.o.

Záznam z jednání
k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „VZMR“)
“Zateplení fasády objektu MF, ul. Voctářova, Praha 8 - II. etapa“

1. Identifikační údaje o zadavateli:

Veřejný zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo:	Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ, DIČ:	00006947, CZ00006947
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	K jednání byl ředitelem odboru panem Michalem Křížem určen pan Lukáš Beneš, VO 1302. Přítomen jednání byl, Mgr. Jan Spáčil VO 1301.

2. Identifikační údaje o dodavateli:

Dodavatel:	BBP Stavby s.r.o.
Sídlo:	Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7
IČ, DIČ:	03875199
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	K jednání byl jednatelem společnosti panem Michalem Bystroněm určen pan Jakub Blaták

3. Předmět jednání

Dne 3.10.2016 proběhlo jednání s vybraným Dodavatelem na zhotovení akce “Zateplení fasády objektu MF, ul. Voctářova, Praha 8 - II. etapa“ (dále jen „dílo“), kterému předcházela výše zmíněná VZMR. Předmětem jednání byl návrh Dodavatele k prodloužení lhůty pro plnění díla, vyplývající z faktu, kterým je odmítnutí předchozího vybraného uchazeče dílo zhotovit.

Vzhledem k tomu, že administrace dalších kroků vedoucí k vyhodnocení dalšího uchazeče VZMR, vyžadovalo určitý časový úsek, který lhůtu pro zhotovení díla zkrátit na tolik, že časová náročnost požadované technologie překračuje zadanou lhůtu plnění díla, účastníci jednání se shodli, že fakt, respektive návrh Dodavatele je objektivní a s prodloužením lhůty Veřejný zadavatel souhlasil.

4. Závěr

O výše uvedeném byl dodatečně informován ředitel odboru 13 – Hospodářská správa pan Michal Kříž, který se s výsledkem jednání ztotožňuje.

Lukáš Beneš

Mgr. Jan Spáčil

Jakub Blaták