

Dodatek č. 06566-2016-4502-D-0050/02-UV-007-SU0394-02

(dále jen „**Dodatek**“) k Realizační smlouvě č. 06566-2015-4502-S-0050/02-UV-007-SU0394 o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty – dodatečné stavební práce, uzavřený mezi:

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem: Letenská 525/15, Praha 1, PSČ 118 10

IČ: 00006947

DIČ: CZ 00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

zastoupen: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupen: Ing. Roman Hek, ředitel závodu Ústí nad Labem, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“)

I. Úvodní ustanovení

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 9.11.2015 Realizační smlouvu č. 06566-2015-4502-S-0050/02-UV-007-SU0394 (dále jen „**Smlouva na DSP**“) - smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty – dodatečné stavební práce (dále jen „**Dílo**“).
- I.2. V odst. 1 preambule Smlouvy na DSP je definován právní pojem „právní osoba“, kterou je žadatel o úhradu nákladů na realizaci Díla, stavebník díla dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „**SZ**“) a budoucí vlastník Díla - společnost Severočeské doly a.s., se sídlem Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 495, IČO 49901982 (dále jen „**SD**“).
- I.3. Objednatel, SD a Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČ 70892156 (dále jen „**Kraj**“) mají v úmyslu uzavřít Dohodu o naplnění podmínek žádosti na odstranění ekologických škod – dílo ke stavbě vedené pod názvem „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – komunikace Bílina – Kostomlaty“ a dohodu o převodu práv a povinností stavebníka a žadatele, kterou SD převádí na Kraj veškerá svá práva a povinnosti, které má SD jako žadatel o úhradu nákladů na realizaci Díla a stavebník díla dle SZ, to vše s odkládací podmínkou účinnosti, kterou je okamžik, kdy SD prokazatelně doručí Kraji závěrečné stanovisko příslušného stavebního úřadu jako správního orgánu, tj. před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Dílo (dále jen „**Rozhodný den**“).

- I.4. Smluvní strany se proto dohodly na změně Smlouvy na DSP dle čl. II. Dodatku s účinností od Rozhodného dne.

II. Změna Smlouvy na DSP

- II.1. Za dosavadní text odst. 1. preambule Smlouvy na DSP se vkládá tento doplňující text:

S ohledem na to, že v průběhu stavby předmětu plnění této smlouvy dojde k převodu práv a povinností společnosti Severočeské doly a.s. jako právnické osoby na Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČ 70892156, a to ke dni splnění odkládací podmínky, kterou je okamžik, kdy společnost Severočeské doly a.s. prokazatelně doručí Ústeckému kraji závěrečné stanovisko příslušného stavebního úřadu jako správního orgánu (tj. před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na předmět plnění této smlouvy) (dále jen „Rozhodný den“), přičemž Ústecký kraj informuje smluvní strany o splnění této odkládací podmínky;

- II.2. Dosavadní znění odst. 17.1 Smlouvy na DSP se mění a nově zní:

17.1 Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku s tím, že zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nároky objednatele z vad díla dle této smlouvy lze postoupit na právnickou osobu. Zhotovitel je srozuměn s tím, že po Rozhodném dni budou tyto nároky postoupeny na Ústecký kraj.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání Smlouvy na DSP zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
- III.2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.

Objednatel:
V Praze dne 31-10-2016

Zhotovitel:
V Chlumci dne 30.9.2016

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
náměstek ministra financí



Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1 - NOVÉ MĚSTO