

DODATEK č. 06000-2017-4502-D-0040/94-01-001-S00493-01

k Realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž – odstranění kontaminace nenasycené zóny a podzemních vod“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. EKORA s.r.o.

se sídlem na adrese: Praha 4, Sinkulova 48/329, PSČ 14000

IČ: 61681369

DIČ: CZ61681369

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36423

zastoupen: Ing. Tomáš Medřický, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 06000-2013-4502-S-0040/94-01-001-S00493 ze dne 22.3.2013 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z května 2016 označeného jako „Metodická změna č. 3, Opatření vedoucí k odstranění krajně naléhavého stavu v areálu MAGNETON a.s., Kroměříž, Prováděcí projekt sanace ohnisek znečištění podzemních vod metodou In Situ (SO 18, 21, 26)“.



II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. odst. 3.3 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději 31.1.2020. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

III.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne

20/1/14

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V *roce*

dne

12.1.2012

Za EKORA s.r.o.

M. Zbořilová
Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45



Ing. Tomáš Medřický
Ing. Tomáš Medřický
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jana Holasová

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová

JP