

V Praze dne 30.9.2014

Č.j.: MF-47454/2014/450-9

PID: MF-CR4XLFBR

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí,
právní forma:	325, organizační složka státu,
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10,
identifikační číslo (IČ):	00006947,
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947,
jehož jménem ve věci zadání veřejné zakázky jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Sanace plochy se starou zátěží podle projektové dokumentace sanačního zásahu -
dodatek č.1 - Rašelina a.s. – dodatečné služby“

Druh a limity veřejné zakázky:

Nadlimitní veřejná zakázka na služby

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

7 018 784,00 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností podle projektové dokumentace: „Projektová dokumentace sanačního zásahu - dodatek č.1 - Rašelina a.s.“ ze září 2013, zpracované společností .A.S.A., spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ: 45809712 jako vedoucím účastníkem sdružení .A.S.A. – QUAIL a dle Rozhodnutí ČIŽP OI České Budějovice č.j. 2OV/1806/04/Ba-398 ze dne 3.3.2004.

Předmětem plnění jsou nově zjištěné skutečnosti představující větší množství odpadu uloženého pod úrovní terénu než předpokládala projektová dokumentace sanačního zásahu (Foreco Investments a.s., březen 2007), které je nezbytné vymást, využít či odstranit a pozemek následně zrekultivovat na niveletu okolního terénu.

Postup při provádění sanačních prací:

- přípravné práce
- těžba odpadu
- třídění na jednotlivé frakce
- nakládka a odvoz odpadu na zařízení k úpravě nebo odstranění odpadů
- rekultivace (zásyp vytěžených prostor inertním materiálem, zhutnění, úprava terénu do původní nivelety)
- čerpání vody k odvodnění výkopu při těžbě odpadů uložených pod hladinou podzemní vody
- sanační monitoring čerpané vody

Cílem prací dle doplňkového průzkumu, který byl na lokalitě proveden za účelem ověření rozsahu a množství odpadů a následně byl zpracován materiál "Projektová dokumentace sanačního zásahu - dodatek č.1" zpracovaná společností .A.S.A., spol. s.r.o., vedoucím účastníkem sdružení .A.S.A. – QUAIL v září 2013, je vymístění odpadu uloženého pod úroveň terénu v souladu s Rozhodnutím ČIŽP OI České Budějovice č.j. 2OV/1806/04/Ba-398 ze dne 3.3.2004.

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění - § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ.

Zdůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

V průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky „Sanace plochy se starou zátěží životního prostředí (deponie TKO) v provozovně Rašeliny a.s. v Plané u Českých Budějovic“ realizované dle smlouvy č. 05780-2012-452-S-9020/98-01-001-S00472 ze dne 23.8.2012, s cenou plnění 39 320 584,- Kč bez DPH, sdružením .A.S.A. – QUAIL, byly zjištěny nové skutečnosti, které vyžadují provedení prací nad rámec původních zadávacích podmínek.

Důvodem pro dodatečné práce, které jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky a nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, je rychlé dokončení odstranění většího množství odpadu uloženého pod úroveň terénu než předpokládala projektová dokumentace sanačního zásahu (Foreco Investments a.s., březen 2007) a které je nezbytné vymístit v souladu s Rozhodnutím ČIŽP OI České Budějovice č.j. 2OV/1806/04/Ba-398 ze dne 3.3.2004. Z uvedeného důvodu byl na lokalitě proveden za účasti zhotovitele prací a supervize doplňkový průzkum s cílem ověřit rozsah a množství odpadů a následně byl zpracován materiál "Projektová dokumentace sanačního zásahu - dodatek č.1" (.A.S.A., spol. s.r.o., září 2013). Uvedený materiál byl za účasti všech zainteresovaných stran (tj. MŽP, ČIŽP, nabyvatel, supervize, MF) schválen v rámci kontrolního dne 23.9.2013 a byla k němu vydána písemná souhlasná stanoviska všech zainteresovaných stran (tj. MŽP, ČIŽP, nabyvatel, supervize).

Dodatečné práce, které jsou předmětem této zakázky, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky bez způsobení újmy zadavateli a celkový rozsah těchto prací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

Identifikační údaje vybraného uchazeče

Společnost „A.S.A-QUAIL“, jménem společnosti jedná vedoucí společník.

vedoucí společník:

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

Právní forma:

IČ/DIČ:

.A.S.A., spol. s r.o.

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8

společnost s ručením omezeným

45809712/CZ45809712

společník:

Obchodní firma nebo název:

Sídlo:

Právní forma:

IČ/DIČ:

QUAIL spol. s r.o.

České Budějovice, Dolní 1, PSČ 370 04

společnost s ručením omezeným

49969226/CZ49969226

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

K jednání byl vyzván dodavatel původní veřejné zakázky.

Vybraná nabídka byla zpracována v souladu s požadavky zákona VZ a zadavatele, uvedenými v zadávacích podmínkách.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů

0,2 % finančního podílu – ALS CZECH REPUBLIC s.r.o., IČ 274 07 551, analytické laboratorní práce

Za zadavatele - Ministerstvo financí:

Ing.
Radmila
Musilová
Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí

Digitálně podepsal Ing. Radmila Musilová
DN: c=CZ, cn=Ing. Radmila Musilová, o=Česká republika - Ministerstvo financí, ou=12692, ou=Letenská 15, 118 10 PRAHA 1, ou=Ministerstvo financí, title=vedoucí oddělení, serialNumber=CA-10320123.....
Datum: 2014.09.30 15:18:13 +02'00'