

DOHODA č. 05753-2015-4502-D-0103/95-01-007-X00579

o ukončení Realizační smlouvy o provedení prací při sanaci ekologických škod – provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitách sever a jih společnosti KOLBENOVA CITY DEVELOPMENT, a.s. (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EKOSTAV a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16300
se sídlem: Praha 10, Strašnice, Brigádníků 3353/351b, PSČ 100 00
IČ: 457 95 479
zastoupen: Ing. Květoslav Povýšil, statutární ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Dohodu o ukončení Realizační smlouvy č. 05753-2012-452-S-0103/95-01-007-X00579 ze dne 8.8.2012 (dále jen „Dohoda“).

I.

V rámci plnění předmětu Realizační smlouvy bylo zjištěno, že současný stav neodpovídá koncepci původní prováděcí dokumentace, proto bylo navrženo účastníky kontrolních dnů provedení aktualizované analýzy rizik, včetně doprůzkumu. Právnícká osoba však neposkytla k těmto činnostem potřebnou součinnost.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemůže předmět plnění Realizační smlouvy z důvodu nespolupráce právnícké osoby dokončit, dohodly se smluvní strany na ukončení Realizační smlouvy, a to k datu účinnosti této Dohody.

II.

Smluvní strany se dohodly, že za v souladu s Realizační smlouvou odvedené a řádně zhotovené činnosti uhradí objednatel zhotoviteli celkovou částku 1.456.830,- Kč bez DPH (slovy: jeden-milion-čtyři-sta-padesát-šest-tisíc-osm-set-třicet korun českých bez DPH). Z toho částka 717.580,- Kč bez DPH již byla uhrazena (kromě zádržného ve smyslu čl. 5.4 Realizační smlouvy, které činí 10% z fakturované částky tj. 71.758,- Kč bez DPH) a k úhradě zbývá částka 739.250,- Kč bez DPH. Tuto částku objednatel zaplatí zhotoviteli na základě faktury vystavené zhotovitelem. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury v délce třiceti kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu objednatele.

Objednatel má však právo zdržet a nezaplatit 10% z fakturované částky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zdržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zdržovaných částek. S výkonem zdržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat. Zádržné ze všech fakturovaných částek objednatel uvolní a zhotoviteli doplatí do 15 dní od doručení písemné žádosti zhotovitele, v níž zhotovitel uvede číslo smlouvy, na základě níž bylo právo na zádržné vykonáno, bankovní spojení zhotovitele a soupis uhrazených faktur s uvedením zdržené částky.



III.

1. Tato Dohoda je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato Dohoda nemá vliv na ujednání Realizační smlouvy, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení Realizační smlouvy.
4. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 11.8.2011
Za Českou republiku - Ministerstvo financí



JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.
Náměstek ministra financí

V dne 29.7.11
Za EKOSTAV a.s.



Ing. Květoslav Povýšil
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Dušan Žák 

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová 