

40RF 435/12
96400 44242

DODATEK č. 05746-2012-4502-D-0592/02-UV-006-SU0344-01

k Realizační smlouvě č. 05746-2012-452-S-0592/02-UV-006-SU0344 o dílo - provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Rekultivace plochy Lipina, plocha A

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající/zastoupen: Mgr. Radoslavem Bulířem, náměstkem ministra

(dále jen „objednatel“)

a

2. AWT Rekultivace a.s.

se sídlem na adrese: Havířov – Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 735 64

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 777

jednající/zastoupen: Ing. Andrzejem Santariusem, předsedou představenstva

Ing. Bohumilem Bonczkem, místopředsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 05746-2012-452-S-0592/02-UV-006-SU0344 o dílo - provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Rekultivace plochy Lipina, plocha A (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.7.2012 Realizační smlouvu č. 05746-2012-452-S-0592/02-UV-006-SU0344 o dílo - provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Rekultivace plochy Lipina, plocha A, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla za podmínek stanovených smlouvou, přičemž za dílo se považují stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu dle projektové dokumentace: „Rekultivace plochy Lipina, plocha A“, zpracované firmou IGEA s.r.o., Na Valše 3, 702 00 Ostrava 1 v 12/2010 a podle nabídky zhotovitele a realizačního projektu resp. zadávací dokumentace (dále jen „**Smlouva**“).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně odst. 3.3 Smlouvy tak, že se celé znění odst. 3.3 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

3.3 *K ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31.12.2018. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII této smlouvy.*

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.11.2013


V Havířově dne 14.11.2013

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za AWT Rekultivace a.s.



Mgr. Radoslav Bulíř
náměstek ministra



Ing. Andrzej Santarius
předseda představenstva



Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Pravňanský, Ph.D.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek