

## DODATEK č. 05757-2014-452-S-0184/97-01-018-X00594-01

k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Liberec - Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **ENVIREX HOLDING, a.s.**  
se sídlem na adrese: Nové Město na Moravě, Petrovická 861, PSČ 592 31  
IČ: 25337432  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2326  
zastoupen: Ing. Vladimír Láska, předseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě č. 05757-2012-452-S-0184/97-01-018-X00594 o provedení prací při sanaci ekologických škod – provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Liberec - Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o. (dále jen „**Dodatek**“).

### I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 08.08.2012 Realizační smlouvu č. 05757-2012-452-S-0184/97-01-018-X00594 o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – provedení doprůzkumu a zpracování projektové dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Liberec - Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o., jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést účelně a efektivně práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky „Doprůzkum a projektová dokumentace sanace na lokalitě DS PHM Liberec-Rochlice společnosti BENZINA, s.r.o.“ z dubna 2012 a realizačního projektu doprůzkumu (dále jen „**Smlouva**“).

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3.4 Smlouvy tak, že se celé znění odstavce 3.4 Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:


3.4 *Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci sanačního zásahu objednateli nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci aktuálního rozhodnutí ČIŽP.*

## III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 6/11/14


Česká republika – Ministerstvo financí

  
Mgr. Monika Zbořilová  
ředitelka odboru 45

V Novém Městě na Moravě dne

Za ENVIREX HOLDING, a.s.

**ENVIREX HOLDING, a.s.**  
Petrovická 861  
592 31 Nové Město na Moravě  
DIČ: CZ25337432  
Tel.: 566 618 539, 566 618 549

  
Ing. Vladimír Láska  
předseda představenstva