

DODATEK č. 05766-2013-4502-D-0033/94-01-006-S00462-01

k realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod - Zpracování projektové dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky včetně výkazu výměr a rozpočtu prací a nezbytné aktualizace technických dat i dat získaných průběžně prováděným monitoringem podzemních vod ve společnosti SPOLANA a.s.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilé a řádně zastoupené, smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANČÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající/zastoupen: Ing. Libor Antoš, ředitel odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10061

se sídlem: Praha 9, Světská čp. 1418, PSČ 190 00

IČ: 452 80 274

jednající/zastoupen: RNDr. Ladislav Žitný, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 05766-2012-452-S-0033/94-01-006-S00462 o provedení prací při sanaci ekologických škod - zpracování projektové dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky včetně výkazu výměr a rozpočtu prací a nezbytné aktualizace technických dat i dat získaných průběžně prováděným monitoringem podzemních vod ve společnosti SPOLANA a.s. (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli Realizační smlouvu č. 05766-2012-452-S-0033/94-01-006-S00462 o provedení prací při sanaci ekologických škod - zpracování projektové dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky včetně výkazu výměr a rozpočtu prací a nezbytné aktualizace technických dat i dat získaných průběžně prováděným monitoringem podzemních vod ve společnosti SPOLANA a.s., jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést účelně a efektivně práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle své nabídky „Projektová dokumentace sanace podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s. - Nabídka“ z dubna 2012 a realizačního projektu prací (dále jen „**Smlouva**“).

II.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Smlouvy tak, že se celé znění čl. III. Smlouvy ruší a nahrazuje se ustanovením novým ve znění:

- 3.1 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zajistit předání pracoviště (místa plnění) zhotoviteli na základě předávacího protokolu nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele nebo zhotovitele k takovému předání, příp. ve stejné lhůtě umožnit přístup zhotovitele na místo plnění zakázky. Zhotovitel se zavazuje vyzvat právnickou osobu k předání pracoviště (místa plnění), nebo k umožnění přístupu na místo plnění, bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje vypracovat realizační projekt a předat ho objednateli nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje ukončit doprůzkum a aktualizaci dat a předat závěrečnou zprávu objednateli nejpozději do 15 týdnů od schválení realizačního projektu.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci sanačního zásahu objednateli nejpozději do 24.10.2013.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje zpracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu projektové dokumentace do projektové dokumentace (ve smyslu Směrnice FNM ČR a MZP a platné legislativy) a předat upravenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději do 14 dnů od převzetí připomínek.

III.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 29. 10. 2013

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 14. 8. 2015

Za EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.


Ing. Libor Antoš
ředitel odboru 45


RNDr. Ladislav Žitný
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Mgr. Monika Zbořilová
Za právní správnost odpovídá: Mgr. Radek Kocourek



EKOHYDROGEO
ŽITNÝ s.r.o.
Světská 1418
198 00 PRAHA 9
tel./fax: 281 861 136
IČO: 45280274 DIČ: CZ45280274