

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle ust. § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon VZ“).

Identifikační údaje zadavatele

název zadavatele:	Česká republika - Ministerstvo financí,
právní forma:	325, organizační složka státu,
sídlo (obec, adresa, PSČ):	Praha 1 - Malá Strana, Letenská 525/15, PSČ 118 10,
identifikační číslo (IČ):	00006947,
daňové identifikační číslo (DIČ):	CZ00006947,
jehož jménem ve věci zadání veřejné zakázky jedná:	JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí, na základě pověření ministra financí

Název veřejné zakázky:

„Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty - dodatečné stavební práce“

Druh a limity veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Celková cena veřejné zakázky sjednaná ve smlouvě

7.128.419,108 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění - § 23 odst. 7 písm. a) zákona VZ

Zdůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

V průběhu realizace zakázky „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina – Kostomlaty“, prováděné na základě realizační smlouvy č. 06342-2014-4502-0050/02-UV-007-SU0110, na částku 46 169 497,63 Kč bez DPH byly zjištěny nové skutečnosti, které nejsou obsaženy v původním realizačním projektu.

Nově zjištěné skutečnosti jsou obsaženy v těchto oblastech:

SO 01 – Komunikace

- Sanace parapláně:
Dle provedených zkoušek únosnosti bylo konstatováno, že podloží komunikace je v úseku km 4,660 neúnosné. Byly zastiženy vysoce plastické jíly s organogenní příměsí a to do hloubky 1,50 m pod úroveň pláň budoucí komunikace. Je navržena jejich odtěžba a náhrada vhodnějším (únosným) materiálem. Byly vytipovány i další úseky stavby, u kterých bude nutné také provést výměnu.
- Úprava podloží komunikace stabilizátem:

Dle provedených zkoušek ověřujících vhodnost zemin určených do aktivní zóny a do náspů bylo konstatováno, že slíny a slínovce uložené na určené deponii jsou bez úpravy zcela nevhodné pro zabudování do náspů i do aktivní zóny neboť nejsou únosné a po nasycení vodou bobtnají. Míchání s vápnem by bylo možné pouze při velikosti úlomků menší než 12 cm, což určené zeminy nevykazují. Z tohoto důvodu je navržena náhrada těchto zemin popílkovým stabilizátem.

- Odstranění podkladu z kameniva drceného pod silniční panely:
Po odstranění obrusných vrstev původní vozovky bylo zastiženo větší množství silničních panelů pod vozovkou a tím pádem také více ložní vrstvy těchto silničních panelů. Je tedy navrženo odstranění podkladu z drceného kameniva do tloušťky 20 cm. (Odstranění samotných panelů nad rámec projektu je řešeno metodickou změnou).
- Infiltrační postřik:
Dle ČSN 73 61 29 je na nestmelenou podkladní vrstvu mechanicky zpevněného kameniva nutné provést infiltrační postřik. V rámci jednání byla získána shoda na použití spojovacího postřiku.
- Propustek DN 800 v km 2,850 00
Pro převod povrchových vod z jedné strany komunikace na druhou tak, aby byla komunikace ochráněna před těmito vodami, je nutné zbudovat propustek, který tyto vody převede a protaženým příkopem odvede do nedaleké nádrže.

SO 02 – Vodohospodářská část

- Ochrana rámové propustě v km 0,192 00
Betonové prefabrikované dílce je třeba ochránit proti zemní vlhkosti 1x penetračním a 2x asfaltovým nátěrem. V rámci jednání bylo od tohoto požadavku upuštěno.

Dodatečné práce, které jsou předmětem této zakázky, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky bez způsobení újmy zadavateli a celkový rozsah těchto prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle písemného soupisu prací, kterým je projektová dokumentace „Obnova komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina – Kostomlaty“. zpracované společností Báňské projekty Teplice a.s. z května 2015. Písemný soupis prací, byl následně v souladu se závěry jednání dodavatele se zadavatelem upraven.

K dokumentu byla vydána souhlasná stanoviska supervize (4G consite s.r.o.), právnické osoby (Severočeské doly a.s.), projektanta (Báňské projekty Teplice a.s.), MPO a MŽP.

Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název:	EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod	Ústí nad Labem
Sídlo:	Národní 138/10, 110 00 Praha 1
Právní forma:	akciová společnost
IČ/DIČ:	45274924/CZ45274924

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

K jednání byl vyzván dodavatel původní veřejné zakázky.

Vybraná nabídka splňuje požadavky zadavatele stanovené v souladu se zákonem VZ v zadávacích podmínkách a odpovídá výsledkům jednání zadavatele s dodavatelem konaného ve dnech 10.9.2015, 16.9.2015, 25.9.2015 a 2.10.2015.

Uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatelů

REM plus s.r.o. IČ 28677986 , finanční podíl 30%, podíl na zemních pracích

Za zadavatele - Ministerstvo financí:

.....

Ing. Radmila Musilová
vedoucí oddělení 4501,
na základě pověření ministra financí