

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 7/2016 ze dne 3. 5. 2016

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

jejímž jménem jedná Michal Kříž, ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. 3328001/0710

ID datové schránky: xzeaauv

(dále jako „Objednatel“)

a

IVEK-topení s.r.o.

sídlo: Na Slupi 1485/10, 128 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C124482 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ivica Hrvačič, jednatel

IČ: 27890031, DIČ: CZ 27890031

ID datové schránky: qvrc598

(dále jako „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se na základě jednání dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 mění Smlouva č. 7/2016 následovně:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení díla je stanoven do 15. 6. 2016.
- 2) V případě nesplnění termínů uvedených v bodě 1) tohoto Dodatku č. 1, se smluvní sankce vyplývající z Čl. VIII Smlouvy o dílo č. 7/2016 počítají od původního termínu dokončení vyplývajícího ze Smlouvy o dílo č. 7/2016, tedy od 24. 5. 2016.

Ostatní ustanovení Smlouvy od dílo č. 7/2016 ze dne 3. 5. 2016, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna.

V Praze dne 18. 5. 2016

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


.....

Michal Kříž

ředitel odboru Hospodářská správa


.....

Ivica Hrvačič
jednatel