

MINISTERSTVO FINANCÍ

Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých
při privatizaci
Ing. Radmila Musilová
vedoucí odd. 4501
Příprava realizace ekologických závazků
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcf.cz

V Praze dne 13. 6. 2016

PID: MFCR6XKMFC

Č. j.: **MF-5171/2016/4501-35**

Počet listů: 3

Přílohy: 1. aktualizovaný harmonogram
prací

2. aktualizovaný návrh
realizační smlouvy

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 5 a Oznámení
o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů**

Referent: Matoška Martin, Ing.

Veřejná zakázka:

Nadlimitní veřejné zakázky na **poskytnutí služeb**, s názvem „**Sanační práce v areálu společnosti ČSAP s.r.o. Poděbrady**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 22.4.2016, s evidenčním číslem VZ **631665**.

Zadavatel upřesňuje odpovědi na dotazy č. 15 a č 16, na které již odpověděl v rámci Dopisu - Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – 4 a Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů, ze dne 9.6.2016.

Dotaz č. 15:

V zadávací dokumentaci je na str. 8 - 9 v oddíle **6.1. Doba plnění veřejné zakázky** mimo jiné uvedeno:

*Délka sanačních prací včetně 2-letého postsanačního monitoringu bude 48 měsíců. Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání **48 měsíců je nejvýše možná.***

Dále je pak v projektové dokumentaci uvedeno:

- na str. 25 v odd. 6.1.4.1. Stavebně sanační čerpání:
*Po dokončení výkopových prací bude ke sběru fáze použito již pouze plovoucí sběrné čerpadlo. Stavebně-sanační čerpání bude prováděno po dobu **4 měsíců** za přítomnosti trvalé obsluhy.*
- na str. 25 v odd. 6.1.4.2. Vlastní sanace saturované zóny:
*Sanační čerpání bude prováděno na 5 vrtech, bude probíhat kontinuálně a z každého vrtu bude čerpáno 0,2 - 0,3 l/s, tj. celkem 1,0-1,5 l/s. Sanační čerpání bude probíhat od ukončení čerpání v jámě a bude ukončeno po **20 měsících**.*

- na str. 32 v odd. 6.5.2. Postsanační monitoring:
Postsanační monitoring bude prováděn po dobu 2 let od ukončení sanace nesaturované a saturované zóny.

Dotaz:

Samotná doba výše popisovaných prací, které na sebe navazují, představují v součtu 48 měsíců. Tyto práce nejsou však jediný, předmětem činnosti zakázky a předcházejí jim i min. přípravné, demoliční a výkopové práce. Přehodnotí tedy zadavatel svoji podmínku uvedenou v zadávací dokumentaci týkající se nejvyšší doby trvání zakázky v délce 48 měsíců?

Odpověď č. 15:

Zadavatel přistoupil ke změně celkové doby plnění veřejné zakázky na 54 měsíců a poskytuje tímto Aktualizovaný harmonogram prací, který byl součástí projektové dokumentace, a Přílohu č.1 zadávací dokumentace - Realizační smlouva (vzorové znění), která je upravena v článku III..

Dotaz č. 16:

V závazném položkovém rozpočtu je časový rozsah trvání vlastního sanačního zásahu (sanace podzemní vody jako kritická cesta) stanoven celkem na 24 měsíců, poté následuje postsanační monitoring v délce 24 měsíců, **celkem tedy 48 měsíců.**

Při naplnění rozsahu předmětu prací dle závazného položkového rozpočtu nelze splnit požadovanou dobu **plnění předmětu smlouvy 48 měsíců**, jelikož v této době plnění nejsou zahrnuty zejména vypracování realizačního projektu, jeho schválení a správní řízení, a dále zde není zahrnuta doba na zpracování závěrečné zprávy monitoringu a předání díla dle čl. XII realizační smlouvy. Žádáme o objasnění tohoto rozporu.

Odpověď č. 16:

Viz. odpověď č. 15

II.

Oznámení o posunutí lhůty pro podání nabídek a posunutí souvisejících termínů

V návaznosti na změnu doby plnění - zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

Nový termín pro podání nabídek je stanoven na **9.8.2016 (úterý) do 10:00 hodin.**

V návaznosti na tuto změnu dochází i k posunutí:

- **předpokládané doby plnění:**

Smluvní vztah bude uzavřen na **dobu určitou** s následujícími termíny plnění.

Předpokládaný termín zahájení plnění: **1.2.2017**

Předpokládaný termín dokončení plnění: **31.7.2021**

Délka sanačních prací včetně 2 letého postsanačního monitoringu bude 54 měsíců.

Uvedená doba plnění předmětu této veřejné zakázky v délce trvání **54 měsíců** je **nejvýše možná.**

- **zadávací lhůty**, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty na **31.1.2017**.
- **termínu pro připsání peněžní jistoty** na stanovený účet zadavatele nejpozději v den předcházející dni konce lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **8.8.2016 (pondělí)**.
- **termínu pro doručení písemné žádosti v rámci poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám**. Nově musí být písemná žádost zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek tj. dne **1.8.2016 (pondělí)**.

Zadavatel odešle dnes tj. 13.6.2016 k uveřejnění opravný formulář Oznámení o zakázce do Věstníku veřejných zakázek.