



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 14/2015 ze dne 24. 7. 2015

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10, Praha 1

jejímž jménem jedná Michal Kříž, ředitel odboru 13 - Hospodářská správa

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. 3328001/0710

ID datové schránky: xzeaaav

(dále jen „Objednatel“)

a

MAVA spol. s r.o.

sídlo: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 10259 vedenou u Krajského soudu v Ostravě

zastoupená: Ing. Jiří Válek, jednatelem

IČO: 48397555

DIČ: CZ48397555

bankovní spojení: ČSOB, a.s., 260031890/0300

ID datové schránky: nrbkjvt

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly, že na základě provedeného jednání dne 20. 8. 2015 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a s interními předpisy Objednatele, se tímto Dodatkem č. 1 mění Smlouva o dílo č. 14/2015 následovně:

Článek III. „Cena a platební podmínky“, bod 2) se mění následovně:

2) Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo činí částku 1.717.441,31 Kč. V ceně je zahrnuta případná daň z přidané hodnoty.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 14/2015 ze dne 24. 7. 2015, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno jeho vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 „Rozpočet méně a víceprací“

Příloha č. 2 „Zápis z jednání ze dne 20. 8. 2015“

V Praze dne 20. 8. 2015

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo financí

Michal Kříž
ředitel odboru – Hospodářská správa

V Praze dne 20. 8. 2015

Zhotovitel:

MAVA spol. s r.o.

Ing. Jiří Válek
jedenatel



společnost s ručením omezeným
GASTRONOMICKÁ ZAŘÍZENÍ odd. OBCHODU
Sovova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 783 677, 596 783 360
IČO: 48397555, DIČ: CZ48397555

Pozice	Název - MÍSTNOST, Č. MÍSTNOSTI, STROJ	Typ	Cena/ks bez DPH	ks/hod.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
	Více práce		-		-		-
	Nabídka č. AN15594		-		-		-
1	Nerezová pracovní deska se dvěma dřezy, 2 x otvor pro baterii, zadní lem, prolis - 2 x dřež 400 x 400 x 250		15 680,00 Kč	1	15 680,00 Kč	21	18 972,80 Kč
2	Stojánková baterie		890,00 Kč	1	890,00 Kč	21	1 076,90 Kč
3	Montáž		520,00 Kč	4	2 080,00 Kč	21	2 516,80 Kč
4	Montážní materiál (sifony, atd)		700,00 Kč	1	700,00 Kč	21	847,00 Kč
5	Doprava		3 000,00 Kč	1	3 000,00 Kč	21	3 630,00 Kč
6	Sleva 10%		- 2 235,00 Kč	1	- 2 235,00 Kč	21	- 2 704,35 Kč
					20 115,00 Kč		24 339,15 Kč
	Nabídka č. AN15631		-		-		-
1	Pracovní deska na konzolách o rozměru 350 x 850 x 40		5 228,00 Kč	1	5 228,00 Kč	21	6 325,88 Kč
					5 228,00 Kč		6 325,88 Kč
	Zapravení mezer mezi technologií a stěnami		-		-		-
1	Nerezový krycí L profil 1500*20/9*1mm, z obou stran zadýnkovaný		305,00 Kč	1	305,00 Kč	21	369,05 Kč
2	Nerezový krycí L profil 995*19/20*1mm, z obou stran zadýnkovaný		298,00 Kč	1	298,00 Kč	21	360,58 Kč
	Nerezový krycí L profil 525*8/10*1mm 750*8/10*1mm 510*5/10*1mm 750*5/10*1mm 530*8/10*1mm 750*8/10*1mm 505*13/10*1mm 750*18/10*1mm						
3			1 750,00 Kč	1	1 750,00 Kč	21	2 117,50 Kč
4	Nerezový krycí L profil 1000*140/285*1 mm, z obou stran zadýnkovaný		995,00 Kč	1	995,00 Kč	21	1 203,95 Kč
	Montáž		1 800,00 Kč	1	1 800,00 Kč	21	2 178,00 Kč
	Doprava		1 600,00 Kč	1	1 600,00 Kč	21	1 936,00 Kč
					6 748,00 Kč		8 165,08 Kč
	Méně práce		-		-		-
1	Konzole z pozice 01.38		- 2 400,00 Kč	1	- 2 400,00 Kč	21	- 2 904,00 Kč
	Dodávka celkem				29 691,00 Kč	21	35 926,11 Kč

ZÁZNAM O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU JEDNÁNÍ

u veřejné zakázky

Dodávka technologie do závodní kuchyně

(zadávané v souladu se Směrnicí ministra č. 2/2015 na základě čl. 27, bod 1)

Datum a hodina zahájení prvního jednání: 20. 8. 2015, 14.00 hod.

Datum a hodina ukončení posledního jednání: 20. 8. 2015 v 15.00 hod.; na základě domluvy s dodavatelem bylo stanoveno pouze jedno jednání, v rámci kterého byly probrány všechny podmínky

Místo jednání: MF, Letenská 15, Praha 1

1. Identifikační údaje o zadavateli:

Veřejný zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo:	Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ, DIČ:	00006947, CZ00006947
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	Michal Kříž
Telefon:	257 042 295

2. Identifikační údaje o dodavateli:

Obchodní firma:	MAVA spol. s r.o.
Sídlo:	Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ	48397555
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	Ing. Jiří Válek
Telefon:	

3. Stanovení podmínek plnění veřejné zakázky

V rámci plnění veřejné zakázky byly při dodávce a kompletaci stávající technologie zjištěny skutečnosti, které nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace, ani při prohlídce místa plnění.

Tyto skutečnosti vyvolaly náklady, které nebyly zahrnuty v rámci výkazu výměr do výběrového řízení. Dodávatel informoval o všech „vícenákladech“, které vznikly na základě výše uvedeného.

4. Ostatní informace o jednání s dodavatelem

Společnost MAV A, spol. s r.o. při jednání zastupoval Ing. Jiří Válek, jednatel firmy a Ing. Michal Chromek, pracovník společnosti.

Za MF se jednání zúčastnili ŘO Michal Kríž, jako zástupce zadavatele, pan Lukáš Drobník, který za MF vykonává funkci technického dozoru stavby a pan Lukáš Beneš, vedoucí odd. 1302.

5. Celková hodnota prací

Výše „méněprací“	2 904,- Kč s DPH
Výše „víceprací“	38 830,11 Kč s DPH

Rozdíl	35 926,11 Kč vč. DPH

6. Závěr

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel souhlasí s určitými změnami plnění proti pracím uvedeným ve výkazu výměr, který byl podkladem pro výběrové řízení. Všechny navrhované „více“ práce byly také odsouhlaseny technickým dozorem, panem Drobníkem. O uvedenou částku bude navýšena celková částka smlouvy s dodavatelem.

.....
Michal Kríž
ŘO 13 – Hospodářská správa