

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 21/2015 ze dne 21. 12. 2015

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 525/15, 118 10, Praha 1

jejímž jménem jedná Michal Kříž, ředitel odboru Hospodářská správa

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: Česká národní banka, účet č. 3328001/0710

ID datové schránky: xzeauv

(dále jen „Objednatel“)

a

STAV-ING, s.r.o.

sídlo: Vídeňská 619/142, 148 00, Praha 4 - Kunratice

zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C131409 vedenou u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Vladislav Řeháček, jednatel společnosti

IČO: 28185269

DIČ: CZ28185269

bankovní spojení: Komerční banka a.s., účet č. 43-985440237/0100

ID datové schránky: 3wf4hqb

(dále jen „Zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly, že na základě posunutí termínu kolaudace díla ze strany příslušného stavebního úřadu, se tímto Dodatkem č. 2 mění Smlouva o dílo č. 21/2015 ve znění Dodatku č. 1 následovně:


1) Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení díla je 22. 3. 2016 do 17:00 hodin.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 21/2015 ze dne 21. 12. 2015 ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno jeho vyhotovení.

V Praze dne 9. 3. 2015

Za Objednatele:




Michal Kříž

Ředitel odboru Hospodářská správa

Ministerstvo financí
118 10 Praha 1 - Letenská 15
-134-

V Praze dne 9. 3. 2015

Za Zhotovitele:



Ing. Vladislav Řeháček
jednatel společnosti

STAV-ING

Vídeňská 619, 148 00 Praha 4
IČ: 28185269 DIČ: CZ28185269
www.stav-ing.cz

