

Záznam z jednání
k veřejné zakázce malého rozsahu
Stavební úprava prostor v Letenské 9

1. Identifikační údaje o zadavateli:

Veřejný zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo financí
Sídlo:	Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ, DIČ:	00006947, CZ00006947
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	pan Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

2. Identifikační údaje o dodavateli:

Veřejný zadavatel:	STAV-ING, s.r.o.
Sídlo:	Videňská 619/142, 140 00 Praha 4
IČ, DIČ:	28185269, CZ 28185269
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat:	Ing. Vladislav Řeháček, jednatel společnosti

3. Podmínky plnění veřejné zakázky

V průběhu realizace došlo objektivním skutečnostem, které měly zásadní vliv jak na průběh stavby, tak na rozsah plnění.

Při zpracování PD nebylo možné zjistit přesný stav instalačních rozvodů pod omítkou a stavebních konstrukcí mezi I. PP a I. NP po minulých stavebních úpravách v objektu, což mělo vliv na další stavební práce – přeložení stoupacího potrubí ÚT a zpevnění klenby. Zejména zpevnění klenby vyvolalo další nezbytné statické posouzení prostor, ve kterých probíhala úprava.

Proti návrhu PD bylo dodatečně rozhodnuto o změně způsobu ohřevu teplé užitkové vody, o novém technickém řešení osvětlení a využití stávajících radiátorů, avšak s novou povrchovou úpravou.

Vstupní dveře do prostor Dětských skupin byly zpracovány na základě požadavku NPÚ založeného na výsledku realizace částečných stavebních úprav.

„Vícepráce“ a „méněpráce“ byly stanoveny dodavatelem k jednotlivým položkám; tyto jsou vyjádřeny ve Změnovém listu. Rozdíl „víceprací“ a „méněprací“ je nulový, tzn., že nedojde ke změně částky ve smlouvě.

4. Závěr

Ve smyslu výše uvedeného byly postupně uzavírány dodatky ke smlouvě, ve kterých byly zohledněny termíny a rozsah plnění.