

C.VZ. 39/12

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění.

I. Smluvní strany :

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
IČ: 72080043
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 916-11122011/0710
Zastoupená: JUDr. Zitou Kindlovou, vedoucí Samostatného oddělení veřejných zakázek a právních služeb
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Příbyl – ve věcech smluvních
Ing. Zdeněk Tesař, Zdeněk Nikodem – ve věcech technických

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: KLIMASTAV, s.r.o.
Sídlo: Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice
IČ: 25349287
Jejmž jménem jedná: Ing. Jaroslav Hubáček, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK Zlín
Číslo účtu: 1014501169/ 5500
Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Hubáček
Email: klimastav@klimastav.cz
Telefon: 577131166
Fax: 577131683

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článků VII., odst. 2 a XIII., odst. 4 uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se Smlouva mění a doplňuje způsobem a v rozsahu uvedeným v článku III. tohoto dodatku.

Název díla: „Rekonstrukce vzduchotechnického zařízení“
Místo plnění: budova Vzdělávacího zařízení Přehrada, Pozlovice 338, 763 26 Luhačovice („VZ Přehrada Pozlovice 338“)
Objednatel stavby: ČR – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

III. Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) uzavřené dne 16.7.2012, a to následovně :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a to tak, že dochází k navýšení rozsahu prací na základě požadavku investora. Všechny změny jsou uvedeny ve změnovém listu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v bodě 1 tohoto dodatku dohodly na změně smluvní ceny díla, a to následovně.

Ustanovení článku VII., odst. 1 smlouvy se mění tak, že zní následovně :

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **5 028 349,00 Kč bez DPH**, (slovy: pětmilionůdvacetosmtisíctřistačtyřicetdevětkorunčeských) jako cenu nejvýše přípustnou, z toho částka dle dodatku č. 1 činí **176 105,00 Kč** (slovy: jednostosedmdesátšesttisícstopětkorunčeských) bez DPH.

IV. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení uvedené smlouvy zůstávají i nadále beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden objednatel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Praze dne 26. 10. 2012

Česká republika -
Generální finanční ředitelství
117 22 Praha 1, Lazarská 15/7

.....
za objednatele
ČR – Generální finanční ředitelství
JUDr. Zita Kindlová
vedoucí Samostatného oddělení
veřejných zakázek a právních služeb

V Luhačovicích dne
KLIMASTAV, s.r.o.
Uherskobrodská 962, Luhačovice 763 26
tel.: 577 131 166, fax: 577 131 683
IČO: 25349287 DIČ: CZ25349287

.....
za zhotovitele
KLIMASTAV, s.r.o.
Ing. Jaroslav Hubáček
jednatel



Vzdělávací zařízení PŘEHRADA					
DODATEK Č. 1 - VÍCEPRÁCE					
	N á z e v	MJ	Počet	jednotk.	Celkem
	Výměna prosklené stěny mezi barem a halou				
	KONSTRUKCE	ks	1	106124	106 124 Kč
	DODÁVKA A MONTÁŽ	kpl	1	14800	14 800 Kč
3	Svislé a kompletní konstrukce				
59591090	Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem	ks	9,00	272,49	2 452 Kč
342264101R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	ks	9,00	378,00	3 402 Kč
342266111R00	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci doplnění stávající stěny	m2	10,00	527,00	5 270 Kč
342267112R00	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m sklad baru	m	13,00	790,00	10 270 Kč
763-01-pc	Dodávka a montáž sádrokartonového podhledu včetně doplnění ke stávajícím podhledům	m2	38,00	550,00	20 900 Kč
998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,41	1200,00	492 Kč
767	Konstrukce zámečnické				
767581801R00	Demontáž stávajících podhledů SDK - oblouky	kpl	1,00	3000,00	3 000 Kč
900 R00	Hzs - zednické zapravení včet. materiálu	hod.	24,00	250,00	6 000 Kč
784	Malby				
784 45-3621	Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné stávající podhled jídelna	m2	55,00	37,00	2 035 Kč
784 45-3651	Malby směsí tekuté disperzní tónované omyvatelné stávající podhledy a stěna u baru	m2	34,00	40,00	1 360 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM					176 105 Kč
DPH					35 221 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM vč. DPH					211 326 Kč

V Luhačovicích 10.10.2012

Ing. Renata Garajová

Vypracoval: Ing. Renata Garajová
tel.: 577 131 166
mob.: 608 600390

1/1

e-mail:
renata.garajova@klimastav.cz