

MINISTERSTVO FINANCÍ

**Odbor 45 Realizace ekologických závazků
vzniklých při privatizaci**

Ing. Radmila Musilová

vedoucí odd. 4501

Příprava realizace ekologických závazků

Letenská 15

118 10 Praha 1

Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788

ID datové schránky: xzeaauv

E-mail: podatelna@mfc.cz

V Praze dne 12. 12. 2014

PID: MFCR4XPMDf

Č. j.: **MF-40349/2014/45-4501-22**

Počet listů: 2

Přílohy: soubor DO-5-02259_silnice-
Rezy 1.dwf

Věc: **Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám – IX.**
Referent: Chadimová Anna

Veřejná zakázka

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „**Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice**“, zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve VVZ dne 17.10.2014, pod Evidenčním číslem VZ 493848.

Zadavatel dne 09.12.2014 obdržel písemnou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří mají zájem na podání nabídky.

Dotaz č. 1:

Podle Vašeho návrhu realizační smlouvy, článek III, odstavec 3.3, bude dokončeno a předáno dílo nejpozději do 34 měsíců od zahájení.

Podle Zadávací dokumentace je předpokládaný termín zahájení plnění 1. 6. 2015 a předpokládaný termín dokončení plnění 31. 3. 2018. Dále dle odstavce č. 13 je konec zadávací lhůty 31. 7. 2015.

Dotazy:

-) Cena uchazeče je pevná k datu 1. 6. 2015. Budou výkony v letech 2016, 2017 a 2018 valorizovány?

-) Jak bude řešena valorizace ceny díla, jestliže se z nepředpokládaných důvodů (např. námitky ÚOHS) posune termín zahájení plnění mimo termíny předpokládané v zadávací

dokumentaci. Zajímá nás, jak bude řešena valorizace a podle jakých pravidel bude případně valorizace stanovena.

Odpověď:

Ne, výše nabídkové ceny uchazeče je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a jako taková bude za realizaci předmětu plnění dodavateli uhrazena. Stanovení nabídkové ceny s ohledem na délku realizace, v délce 34 měsíců, je plně v kompetenci dodavatele. V případě prodloužení zadávacího procesu se termín zahájení realizace adekvátně posune, doba plnění v délce 34 měsíců zůstane zachována.

Dle § 49 odst. 4 zákona VZ dále zadavatel poskytuje dodavatelům dodatečně ještě soubor s označením **DO-5-02259_silnice-Rezy 1.dwf**, který byl v předané projektové dokumentaci pouze s koncovkou **plt**.