

DODATEK č. 06517-2016-4502-D-0118/95-01-001-X00730-02

k Realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – „Ochranné sanační čerpání na lokalitě Bruntál – Alfa Plastik, a.s.“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. KHSanace s.r.o.

se sídlem na adrese: Jesenická 265/38, Záběhlce, 106 00 Praha 10

IČ: 28160797

DIČ: CZ28160797

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129594

zastoupen: Mgr. Radek Heřmánek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě o dílo č. 06517-2015-4502-S-0118/95-01-001-X00730 ze dne 15. 7. 2015 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu ze dne 14. 12. 2016 označeného jako „Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2 – Ochranné sanační čerpání na lokalitě Bruntál, Alfa Plastik a.s. – veřejná zakázka malého rozsahu“.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění Realizační smlouvy se smluvní strany dohodly na změně článku III. odst. 3.5 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.5 Sanační práce — ochranné sanační čerpání — bude probíhat 15,5 měsíce. Závěrečná zpráva bude vypracována do 2 měsíců od ukončení ochranného sanačního čerpání a následně bude doplněna databáze SEKM.“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění Realizační smlouvy se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1 odstavec 2. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 531 660,- Kč (slovy: pětsettřicetjedentisíc šestsetšedesát korun českých).“

IV.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 23/12/16

Za Českou republiku - Ministerstvo financí


Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

V Praze dne 22. 12. 2016

Za KHSanace s.r.o.


Mgr. Radek Heřmánek
jednatel

KHSANACE s.r.o.
Jesenická 38
106 00 Praha 10
IČO: 28160797 DIČ: CZ28160797

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Jan Tůma

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová