

DODATEK č. 06675-2017-4502-D-0147/96-01-001-A00204-01

k realizační smlouvě o zpracování aktualizované analýzy rizika a provedení prací při sanaci ekologických škod - Monitoring podzemní vody a aktualizace analýzy rizik pro lokalitu CARBORUNDUM ELECTRITE a.s. (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 10006-2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. Mgr. Michal Štainer

se sídlem na adrese: Dlouhá 151, 535 01 Břežky

IČ: 40175154

DIČ: CZ6907253320

Fyzická osoba podnikající podle živnostenského rejstříku nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 k Realizační smlouvě o dílo č. 06675-2016-4502-S-0147/96-01-001-A00204 ze dne 23.5.2016 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z listopadu 2016 označeného jako „Monitoring podzemní vody a aktualizace analýzy rizik pro lokalitu CARBORUNDUM ELECTRITE a.s., Změna závazku č. 1“, vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 324.965,- Kč (slovy: tři-sta-dvacet-čtyři-tisíc-devět-set-šedesát-pět korun českých).“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. bod 3.3 Realizační smlouvy, který nově zní takto:

„3.3 Zhotovitel je povinen provést monitoring a doručit objednateli analýzu rizika dle čl. I. této smlouvy nejpozději do 21.4.2017.“

IV.

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dva stejnopisy.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 20.1.17


Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Břehách dne 9.1.2017

Za zhotovitele


Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45




MGR. MICHAL ŠTAINER
Ekologie - Geologie - Odpady - Ochrana
Dlouhá 151 Břehy 535 01 Přelouč
tel., fax: 0457/618 970 IČO: 401 75 154

Mgr. Michal Štainer

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Ing. Monika Skalická

Za právní správnost odpovídá: JUDr. Jarmila Páslerová