



MINISTERSTVO FINANCÍ ČR
Čj.:
PID: MFCR7XEJPT-02
Doručeno: 22.03.2017
Listu: 2
Druh: PŘÍLOHA

DODATEK č. 05779-2017-4502-D-0050/02-UV-005-SU0348-01

**k Realizační smlouvě na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod –
Úprava přeložky Vesnického potoka (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům
způsobilé a řádně zastoupené, smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. DTS Vrbenský, a.s.

se sídlem na adrese: Souš čp. 7, Most, PSČ 434 03

IČ: 63145251

DIČ: CZ63145251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 718

zastoupena: Lubomírem Procházkou, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Balášem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento dodatek k Realizační smlouvě č. 05779-2012-452-S-0050/02-UV-005-SU0348 ze dne
23. 8. 2012 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu
z ledna 2017 označeného jako „Úprava přeložky Vesnického potoka, Změna závazku ze
smlouvy“, vypracovaného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku II. bod 2.1 odst. 2. a 3. Realizační smlouvy, které nově zní takto:

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 34 236 005,74 Kč (slovy: třicet-čtyři-milionů-dvě-stě-třicet-šest-tisíc-pět korun českých a sedmdesát-čtyři haléřů).“

„Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 41 411 573,89 Kč (slovy: čtyřicet-jedna-milionů-čtyřista-jedenáct-tisíc-pět-set-sedmdesát-tři-korun českých a osmdesát-devět haléřů).“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


V Praze dne 29-03-2017

Česká republika - Ministerstvo financí

V Mostě dne 20. 3. 2017


Za DTS Vrbenský a.s.

DTS Vrbenský, a.s.
Souš čp. 7, 434 03 Most (3)


Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45




Lubomír Procházka, předseda představenstva


Ing. Ivan Baláš, člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Bc. Klára Bigazová, DiS.

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová