

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 16/7700/0188

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Název díla:

„FÚ PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU - REKONSTRUKCE OSOBNÍCH VÝTAHŮ TOV 250“

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupena: Ing. Petrem Mikulkou, ředitelem Odboru správy majetku a investic
Osoby oprávněné jednat
- ve věcech technických: Bc. David Oberreiter, referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku
tel.: +420 383 363 404, +420 724 181 751
e-mail: david.oberreiter@fs.mfcr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 11122011/0710
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, Strakonice, PSČ 386 01

1.2 Zhotovitel

Název: VÝTAHY, s.r.o.
Sídlo: Vrchovecká 216, Velké Meziříčí, PSČ 594 29
IČO: 46342354
DIČ: CZ46342354
Zastoupena: Lubošem Minaříkem, jednatelem
Zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 5254

Osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Luboš Minařík - vedoucí obchodního oddělení, tel.: 777 780 731,
e-mail: lubos.minarik@vytahy.com
- ve věcech technických:
Ondřej Kuřec - vedoucí projekce, tel. 777 780 732, e-mail: oldrich.kurecml@vytahy.com
Martin Krejčí – vedoucí výroby, tel: 777 454 248, e-mail: martin.krejci@vytahy.com
Eduard Kadela – vedoucí montáží, tel: 777 780 704, e-mail: eduard.kadela@vytahy.com

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 175722849/0600
Kontaktní adresa: Náměstí 84/8, 594 01 Velké Meziříčí

společně též „smluvní strany“

Článek 2.

PREAMBULE

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem 17 odst. 17.2 Smlouvy o dílo „FÚ pro hlavní město Prahu – rekonstrukce osobních výtahů TOV 250“ uzavřené dne 9. 8. 2016 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 2, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 2.
2. Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně předmětu díla o méněpráce specifikované ve Změnových listech č. 5 - č. 6, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a současně se stávají Přílohou č. 4 Smlouvy.

Článek 3.

ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že se v čl. 3. PŘEDMĚT DÍLA doplňuje odst. 3.4 následujícího znění:

3.4 Součástí předmětu díla specifikovaného v bodě 3.3 Smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve Změnových listech č. 1 – č. 6, které tvoří Přílohu č. 3 a Přílohu č. 4 této Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 5. CENA DÍLA odst. 5.2 Smlouvy, který bude celý nově znít takto:

5.2 Cena za dílo činí 2.608.254,23 Kč bez DPH (slovy: dva miliony šest set osm tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých a dvacet tři haléřů).

Sazba a výše DPH: sazba 21% a výše 547.733,39 Kč (slovy: pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set třicet tři korun českých a třicet devět haléřů).

Cena za dílo činí 3.155.987,62 Kč včetně DPH (slovy: tři miliony sto padesát pět tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a šedesát dva haléřů).

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 20. SEZNAM PŘÍLOH odst. 20.1 Smlouvy doplňuje o čtvrtou odrážku tohoto znění:

- Příloha č. 4 – Změnové listy č. 5 - č. 6

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Změny tohoto Dodatku č. 2 jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 5 – č. 6

V Praze dne: 04 -05- 2017

V Praze dne: 04 -05- 2017

ředitelství
Ing. Petr Mikulka
ředitel Odboru správy majetku a investic

LUDOS VITÁHY
jednatel společnosti
VVITÁHY 34
s.r.o. Vrchovická 216
594 29 VELKÉ MEZIŘÍČÍ
IČ 46 34 23 54

Změnový list č. 5

Změna materiálu provedení dřevěných madel po obvodu šachet

PD předpokládala provedení dřevěných madel po obvodu opláštění výtahových šachet výtahu č. 1 a výtahu č. 2 z bukového dřeva. Během kontrolního dne konaného dne 13. 4. 2017 bylo technickým dozorem investora a zhotovitelem díla odsouhlaseno provedení madel z borovicového dřeva, které je méně nákladné, má nižší hmotnost a pro způsob ukotvení a realizaci na stávající konstrukci opláštění výtahové šachty plně vyhovující (ukotvení na tenký ocelový profil 15x15mm).

Dne 13. 4. 2017 zaslal zpracovatel PD (společnost Origon, s.r.o.) obvyklé ceny madel v provedení 60x50 mm BUK a BORVICE. Cena za bukové madlo je ve výši 336,- Kč/m bez DPH a cena za borovicové madlo je ve výši 208,- Kč/m bez DPH. Dle PD je celková délka dřevěných madel 56,5m.

Cena za bukové madlo: $56,5 \times 336 = 18.984,-$ Kč bez DPH

Cena za borovicové madlo: $56,5 \times 208 = 11.752,-$ Kč bez DPH

Rozdíl: 7.232,- Kč bez DPH.

Snížení – 7.232,- Kč bez DPH

Změnový list č. 6

Neprovedení celoplošných optických závor v kabinách výtahů

PD předpokládala provedení celoplošných optických závor v kabinách nových výtahů, které nahradí stávající výtahy č. 1 a č. 2. Během kontrolního dne konaného dne 13. 4. 2017 bylo technickým dozorem investora a zhotovitelem díla odsouhlaseno, že tyto celoplošné závory nebudou v kabinách výtahů instalovány. Provedení celoplošných optických závor u výtahů s ručními šachetními dveřmi a BUS kabinovými dveřmi je neúčelné a tudíž nehospodárné, protože tento způsob provedení dveřních uzávěr již další bezpečnostní komponent nevyžaduje a ani nepředpokládá. BUS kabinové dveře se začnou zavírat, až ve chvíli, kdy jsou šachetní ruční dveře zavřené. V případě, že BUS kabinové dveře narazí během zavírání na překážku (např. ruka nebo jiná část těla), otevřou se. BUS dveře nejsou ani konstrukčně připraveny pro osazení této světelné závor.

Dne 18. 4. 2017 zaslal zpracovatel PD (společnost Origon, s.r.o.) obvyklou cenu za tuto celoplošnou optickou závoru ve výši 3.100,- Kč/1ks bez DPH.

Cena za 2ks optické závory: $3.100 \times 2 = 6.200,-$ Kč bez DPH.

Snížení – 6.200,- Kč bez DPH