



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Praha

Oddělení ochrany vod

Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6

tel.: 233066111 fax: 233066203

e-mail: ov@ph.cizp.cz, www.cizp.cz

IČ: 41 69 32 05

Spisová značka:

ČIŽP/41/OOV/SR01/0614338

Č.j.:

ČIŽP/41/OOV/SR01/0614338.002/08/PJC

V Praze dne:

14.11.2008

Rozhodnutí

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“ nebo „inspekce“), jako příslušný orgán podle ust. § 104 odst. 1 a § 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) na žádost subjektů:

1)

Název: AVIA, a. s.

Sídlo: Beranových 140, Praha 9

IČ: 45273227

(dále též jen „společnost AVIA“)

2)

Název: Avia Ashok Leyland Motors s.r.o.

Sídlo: Beranových 140, Praha 9

IČ: 27422356

(dále též jen „společnost Avia Ashok Leyland Motors“)

r o z h o d n u t í

podle ust. § 101 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a

z m ě n ě n í

lhůtu ke splnění opatření k nápravě stanovenou rozhodnutím ČIŽP pod č.j. 1/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004 k nápravě závadného stavu způsobeného v minulosti nakládáním se závadnými látkami v rozporu s ust. § 39 vodního zákona, v areálu AVIA, a. s., Beranových 140, Praha 9 – Letňany (dále jen „rozhodnutí“) tak, že termíny ke splnění opatření k nápravě uvedeného pod bodem 2 výroku rozhodnutí, který zní

„Sanace bude prováděna na základě schválené projektové dokumentace (PD)“ jsou:

Termín zahájení 2. etapy sanace: nejpozději do 3 let od schválení PD.

Termín ukončení 2. etapy sanace: nejpozději do 31.12. 2015.

Toto rozhodnutí v souladu s ust. § 102 odst. 9 správního řádu brání vykonatelnosti výroku(ů) rozhodnutí, jejichž lhůta ke splnění se prodlužuje.

Odůvodnění:

ČIŽP obdržela dne 19.8.2008 žádost společnosti AVIA, a.s., Beranových 140, 199 03 Praha 9, o vydání nového rozhodnutí obsahující změnu termínů plnění nápravných opatření uložených rozhodnutím ČIŽP č.j. 1/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004. Touto žádostí bylo zahájeno správní řízení ve smyslu správního řádu.

Adresátem rozhodnutí č.j. 1/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004 byla společnost DAEWOO AVIA, a.s., Beranových 140, Praha 9 – Letňany, IČ: 45273227. Dne 17.8.2005 došlo ke změně obchodního názvu subjektu z DAEWOO AVIA, a.s., Beranových 140, Praha 9 – Letňany, IČ: 45273227 na AVIA, a.s., Beranových 140, 199 03 Praha 9 IČ: 45273227. Z tohoto důvodu je nositelem rozhodnutí obsahující změnu termínů společnost AVIA, a.s. IČ: 45273227.

Na základě smlouvy mezi společnostmi AVIA a společností Avia Ashok Leyland Motors se společnost Avia Ashok Leyland Motors stala vlastníkem části pozemků původního areálu AVIA a.s., kterých se týká opatření k nápravě stanovené rozhodnutím ČIŽP č.j.: 1/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004. Dle ust. § 42 odst. 3 vodního zákona přešly povinnosti plynoucí z opatření k nápravě uloženého rozhodnutím ČIŽP č.j.: 1/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004 společnosti AVIA a.s. ohledně předmětné části pozemků na společnost Avia Ashok Leyland Motors.

Společnost Avia Ashok Leyland Motors podala ČIŽP OI Praha dne 17.10.2008 žádost o vydání nového rozhodnutí obsahující změnu termínů plnění nápravných opatření uložených rozhodnutím ČIŽP OI Praha č.j. 1/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004. Tímto dnem bylo zahájeno řízení ve věci vydání nového rozhodnutí dle ust. § 101 správního řádu, jehož účastníkem je společnost Avia Ashok Leyland Motors.

V souladu s ustanovením § 140 správního řádu ČIŽP spojila usnesením č.j. ČIŽP/41/OOV/SR01/0614338.003/08/PJC ze dne 4.11.2008 obě řízení do společného řízení, neboť se týkají téhož předmětu řízení a ČIŽP je oběma těmito řízení příslušná.

Dne 15.10.2008 se uskutečnil kontrolní den, v rámci kterého byl za účasti zástupců MF ČR, OES MŽP, OOP MHMP, společnosti AVIA, společnosti Avia Ashok Leyland Motors, společnosti AQUATEST a.s., ATE CR, a.s. - zpracovatel PD sanace a inspekce projednán návrh společnosti AVIA na změny termínů plnění nápravných opatření uložených rozhodnutím ČIŽP č.j. 1/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004 a schválena „Rozdělená projektová dokumentace II. etapy sanace - AVIA, a.s. a Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. Beranových 140, Praha 9“. Nápravná opatření byla uložena za účelem odstranění závadného stavu způsobeného v minulosti nakládáním se závadnými látkami (chlorovanými uhlovodíky, TK, ropnými látkami) v rozporu s ust. § 39 vodního zákona v areálu společnosti AVIA, a.s., Beranových 140, Praha 9. Se změnou termínů všichni zúčastnění KD souhlasili.

Změnu termínů plnění nápravných opatření opírá ČIŽP o tyto skutečnosti:
Rozdělená projektová dokumentace II. etapy sanace - AVIA, a.s. a Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. Beranových 140, Praha 9 byla vypracována společností ATE CR, a.s. v srpnu 2008 a to na základě dodatku č. 01043-2008-452-D-0101/95/01-03 ke Smlouvě č. 101/95 týkající se nápravy ekologických škod, který byl podepsán mezi postupitelem AVIA a.s., postupníkem Avia Ashok Leyland Motors s.r.o. a Ministerstvem financí ČR dne 28.6.2008.

Rozdělená projektová dokumentace II. etapy sanace - AVIA, a.s. a Avia Ashok Leylad Motors s.r.o. obsahuje harmonogram sanačních prací, ve které je uvedeno, že vlastní sanační práce prováděné v souladu se schválenou PD budou trvat 29 měsíců.

Od počátku roku 2008 spolupracuje společnost AVIA a.s. s MF na přípravě návrhu zadávacích podmínek a společnost Avia Ashok Leylad Motors s.r.o. od června 2008. Vzhledem k doposud nevyjasněnému postupu výběru dodavatele sanačních prací ze strany MF ČR je dodržení původně stanoveného termínu ukončení sanace nereálné.

Z uvedených skutečností a vzhledem k tomu, že nabyvatel nemůže přímo ovlivnit čas vypsání výběrového řízení na zhotovitele sanačních prací (doposud zajišťuje MF ČR), je zjevné, že původně stanovený termín nápravného opatření uloženého pod bodem 2 rozhodnutí ČIŽP č. I/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004 nemůže být do 31.12.2010 splněn.

Podkladem pro prodloužení termínů výše uvedených nápravných opatření jsou tyto doklady:

- 1) Žádost společnosti AVIA, a.s., Beranových 140, 199 03 Praha 9 o vydání nového rozhodnutí obsahující změnu termínů plnění nápravných opatření uložených rozhodnutím ČIŽP OI Praha č. I/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004
- 2) Žádost společnosti Avia Ashok Leylad Motors s.r.o. Beranových 140, 199 03 Praha 9 o vydání nového rozhodnutí obsahující změnu termínů plnění nápravných opatření uložených rozhodnutím ČIŽP OI Praha č. I/OV/1912/04/Ci ze dne 9.2.2004
- 3) Zápis z KD dne 15.10.2008, který je veden na ČIŽP pod č.j.: ČIŽP/41/OOV/0614338.028/08/PJC

ČIŽP po provedeném správním řízení zhodnotila důvody, pro které byla žádost o prodloužení termínů podána, jako vážné důvody v souladu s ust. § 101 písm. c) správního řádu a rozhodla tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy I, a to podáním 2 stejnopisů učiněným u České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha, oddělení ochrany vod, Wolkerova 11/40, 160 00 Praha 6.



Ing. Robin NÁŠE
vedoucí oddělení ochrany vod

Obdrží: na doručení

✓ AVIA, a.s., Beranových 140, 19903 Praha 9

Avia Ashok Leylad Motors s.r.o. Beranových 140, 199 03 Praha 9

OOP MHMP

Na vědomí:

OEŠ MŽP

MF ČR

Ř ČIŽP

ČIŽP Ol Praha OOV – spis

19. listopad 2008