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	ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Svazek 3 – Obchodní podmínky
dle ustanovení § 28, odst. 1, písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

	
VÝSTAVBA DATOVÉHO CENTRA ZELENEČ

	Zadavatel:
	
	Evidenční číslo veřejné zakázky:

	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919
Zastoupený:  Ing. Vladimírem Dzurillou, generálním ředitelem
	
	VZ_2016_0058
Evidenční číslo uvedené ve Věstníku veřejných zakázek:   400247

	Druh veřejné zakázky:

	Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném výběrovém řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).







OBCHODNÍ PODMÍNKY
pro veřejnou zakázku na stavební práce
Preambule:  Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek doplní údaje pouze na místa označená [doplní GD] a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku
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SMLOUVA O DÍLO
evidovaná u objednatele pod č. [bude doplněno] 
evidovaná u GD pod č. [doplní GD]  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), na základě výsledku zadání veřejné zakázky „Datové centrum Zeleneč“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“)
I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:		Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
   se sídlem Na Vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. A 76922
	zastoupený:   Ing. Vladimírem Dzurillou generálním ředitelem  	           
	IČO:               03630919
			  DIČ:               CZ03630919
			  bank. spojení – číslo účtu: Česká spořitelna č. ú. 6303942/0800	
			  ID datové schránky:	ag5uunk	
	     
			  (dále jako „objednatel“)


Zhotovitel:	název: [doplní GD] 
 			  se sídlem: [doplní GD]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní GD], oddíl [doplní GD], vložka [doplní GD]    
                                     zastoupený: [doplní GD]  
			  IČO: [doplní GD]	 
			  DIČ: [doplní GD]		 
			  bank. spojení – číslo účtu: [doplní GD]  
			  (dále jako „GD“)
  (dále společně jako „smluvní strany“)

Zmocněnci pro jednání
smluvní:
za objednatele:                      Ing. Vladimír Dzurilla
				generální ředitel

za GD:				[doplní GD]			 

					
Zmocněnci pro jednání 
věcná a technická:
za objednatele:                   	Ing. Věra Hnátová ředitelka úseku provozu interních služeb
Ing. Pavel Štoll, vedoucí odboru správy nemovitostí	 

za GD:			  	[doplní GD]
II.
PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Nabídka GD ze dne [bude doplněno], jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám a každá z nich má k dispozici jedno její vyhotovení.

2. Projektová dokumentace na provedení stavby zpracovaná v říjnu 2014 firmou Atelier A4 s.r.o., IČO: 271 67 119, se sídlem Praha 10, Ruská 971/92, PSČ 101 00 (dále jen „prováděcí PD“), jejíž obsah je oběma smluvním stranám znám a mají ji k dispozici.

3. Rozhodnutí – o odstranění staveb vydané odborem výstavby Městského úřadu Čelákovice dne 20. 10. 2014, č. j.: MUC/09892/2014, kterého doba pro odstranění staveb byla prodloužena do 30. 06. 2018 na základě Sdělení – vydané odborem stavebního úřadu, Městského úřadu Čelákovice dne 18. 07. 2016, č. j.: MUC/09255/2016, včetně všech vyjádření dotčených orgánů a dotčených osob.

4. Rozhodnutí - územní rozhodnutí vydané odborem výstavby Městského úřadu Čelákovice dne 29. 8. 2013, č. j.: MUC/08515/2013, den nabytí právní moci 5. 10. 2013, na kabelové připojení k distribuční soustavě na 22kV, kterého platnost byla prodloužena o 2 roky ode dne nabytí právní moci Rozhodnutím - vydané odborem stavebního úřadu, Městského úřadu Čelákovice dne05.04.2016, č. j.: MUC/04444/2016,včetně všech vyjádření dotčených orgánů a dotčených osob.

5. Rozhodnutí – změna územního rozhodnutí, vydaná odborem výstavby Městského úřadu Čelákovice dne 14. 08. 2014, č. j.: MUC/08334/2014, den nabytí právní moci 24. 09. 2014 na stavbu Datového centra Zeleneč, včetně všech vyjádření dotčených orgánů a dotčených osob.

6. Rozhodnutí - stavební povolení, vydané odborem výstavby Městského úřadu Čelákovice dne 08. 12. 2014, č. j.: MUC/12511/2014, den nabytí právní moci 03. 01. 2015 na stavbu Datového centra Zeleneč, včetně všech vyjádření dotčených orgánů a dotčených osob.

7. Rozhodnutí – stavební povolení, vydané odborem životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dne 07. 11. 2014, č. j.: 100/37816/2014, den nabytí právní moci 26. 11. 2014 na stavbu - prodloužení vodovodního řadu a zrušení stávající ČOV, včetně všech vyjádření dotčených orgánů a dotčených osob.

8. GD prohlašuje, že je ve smyslu platných právních předpisů a technických norem oprávněn a schopen provést předmět této smlouvy a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít.


III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Datové centrum Zeleneč“ v areálu objednatele na adrese Zeleneč, okres Praha - východ, Čsl. Armády č. p. 435 podle prováděcí PD a soupisu prací (dále jen „stavba“).

2.  Předmětem smlouvy je i:
a) zabezpečení průběhu zkušebního provozu zhotovené stavby a účast na vyhodnocení zkušebního provozu stavby Datového centra po dobu 8 měsíců v rozsahu uvedeném v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy,
b) následný provozní servis a údržba dodaných technologických zařízení (dále také jen „servisní činnost“) stavby Datového centra po dobu 60 měsíců sjednané záruční doby na technologickou část stavby podle přílohy č. 2 a příloha č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovením stavby podle odst. 1 tohoto článku se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení stavby nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně kompletační činnosti celé stavby.

4. Technologickou částí stavby se rozumí provedení všech prací, dodávek, služeb a činností nezbytných pro provedení těch částí stavby, které jsou prováděcí PD označeny jako provozní soubory (PS). Vše ostatní je stavební částí stavby.

5. Součástí předmětu smlouvy podle odst. 1 tohoto článku je:
a) zabezpečení připravenosti stavby pro montáž systémů komplexního zabezpečení objektu (dále jen „SKZO“),
b) zabezpečení stavební připravenosti pro pokládku kabelového vedení a dokončení místa pro osazení rozvodných skříní,
c) zabezpečení stavební připravenosti pro montáž technologie ve vestavěné transformační stanici/rozpínací stanici,
d) koordinační činnost, tj. GD je povinen koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele, kteří budou na stavbě Datového centra Zeleneč provádět ostatní dodávky (SKZO apod.),
e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a inženýrských sítí včetně dokladů o vytýčení stavby provedené a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem a předání výsledků tohoto zaměření objednateli pětkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.  

6. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
a) zpracování potřebné výrobní, dílenské a montážní dokumentace a její předložení k odsouhlasení objednateli,
b) zpracování předepsaných provozních řádů a zkušebních řádů,
c) dodání provozních předpisů, atestů, certifikátů a veškerých ostatních potřebných dokladů v českém jazyce, včetně záručních listů,
d) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
e) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádná provádění a dokončení stavby, 
f) technická podpora při provádění archeologického průzkumu,
g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
h) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
i) skládání a skladování veškerých dodávek a materiálů, které jsou součástí stavby,
j) provedení a zajištění individuálních a komplexních zkoušek podle platných technických norem, včetně pořízení protokolů,
k) průběžný úklid staveniště,
l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 
m) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí včetně zajištění výkonu činnosti koordinátora BOZP;
n) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu nebo stavu dle prováděcí PD (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 
p) zakreslení skutečného provedení stavby do výkresové části všech stavebních objektů a provozních souborů do 5 paré prováděcí PD a odevzdání této dokumentace objednateli, včetně digitální podoby PD ve formátu *.doc, xls, dwg, pdf, jpg;
q) pojištění stavebně montážních rizik, pojištění rozestavěné stavby a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou prováděním díla či v souvislosti s tím; 
r) spotřeba elektrické energie, vodné a stočné.

 
IV.
MÍSTO PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Místem plnění je areál objednatele, na adrese Zeleneč, okres Praha - východ, Čsl. Armády č. p. 435.

2. Stavba bude dosahovat parametrů uvedených v prováděcí PD. 

3. Rozsah závazků GD zahrnuje veškeré dodávky, montáže, služby, zkoušky apod. potřebné k bezvadnému provedení stavby specifikované v prováděcí PD objednatele při respektování příslušných technických norem a právních předpisů platných v České republice, vztahujících se k provedení stavby, včetně předepsané dokumentace (zejména doklady o certifikaci použitých výrobků, doklady o provedených zkouškách, revizích, záruční listy apod.). Pro dodávky a montáže je GD povinen přesně dodržovat technologické postupy a instrukce výrobců (dodavatelů) použitých materiálů.

4. GD provede stavbu formou kompletní dodávky stavebních a montážních prací, včetně subdodávek zajišťujících kompletní provedení stavby. GD je povinen na svůj náklad zpracovat potřebnou výrobní, dílenskou a montážní dokumentaci pro komplexní provedení stavby a předložit ji objednateli k odsouhlasení. Standard stavby je dán technickými zprávami prováděcí PD. Pro dodávky, kde není standard uvedeným způsobem upraven, platí, že při realizaci stavby budou GD použity přednostně tuzemské materiály a zařízení, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto písemně jinak. 

5. Stavba musí být provedena v souladu s touto smlouvou a nesmí mít žádné nedostatky, které brání použití stavby k určenému účelu. 

6. GD se zavazuje, že pokud při provádění stavby dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení stavby co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude o tom neprodleně informovat objednatele zápisem do stavebního deníku. 

7. Předmět smlouvy podle čl. III odst. 2 písm. a) bude GD realizovat v rozsahu a kvalitě podle přílohy č. 1 této smlouvy.

8. Rozsah, způsob a kvalita plnění předmětu smlouvy podle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy je uveden v příloze č. 2 a přílohy č. 3 této smlouvy. 

9. GD:
a) prohlašuje, že je oprávněn provádět činnosti podle této smlouvy,
b) provede předmět smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
10. Případné změny při realizaci stavby musí být před vlastní realizací, po dohodě s GD, schváleny zápisem do stavebního deníku a následně schváleny písemnou formou změnového listu. Poté bude, na základě odsouhlaseného změnového listu, zpracován dodatek k této smlouvě.

11. V případě požadavku objednatele na provedení prací neuvedených v prováděcí PD, se GD zavazuje, že tento požadavek provede. Tento požadavek bude řešen formou změnového listu a následně dodatkem k této smlouvě. Návrh změnového listu zpracuje GD a předloží jej k odsouhlasení objednateli. V případě, že objednatel odsouhlasí návrh změnového listu, připraví návrh dodatku ke smlouvě. Případné změny a doplňky prováděcí PD nejsou předmětem plnění této smlouvy.

12. Jakékoliv vícepráce nad rozsah předmětu této smlouvy, je GD oprávněn provést pouze na základě písemné dohody s objednatelem, přičemž smluvní strany musí v dohodě vzájemně odsouhlasit rozsah a cenu víceprací. V případě provedení odsouhlasených  víceprací (dodatečných prací či nových stavebních prací) bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

13. Vyskytnou-li se při provádění stavby méněpráce, je GD povinen provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení formou změnového listu. Dále smluvní strany postupují podle odst. 10 tohoto článku.

14. Na provádění stavby budou použity výrobky, materiály a konstrukce v souladu s ust. § 156 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

15. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

16. GD se zavazuje, že řízení, kontrolu a provedení technologie v části „chlazení“ bude vykonávat ve funkci stavbyvedoucího pro technologickou část – chlazení [doplní GD], který v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokázal odbornou kvalifikaci. Dále se GD se zavazuje, že řízení, kontrolu a provedení technologie v části „energetika“ bude vykonávat ve funkci stavbyvedoucího pro technologickou část – energetika [doplní GD], který v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokázal odbornou kvalifikaci. Změna těchto osob je v průběhu plnění možná jen z objektivních příčin a pouze s výslovným souhlasem objednatele. GD před případnou záměnou těchto osob musí předložit pro nově určené osoby shodné doklady, jako byly předkládány v zadávacím řízení pro jmenované osoby.


V.
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Technický dozor objednatele (dále jen „TD“) nad realizací předmětu smlouvy podle čl. III odst. 1 a odst. 2 písm. a) této smlouvy vykonává firma DOMISTAV CZ a.s., se sídlem Foerstrova 897, Hradec Králové, PSČ 500 02, IČO: 27481107.

2. Na úkony TD učiněné v jeho působnosti se bude pohlížet, jako by je učinil objednatel sám. TD není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě nebo jakýmkoli způsobem do smlouvy zasahovat. Pokud budou TD v souladu s touto smlouvou předány jakékoliv materiály a podklady, má se za to, že byly předány objednateli. 

3. Soupis pravomocí TD ve vztahu ke GD bude přílohou protokolu o předání a převzetí staveniště.

4. Jestliže pro mimořádné důvody, jež při tvorbě této smlouvy nebylo možno předvídat, nelze z objektivních příčin stavbu dočasně provádět, rozhodne TD o zastavení stavby na dobu nezbytně nutnou. Po dobu takového zastavení stavby není GD v prodlení s lhůtou plnění dokončení stavby, pokud svým jednáním tyto důvody nezpůsobil sám. Termín dokončení stavby, včetně souvisejících navazujících lhůt plnění (např. vyklizení staveniště), se prodlužuje o počet dnů, na které byla stavba zastavena podle tohoto odstavce.

5. GD je povinen provádět veškerou potřebnou koordinační a řídící činnost během provádění stavby v souladu s pokyny TD.

6. GD je povinen na žádost TD bezodkladně odvolat z výkonu stavebních prací zaměstnance, kteří se podle názoru TD nechovají řádně, jsou nekompetentní nebo jsou nedbalí, nebo neplní řádně své povinnosti anebo jejichž přítomnost je z jiných důvodů podle názoru TD nežádoucí. 


VI.
HARMONOGRAM PLNĚNÍ

1. GD zahájí realizaci stavby podle čl. III odst. 1 této smlouvy do 14 ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

2. GD provede (tj. dokončí a předá) stavbu podle čl. III odst. 1 této smlouvy nejpozději do 17 měsíců od podpisu smlouvy.

Obě smluvní strany sjednaly Dílčí termíny plnění takto: 
a) dokončení prací a zprovoznění rozvodny VN a NN nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy.
b) dokončení veškerých přípojek inženýrských sítí a hrubých terénních úprav do 8 měsíců od podpisu smlouvy.
c) dokončení hrubé stavby SO 01 a SO 02.1 do 9 měsíců od podpisu smlouvy.
d) stavební připravenost pro bezpečnostní systémy objednatele do 12 měsíců od podpisu smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že zprovoznění rozvodny VN a NN je závislé na možnostech vlastníka rozvodny. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k realizaci této části díla nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy Objednatele k zahájení těchto prací.  
3. GD zahájí zkušební provoz podle čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby podle odst. 2 tohoto článku.

4. GD ukončí zkušební provoz podle čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy nejpozději do 25 měsíců od podpisu smlouvy. GD je povinen předložit Hodnotící zprávu objednateli k akceptaci nejpozději 14 kalendářních dnů před ukončením zkušebního provozu.

5. GD bude provádět předmět smlouvy podle čl. III odst. 2 písm. b) ode dne ukončení zkušebního provozu ve lhůtách a rozsahu uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, a to po dobu 60 měsíců sjednané záruční doby na technologickou část stavby.

6. Předmět smlouvy podle čl. III odst. 1 a odst. 2 písm. a) této smlouvy (dále jen „dílo“) schopný trvalého užívání předá GD objednateli po úspěšném ukončení zkušebního provozu.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je časový harmonogram plnění včetně specifikace etap díla a cash-flow zpracovaný GD, který bude přílohou č. 5. Změna lhůt plnění určených k zahájení a dokončení prací v jednotlivých položkách časového harmonogramu výstavby je možná pouze s písemným souhlasem TD formou zápisu ve stavebním deníku a ve lhůtě min. 7 kalendářních dnů před uplatněním tohoto požadavku GD. Tyto eventuální změny nesmí ovlivnit lhůtu plnění stanovenou pro dokončení stavby. GD je povinen na vyžádání TD provést aktualizaci časového harmonogramu a cash-flow podle skutečně provedených prací a takto aktualizovaný harmonogram předložit TD k odsouhlasení. Aktualizace časového harmonogramu nesmí bez souhlasu Objednatele měnit dílčí termíny plnění ani lhůtu pro dokončení sjednanou touto smlouvou.

8. GD má právo vyzvat objednatele k převzetí dokončené stavby podle čl. III odst. 1 této smlouvy kdykoli ve lhůtě kratší, než je uvedena v odstavci 2 tohoto článku. 
VII.
CENA 

1. Cena za provedení předmětu smlouvy podle čl. III  této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadání veřejné zakázky a podle nabídky GD (čl. II odst. 1 této smlouvy) a činí bez DPH:  

	a) Cena za předmět smlouvy podle čl. III. odst. 1 dle oceněného položkového rozpočtu stavby 


	[doplní GD] Kč bez DPH
         
          (slovy:[doplní GD] korun českých),




	b) Cena za předmět smlouvy podle čl. III. odst. 2 písm. a) – uvedena cena za 1 měsíc zabezpečení průběhu zkušebního provozu zhotovené stavby a cena za 8 měsíců zabezpečení průběhu zkušebního provozu zhotovené stavby 

	[doplní GD] Kč bez DPH měsíčně

(slovy: [doplní GD] korun českých měsíčně)
	
	[doplní GD] Kč bez DPH celkem


(slovy: [doplní GD] korun českých celkem),

	c) Cena za předmět smlouvy podle čl. III. odst. 2 písm. b) – cena za následný provozní servis a údržbu dodaných technologických zařízení datového centra v předpokládaném rozsahu prací dle přílohy č. 3 smlouvy („Ceník servisní činnosti na technologických zařízení NON-IT DC Zeleneč“) po dobu 60 měsíců sjednané záruční doby na technologickou část stavby (finální cena bude hrazena v souladu se čl. VIII. odst. 7 smlouvy a přílohou č. 3 smlouvy dle skutečně poskytnutých servisních a udržovacích prací)

	[doplní GD],- Kč bez DPH

(slovy: [doplní GD] korun českých),

	     Cena za plnění smlouvy celkem
  (součet částek uvedených pod a), b), c))
	[doplní GD] Kč bez DPH




2. Cena stavby podle odst. 1 písm. a) tohoto článku zahrnuje všechny náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení stavby.

3. Cena stavby podle odst. 1 písm. a) tohoto článku obsahuje mimo vlastní provedení prací, dodávek, zejména i náklady na práce a činnosti definované v čl. III odst. 3, 4, 5 a 6 této smlouvy.

4. K cenám podle odstavce 1 tohoto článku bude účtována DPH podle předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5. GD vystaví na ceny podle odstavce 1 tohoto článku daňové doklady (faktury) v režimu přenesené daňové povinnosti. Na vystavených daňových dokladech (fakturách) uvede sdělení, že daň odvede objednatel. Objednatel tímto prohlašuje, že je plátcem DPH.

6. Ceny za předmět smlouvy podle odstavce 1 tohoto článku jsou cenami nejvýše přípustnými. V případě provedení nezbytných víceprací bude postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

7. Cena uvedená v odstavci 1 písm. a) tohoto článku je cena stanovena za řádně dokončenou a předanou stavbu v souladu se čl. III odst. 1 této smlouvy, která je schopná zkušebního provozu.
VIII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na uhrazení veškerých prací, dodávek a služeb, které budou GD provedeny v rozsahu této smlouvy, a že všechny oprávněné daňové doklady (faktury) včas a řádně uhradí. 

2. Cena stavby podle čl. VII odst. 1 písm. a) za předmět smlouvy podle čl. III odst. 1 této smlouvy bude hrazena průběžně, na základě daňových dokladů (faktur) vystavených GD 1 x měsíčně za podmínek dále uvedených.

3. Cena podle čl. VII odst. 1 písm. b) za předmět smlouvy podle čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy bude hrazena průběžně, v paušální měsíční výši, a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených GD 1 x (jednou) měsíčně za podmínek dále uvedených. 

4. Cena podle čl. VII odst. 1 písm. c) za předmět smlouvy podle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy bude hrazena průběžně, ve výši dle skutečně provedených servisních a udržovacích prací, a to na základě daňových dokladů (faktur) vystavených GD 1 x (jednou) měsíčně za podmínek dále uvedených.

5. Úhrada ceny stavby podle odstavce 2 tohoto článku bude prováděna takto:
a) GD předloží objednateli soupis skutečně provedených prací vždy nejpozději do 
5. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit, nebo ho GD vrátit k opravě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví GD daňový doklad (fakturu) nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je odsouhlasený soupis provedených prací. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
b) Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je GD oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený GD přesto obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn tento daňový doklad (fakturu) vrátit GD k opravě podle odst. 17 tohoto článku.
c) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zmocněnci pro jednání věcná a technická při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku nesou obě smluvní strany rovným dílem.

6. Úhrada ceny podle odstavce 3 tohoto článku bude prováděna takto:
a) měsíční paušální částkou za zabezpečení průběhu zkušebního provozu zhotovené stavby datového centra;
b) GD vystaví daňový doklad (fakturu) nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po poskytnutí služeb. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) je měsíční zpráva o provozu a údržbě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.

7. Úhrada ceny podle odstavce 4 tohoto článku bude prováděna takto:
a) GD předloží objednateli v souladu s přílohou č. 3 této smlouvy soupis skutečně provedených servisních prací v uplynulém kalendářním měsíci vždy nejpozději do 5. kalendářního dne měsíce následujícího. Přiložena bude rovněž měsíční zpráva o provozu a údržbě včetně akceptačního protokolu. Objednatel je povinen se k těmto dokladům vyjádřit, nebo je GD vrátit k opravě nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví GD daňový doklad (fakturu) nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po provedení prací. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
b) Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je GD oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) vystavený GD přesto obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn tento daňový doklad (fakturu) vrátit GD k opravě podle odst. 17 tohoto článku.
c) Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení, nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zmocněnci pro jednání věcná a technická při samostatném jednání, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran. Objednatel poté požádá o stanovisko nezávislého znalce, které bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady na znalce, resp. vypracování znaleckého posudku, nesou obě smluvní strany rovným dílem.

8. Objednatel bude hradit daňové doklady (faktury) uvedené v odstavci 5 tohoto článku v plné výši až do výše 95% z ceny stavby bez DPH, podle článku VII odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zbývající část ceny stavby ve výši 5 % z ceny stavby bez DPH, podle článku VII odst. 1 písm. a) této smlouvy bude sloužit jako zádržné pro řádné odstranění případných vad a nedodělků, které bude uhrazeno podle odst. 9 tohoto článku.  

9. GD požádá písemně po odstranění vad a nedodělků o uvolnění zádržného, a to do 
30 (třiceti) dnů od protokolárního předání a převzetí stavby podle čl. XVI odst. 2 této smlouvy. Zádržné bude vyplaceno do 30 dnů od doručení písemné žádosti GD objednateli za předpokladu, že budou odstraněny všechny vady a nedodělky podle čl. XVI této smlouvy.

10. Úhradu nákladů podle čl. XV odst. 1 písm. c) této smlouvy bude GD provádět po obdržení daňového dokladu (faktury), který vystaví objednatel na základě skutečné spotřeby elektrické energie a cen účtovaných objednateli provozovatelem distribuční soustavy za dané zúčtovací období, zpravidla měsíčně. Úhradu nákladů podle č. XV odst. 1 písm. d) této smlouvy bude GD provádět po obdržení daňového dokladu (faktury), který vystaví objednatel na základě skutečné spotřeby vody a cen účtovaných objednateli provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace, zpravidla čtvrtletně v termínech podle zúčtovacího období uvedeného na daňovém dokladu (faktuře) provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace.

11. Zhotovitel je povinen vyúčtovat řádné provedení díla nebo jeho části fakturou – řádným daňovým dokladem, kterou je GD povinen zaslat objednateli elektronicky na e-mail: epodatelna@spcss.cz nebo jeho prostřednictvím do datové schránky. Splatnost řádně vystavených daňových dokladů (faktur), pokud z jednotlivých ustanovení nevyplývá něco jiného, činí 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě pochybností se má za to, že daňový doklad (faktura) byl doručen ke dni potvrzení o odeslání zprávy v datové schránce či e-mailu elektronickou poštou. 

12. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat evidenční číslo uvedené na smlouvě, číslo účtu GD, na který má být platba provedena a předávací protokol nebo soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem i GD a veškeré údaje vyžadované právními předpisy, zejména příslušným ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 občanského zákoníku a § 7 zákona 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, jinak je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu k opravě či doplnění, přičemž do doručení opravené faktury neběží lhůta splatnosti.

13. GD, jako poskytovatel zdanitelného plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je GD nespolehlivým plátcem dle § 106a ZDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.

14. GD se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku objednatele na základě této smlouvy bude od data podpisu této smlouvy do ukončení její platnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je GD povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude GD označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. 

15. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od GD, nebo se GD důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu GD uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle daňového dokladu (faktury) vystaveného GD přímo příslušnému finančnímu úřadu a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.

16. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka GD vůči objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení smlouvy za uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen GD o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně informovat. 

17. Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li: 
a) nesprávné nebo neúplné cenové údaje;
b) nesprávné nebo neúplné náležitosti daňového dokladu (faktury);
c) bankovní účet uvedený na daňovém dokladu (faktuře), který GD nemá řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“.
V tomto případě je objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s průvodním dopisem a s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se lhůta splatnosti ruší a nová lhůta splatnosti musí být uvedena na novém (opraveném) daňovém dokladu (faktuře), doručeném objednateli.

18. GD je povinen platit za řádně provedené práce a dodávky svým subdodavatelům. Porušení této povinnosti bude považováno za porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn pozastavit platby GD. 


IX.
BANKOVNÍ ZÁRUKY

1. GD zajistí u licencované banky registrované dle zák. č.21/1992 Sb., o bankách v platném znění, první bankovní záruku ve výši 10 000 000 Kč, jako jistinu objednatele k zajištění závazku na dokončení díla, který vyplývá pro GD z této smlouvy. Tuto první bankovní záruku předá GD objednateli nejpozději v den podpisu této smlouvy. První bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. První bankovní záruka zanikne do 30 dnů ode dne ukončení zkušebního provozu.
Objednatel má právo čerpat  první bankovní záruku:
a) k úhradě škod, které mu vzniknou ze zmařené smlouvy v případě, že GD bezdůvodně odstoupí od této smlouvy, či jiným způsobem zmaří provedení předmětu smlouvy uvedeného v čl. III odst. 1 a odst. 2 písm. a) této smlouvy;
b) k úhradě smluvní pokuty dle čl. XVIII odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 13, a to v případě, že jí GD neuhradí ve lhůtě stanovené v čl. XVIII odst. 20 této smlouvy;
c) k úhradě škody, kterou GD způsobí objednateli, nebo třetí osobě ve lhůtě provádění předmětu smlouvy podle čl. III odst. 1 a odst. 2 písm. a) této smlouvy. 

2. GD zajistí u banky dobré pověsti druhou bankovní záruku ve výši 5% z ceny stavby podle čl. VII odst. 1 písm. a) této smlouvy bez DPH, jako jistinu objednatele k zajištění závazků, které vyplývají pro GD z ustanovení o záruce za jakost. 

Druhou bankovní záruku předá GD objednateli nejpozději 30 dnů před ukončením zkušebního provozu. GD musí mít platnou druhou bankovní záruku po celou dobu sjednané záruční doby stavby v délce 60 měsíců.

GD předloží druhou bankovní záruku vystavenou na celou dobu trvání záruční doby, nebo druhou bankovní záruku vystavenou na období 12 měsíců s povinností předložit prodloužení platnosti této bankovní záruky nejpozději 30 dnů před vypršením její platnosti. Pokud GD v této lhůtě nepředloží prolongovanou platnost této bankovní záruky, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy s právem na čerpání bankovní záruky v plné výši. Druhá bankovní záruka zanikne uplynutím záruční doby 60 měsíců od ukončení zkušebního provozu.  

Objednatel má právo čerpat druhou bankovní záruku: 
a) k  úhradě škod, které objednateli vzniknou nesplněním závazku GD k odstranění vad vyplývajících ze záruky za jakost stavby uvedené v čl. XVII této smlouvy,
b) k úhradě smluvní pokuty dle čl. XVIII odst. 6 a 7, a to v případě, že jí GD neuhradí ve lhůtě stanovené v čl. XVIII odst. 20 této smlouvy,
c) v případě, že GD nepředloží ve stanovené lhůtě prolongovanou druhou bankovní záruku.
3. Objednatel se zavazuje GD předem informovat o svém záměru, důvodech a o výši čerpání bankovních záruk.
X.
STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá GD staveniště nejpozději do dne zahájení stavby. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. 

2. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem GD, nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
a) pravomocná územní rozhodnutí včetně stanovisek dotčených orgánů a dotčených osob;
b) pravomocná stavební povolení včetně stanovisek dotčených orgánů a dotčených osob; 
c) vyznačení přístupových a příjezdových cest;
d) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií. 

3. GD je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození.

4. GD je povinen dodržovat všechny podmínky správců sítí nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje GD v souladu se svými potřebami a v souladu s prováděcí PD. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně stavby.

6. Zařízení staveniště vybuduje GD v souladu s prováděcí PD a dle dohody s objednatelem. 

7. Jako součást zařízení staveniště zajistí GD i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

8. GD je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebované energie a tyto uhradit.

9. GD je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním stavby a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy.

10. GD zajistí střežení staveniště a jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

11. GD není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

12. GD je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je na staveništi umístit na viditelném místě.

13. GD po ukončení své pracovní doby zabezpečí staveniště i ostatní prostory poskytnuté mu objednatelem proti vniknutí třetí osoby tak, aby nevznikly hmotné škody.

14. Po předání a převzetí stavby podle čl. XVI odst. 2 této smlouvy je GD povinen vyklidit staveniště a všechny poskytnuté prostory do 30 (třiceti) kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, uhradí objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši podle čl. XVIII odst. 8 této smlouvy. O vyklizení prostorů uvedených v předchozí větě, včetně vrácení zapůjčených klíčů, bude sepsán protokol, který podepíší zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran.


XI.
PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. GD po seznámení s místem provádění stavby a prováděcí PD prohlašuje, že stavba je realizovatelná podle předložené prováděcí PD ve lhůtě podle čl. VI odst. 1 a 2 této smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že toto prohlášení neplatí, vyskytnou-li se při provádění stavby skryté skutečnosti, které nebyly nepředvídány při zpracování prováděcí PD.

2. GD je povinen prověřit, že prováděcí PD uvedená v čl. II odst. 2 nemá zřejmé nedostatky. V případě zjištění zřejmých nedostatků je GD povinen na ně objednatele neprodleně písemně upozornit, ale není oprávněn sám prováděcí PD opravovat nebo doplňovat. 

3. GD se zavazuje odvážet odpadní hmoty vzniklé realizací stavby průběžně a na své náklady na skládku v souladu s platnými právními předpisy. 

4. GD je povinen dodržet a řídit se územním rozhodnutím, změnou územního rozhodnutí, stavebními povoleními a rozhodnutími dotčených orgánů v nich uvedených.

5. GD se zavazuje používat při provádění stavby pouze ověřené materiály, výrobky, konstrukce, které mají vlastnosti zabezpečující hospodárnost stavby, požadavky požární bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických zařízení, hygienické požadavky, požadavky ochrany zdraví i životního prostředí, jakož i předpokládanou životnost a užitnost stavby, což prokáže i při kolaudačním řízení, příp. při řízení o uvedení do zkušebního provozu, příslušnému stavebnímu úřadu.  

6. Zaměstnanci GD a zaměstnanci subdodavatelů budou běžně pracovat v pracovní dny od 600 hod. do 2200 hod. V případě, že GD vznese požadavek na delší pracovní dobu nebo na práci ve dnech pracovního klidu, pracovního volna a ve svátek, musí tento požadavek projednat se zmocněncem pro jednání věcná a technická minimálně 3 (tři) pracovní dny předem.

7. Objednatel umožní vjezd a výjezd vozidel GD do svého areálu a jejich parkování na určeném místě.

8. GD se zavazuje, že stavbu povede zkušený, znalý, odpovědný a odborně zdatný stavbyvedoucí, jehož přítomnost v místě provádění stavby bude trvalá. Po dobu jeho případné přechodné nepřítomnosti GD určí odpovědného zástupce, který bude mít pravomoci řešit případné problémy vzniklé v průběhu provádění stavby.  

9. GD v dostatečném časovém předstihu oznámí objednateli své zamýšlené subdodavatele k vyjádření. Objednatel má právo ve zdůvodněných případech písemně požadovat jiného subdodavatele, a to do 7 dnů od oznámení. Tento postup se neuplatní, jde-li o subdodavatele uvedeného v nabídce GD v rámci zadávacího řízení.  
GD odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by ji prováděl sám.

10. Za účelem kontroly průběhu provádění stavby podle čl. III odst. 1 této smlouvy organizuje objednatel nejméně 1x týdně kontrolní dny. Termíny konání kontrolních dní budou upřesněny v protokolu o předání a převzetí staveniště.
11. Kontrolních dnů stavby jsou povinni účastnit se:
· zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci TD, 
· osoby vykonávající autorský dozor (dále jen „AD“),
· zástupci GD.

12. Vedením kontrolních dnů stavby je pověřen objednatel, který z každého kontrolního dne stavby pořídí samostatný zápis.

13. GD se zavazuje zajistit účast odpovědných zaměstnanců na kontrolních dnech stavby provádění stavby, které svolá objednatel.   

14. GD je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Vedení stavebního deníku se řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, nahlížet nebo pořizovat výpisy:
· oprávnění zástupci objednatele;
· oprávnění zástupci GD;
· osoba (-y) pověřené výkonem TD;
· osoba pověřená výkonem AD;
· zástupci orgánů stavebního dozoru;
· zástupci orgánů veřejné správy.
Seznam oprávněných zástupců objednatele a GD bude přílohou protokolu o předání a převzetí staveniště.  

15. GD je povinen vyzvat objednatele k prověření a odsouhlasení kvality a rozsahu prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být učiněna 3 pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen nahradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí GD. V případě, že GD bude provádět zkoušky, vyzve objednatele k účasti na nich nejméně 3 pracovní dny předem.

16. Objednatel má právo kontrolovat provádění stavby během činnosti GD na staveništi, zejména z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování prováděcí PD, lhůty dodržování časového harmonogramu plnění výstavby, udržování pořádku na staveništi apod. Jestliže během kontroly objednatel zjistí, že činnost GD při provádění stavby, není v souladu s touto smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo technickou dokumentací, je GD povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů odstranit vady vzniklé vadným prováděním a stavbu provádět dále řádným způsobem. Jestliže GD ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté vady neodstraní, je objednatel oprávněn na náklady GD zajistit si jejich odstranění třetí stranou.

17. Kontroly prováděné objednatelem v průběhu provádění stavby nezbavují GD odpovědnosti za plnění jeho smluvních povinností.

18. GD je povinen, na základě výzvy objednatele, předložit TD k odsouhlasení vzorky nebo katalogové listy, zejména povrchových materiálů, zařizovacích předmětů, dveří a dalších zařízení a komponentů, které určí objednatel. Bez tohoto odsouhlasení, provedeného zápisem ve stavebním deníku, nemohou být uvedené předměty do stavby zabudovány. Oprávněnými osobami k odsouhlasení jsou zmocněnci pro jednání věcná a technická objednatele.

19. GD, po dohodě s objednatelem, umožní prohlídku stavební připravenosti dodavatelů výrobní technologie a bude akceptovat případné, z toho plynoucí požadavky objednatele. O těchto skutečnostech bude proveden zápis do stavebního deníku.

20. Před započetím stavby, nejpozději při předání a převzetí staveniště, předloží GD objednateli seznam svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů, kteří budou vstupovat do areálu objednatele v lokalitě Zeleneč. V seznamu bude vždy uvedeno jméno a příjmení zaměstnance, číslo platného občanského průkazu, případně platného cestovního dokladu. Tento seznam bude průběžně aktualizován. 

21. Vstup zaměstnanců zhotovitele a jeho subdodavatelů do areálu objednatele v lokalitě Zeleneč, bude umožněn pouze na základě platného identifikačního dokladu (OP/CP). Objednatel, pro zajištění identifikace osob, požaduje po GD předložení a průběžnou aktualizaci seznamu osob oprávněných ke vstupu do areálu. Všechny osoby vstupující do areálu objednatele v lokalitě Zeleneč, podléhají schválení objednatele, který bude přihlížet mimo jiné i k okolnostem představující případné bezpečnostní riziko pro zájmy České republiky.  Objednatel je oprávněn vykázat z areálu objednatele v lokalitě Zeleneč osobám pod vlivem drog, návykových látek, případně nesplňujícím výše uvedené podmínky. 

22. GD se zavazuje postupovat při provádění předmětu smlouvy tak, aby neohrozil bezpečnost zaměstnanců objednatele, TD a případně jiných osob oprávněně se zdržujících na místě plnění (čl. IV odst. 1. této smlouvy) se souhlasem stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce určeného GD.

23. GD prokazatelně poučí své zaměstnance a zaměstnance subdodavatelů o dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti BOZP a PO. Tyto předpisy jsou zaměstnanci GD a zaměstnanci subdodavatelů povinni dodržovat po dobu pobytu na místě plnění. Za BOZP a dodržování předpisů PO u svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů při provádění předmětu smlouvy odpovídá GD. Všichni zaměstnanci GD a zaměstnanci subdodavatelů jsou při provádění stavebních prací povinni nosit určené ochranné pracovní prostředky.

24. Zaměstnanci GD a zaměstnanci subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů na místě plnění, které budou dohodnuty mezi zmocněnci pro jednání věcná a technická obou smluvních stran. 

25. GD je povinen poskytnout kdykoliv během trvání platnosti smlouvy objednateli součinnost za účelem splnění předmětu a účelu smlouvy, jestliže o to objednatel písemně požádá. Povinnost poskytnutí součinnosti ze strany GD se vztahuje také na poskytnutí součinnost dalším dodavatelům objednatele poskytujícím plnění v souvislosti s předmětem a účelem této smlouvy. 
XII.
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku objednatel.

2. Nebezpečí škody nese od počátku realizace stavby GD, a to až do úspěšného ukončení zkušebního provozu.

3. GD se zavazuje zajistit objednateli poskytnutí licencí k software DCIM, MaR, monitoringu a PLC včetně poskytnutí zdrojových kódů s komentáři a případných dalších software instalovaných v DC nutných pro řádný a bezproblémový chod DC, a to nejpozději ke dni ukončení zkušebního provozu. GD se zavazuje zajistit poskytnutí uvedených licencí objednateli v počtu a rozsahu nezbytném k naplnění účelu a předmětu smlouvy a k řádnému užívání DC objednatelem. GD se zavazuje zajistit poskytnutí uvedených licencí objednateli bez časového omezení (po celou dobu trvání majetkových práv autorských k příslušným autorským dílům), bez územního omezení a s právem poskytnout tyto licence ve prospěch třetích osob ve shodném rozsahu. Cena všech licencí poskytovaných na základě této smlouvy je zahrnuta v ceně díla uvedené ve čl. VII. Smlouvy.
XIV.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A NÁHRADA ŠKODY

1. GD odpovídá za škody, které způsobí objednateli nebo třetí osobě v průběhu plnění předmětu smlouvy. Tyto škody se GD zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši. 
 
2. GD odpovídá po celou dobu provádění stavby za ochranu podzemních, popř. i nadzemních rozvodů (např. veřejné osvětlení, telefony), a za ochranu stávajících inženýrských sítí (např. rozvody vody, kanalizace, otopné vody apod.).

3. GD odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí předmět smlouvy podle čl. III odst. 1 a 2 této smlouvy.

4. GD odpovídá též za škodu způsobenou vadnou věcí, kterou GD použil při provádění díla, a to za podmínek v ust. § 2936 a násl. občanského zákoníku.

5. Smluvní strany mají nárok na náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v celém rozsahu vzniklé škody.

6. Obě smluvní strany se zavazují vždy před uplatněním nároku na náhradu škody, písemně vyzvat druhou smluvní stranu k podání vysvětlení, a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se smluvní strana prokazatelně dozvěděla o vzniku škodní události. 

7. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu vzniklou nesplněním závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany, nebo prokáže-li, že jí ve splnění závazku ze smlouvy zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku). 

8. [bookmark: _Ref121648381]Povinná smluvní strana v  případě vzniku překážek dle odst. 7 tohoto článku oznámí druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání, nebo bude bránit v plnění povinnosti, jakož i důsledky uvedené překážky. Zpráva musí být podána písemně, neprodleně poté, kdy se povinná smluvní strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Bezprostředně po zániku takové překážky povinná smluvní strana obnoví plnění svých závazků vůči druhé smluvní straně a učiní vše, co je v jejích silách, ke kompenzaci doby, která uplynula v důsledku takového prodlení.

9. V případě, že překážka podle odst. 7 tohoto článku nepomine do 3 pracovních dnů od doby svého vzniku, oprávnění zástupci obou smluvních stran se sejdou za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.
XV.
POJIŠTĚNÍ 

1. GD je povinen mít ke dni podpisu smlouvy platně uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik, pojištění rozestavěné stavby a pojištění odpovědnosti za škodu způsobením prováděním díla či v souvislosti s tím s minimálním limitem pojištění 250 000 000 Kč, a to až do doby úspěšného ukončení zkušebního provozu.

2. Výše pojistného plnění musí být nejméně ve výši ceny stavby podle čl. VII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Pojistná smlouva musí pokrývat všechna rizika z poškození nebo zničení stavby (včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do stavby), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby stavba mohla být v případě poškození nebo zničení řádně opravena, nebo znovu zhotovena. Pojistná smlouva musí pokrývat náklady v souvislosti s nápravou škod a kompenzaci ztrát, včetně nákladů na odborné poradenství, ceny demoličních prací a odstraňování trosek jakékoliv povahy. Pojištěno musí být i nutné zařízení staveniště i ostatní prostředky GD, umístěné na staveništi v rozsahu, který zajistí plné nahrazení těchto prostředků na staveništi. Pojistné plnění bude vinkulováno ve prospěch objednatele.

4. Pojistnou smlouvu na stavební pojištění je GD povinen předložit při podpisu smlouvy a dále vždy do 10 pracovních dnů ode dne písemné žádosti objednatele učiněné kdykoliv po dobu trvání platnosti této smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy na stavební pojištění objednateli ve stanovené lhůtě se považuje za podstatné porušení této smlouvy.

5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli GD. Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí GD veškerou nutnou součinnost, která je v jeho možnostech. 
XVI.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE A GENERÁLNÍHO DODAVATELE

1. Objednatel zajistí pro GD k řádnému provádění předmětu smlouvy:
a) uvolnění všech ploch a vstup zaměstnancům GD a zaměstnancům subdodavatelů do míst, kde bude prováděn předmět smlouvy podle čl. III odst. 1 a 2 této smlouvy; 
b) předání staveniště v areálu objednatele v lokalitě Zeleneč; 
c) odběr elektrické energie na náklad GD podle skutečně měřených odběrů ze staveništního elektroměru (měsíční stavy budou zaznamenávány do stavebního deníku);
d) odběr vody na náklad GD podle skutečně měřených odběrů ze staveništního vodoměru (měsíční stavy budou zaznamenávány do stavebního deníku);
e) vyjádření odborných zaměstnanců objednatele k jednotlivým problémům souvisejícím s prováděním díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění požadavku na vyjádření;

2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy převzal 1 paré prováděcí PD, s níž se seznámil a prohlašuje, že prováděcí PD je zpracována tak, že podle ní lze dílo provést řádně a včas.

3. Objednatel je povinen zabezpečit všechna rozhodnutí příslušných veřejných orgánů, která jsou nutná  k provedení díla, s výjimkou záboru veřejného prostranství pro potřeby zařízení staveniště.

4. GD je povinen, jak ve vnitřním prostoru objektu objednatele, tak i vně tohoto objektu, dbát v maximální možné míře na čistotu a pořádek, jakož i minimalizovat veškeré negativní vlivy vyplývající z plnění předmětu smlouvy.

5. GD jako původce odpadu vzniklého ze stavební činnosti je povinen zajistit jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se systémem řízení jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce (ISO) platnými v organizaci GD. 
XVI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

1. GD je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného GD zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Předání a převzetí stavby podle čl. III odst. 1 této smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. VI odst. 2 této smlouvy:
a) bude provedeno v místě provádění stavby písemným Protokolem č. 1 podepsaným zmocněnci smluvních stran pro jednání věcná a technická;
b) podpisem Protokolu č. 1 smluvní strany potvrdí předání a převzetí dokončené stavby schopné zkušebního provozu, včetně požadované kompletní dokladové části.
     Za dokončenou a schopnou zkušebního provozu bude považována stavba provedená v rozsahu stanoveném touto smlouvou a podrobená všem předepsaným zkouškám dle platné legislativy, vč. komplexní zkoušky v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy. GD se zavazuje provést všechny potřebné zkoušky na stavbě a vhodnou formou prokázat, že stavba byla řádně provedena.
c) objednatel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí stavby zejména tyto doklady:
· územní rozhodnutí, včetně dokladu o jeho nabytí právní moci;
· stavební povolení, včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech   
             případných změn a doplňků.
    Tyto doklady slouží při předání a převzetí stavby ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
d) objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci TD a AD. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

3. Předání a převzetí díla podle čl. III odst. 1 a odst. 2 písm. a) této smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. VI odst. 6 této smlouvy:
a) po úspěšném ukončení zkušebního provozu podle čl. III odst. 2 písm. a) této smlouvy bude sepsán Protokol č. 2, který podepíší zmocněnci smluvních stran pro jednání věcná a technická;
b) podpisem Protokolu č. 2 smluvní strany potvrdí předání a převzetí plně dokončeného a provozuschopného díla schopného trvalého užívání, tj. až po úspěšném ukončení zkušebního provozu, včetně požadované kompletní dokladové části;
c) ke dni převzetí celého dokončeného díla formou písemného Protokolu č. 2 předá GD objednateli všechny dokumenty a písemnosti vyžadované závaznými technickými normami a podmínkami, jakož i právními předpisy. Nedoloží-li GD požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

4. Stavba předaná podle odst. 2 tohoto článku musí být předána kompletní, včetně dokladové části, a to zejména:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
b) zápisy a výsledky předepsaných měření;
c) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, vody apod.);
d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí stavby, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
f) doklady o uložení stavebního odpadu a stavební suti na skládkách podle kategorizace;
g) geometrický plán skutečného zaměření stavby v požadovaném rozsahu a počtu vyhotovení;
h) 1 paré prováděcí PD v tištěné a elektronické podobě se zakreslením skutečného provedení stavby, tzn. se zakreslením změn.

5. Dílo předané podle odst. 3 tohoto článku musí být předáno kompletní, včetně dokladové části, a to zejména:
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
b) zápisy a výsledky předepsaných měření;
c) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, vody apod.);
d) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
e) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
f) stavební deníky.

6. Vady a nedodělky bránící nebo ztěžující užívání stavby obvyklým způsobem, popř. nedodržení podmínek stanovených věcně příslušnými orgány, jsou důvodem k nepřevzetí stavby. V zápise o nepřevzetí stavby bude uveden soupis vad a nedodělků, včetně lhůt jejich odstranění.

7. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne vyhotovení zápisu o nepřevzetí stavby.

8. Objednatel má právo převzít stavbu i s ojedinělými  drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání stavby. V takovém případě uvede jejich soupis v Protokole č. 1, včetně požadovaného termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, platí, že vady a nedodělky nebránící užívání stavby musí být odstraněny do 15 dnů ode dne předání a převzetí stavby.

9. GD je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění vad a nedodělků v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu GD.

10. Odpovědnost za škody na díle přechází na objednatele po podpisu Protokolu č. 2 o úspěšném ukončení zkušebního provozu a předání a převzetí celého dokončeného díla. 

11. V případě, že GD oznámí objednateli, že stavba je připravena k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že stavba není dokončena nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí, je GD povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. GD nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

12. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k předání a převzetí stavby nebo díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit GD veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13. GD je povinen se zúčastnit řízení o uvedení dokončené stavby schopné zkušebního provozu do zkušebního provozu a kolaudačního řízení.

14. GD je povinen poskytnout objednateli pro účely řízení o uvedení dokončené stavby schopné zkušebního provozu do zkušebního provozu a kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro zkušební provoz a pro řádnou kolaudaci stavby.

15. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu GD kopii kolaudačního souhlasu, příp. rozhodnutí o zkušebním provozu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti GD.

16. GD je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o zkušebním provozu, ve lhůtách tam stanovených.
XVII.
ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. GD odpovídá za vady, jež má stavba v době předání a převzetí a dále odpovídá za to, že stavba bude provedena v kvalitě, funkčnosti a úplnosti podle schválené prováděcí PD. Jakost provedených prací a dodávek bude odpovídat veškerým normám, standardům, předpisům a směrnicím, vztahujícím se ke stavbě a obvyklé současné technické úrovni, včetně vhodnosti použitého materiálu.

2. GD rovněž odpovídá za všechny specifické vlastnosti stavby podle této smlouvy.

3. GD neodpovídá za vady stavby, poškozením nebo neodborným zásahem ze strany objednatele po dobu zkušebního provozu, dle čl. III odst. 2 písmeno a).

4. GD poskytuje objednateli záruku za jakost ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku v délce 60 měsíců na stavební část stavby s výjimkou záruky na vodotěsnost hydroizolačního souvrství střechy specifikovaném v prováděcí PD, část SO 02.1, která činí 120 měsíců. Na technologickou část stavby poskytuje GD objednateli záruku za jakost v délce 60 měsíců. GD zaručuje, že dokončená stavba bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle schválené prováděcí PD.

5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu Protokolu č. 2 o předání a převzetí celého dokončeného díla.

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému je objednatel objednal.

7. Objednatel má právo vyžadovat odstranění vady kdykoliv během záruční doby. 

8. Oznámení o vadách (reklamace) může být učiněno jakoukoliv formou, včetně telefonické; na e-mailové adresy a telefonní čísla uvedené v příloze č. 2 čl. III odst. 8 této smlouvy. V tomto případě následně potvrzené písemnou formou. Objednatel je povinen v reklamaci vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

9. GD se zavazuje zaslat do 24 hodin od obdržení reklamace objednateli písemně potvrdit přijetí oznámení o reklamované vadě a sdělit termín, ve kterém zahájí odstraňování vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 

10. GD je povinen zahájit odstraňování reklamovaných vad týkajících se stavební části stavby nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich oznámení.

11. GD je povinen zahájit odstraňování reklamovaných vad týkajících se technologické části stavby ve lhůtách stanovených v příloze č. 2 čl. III odst. 6 této smlouvy.

12. GD je povinen odstranit reklamovanou vadu týkající se stavební části stavby v termínu písemně dohodnutém mezi GD a objednatelem. Pokud mezi oběma stranami nedojde k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněná nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího oznámení.

13. GD je povinen odstranit reklamovanou vadu týkající se technologické části stavby ve lhůtách stanovených v příloze č. 2 čl. III odst. 6 této smlouvy.

14. Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody na díle, životě, zdraví a jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je GD povinen zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření k zamezení případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

15. Náklady na odstranění reklamované vady nese GD i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

16. GD se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je GD.

17. GD se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené, doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla, potřebné k provozování díla. 

18. Pokud GD nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 pracovních dnů ode dne oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní řádně a ve lhůtě podle odst. 14 a 15 tohoto článku, má objednatel právo závady odstranit sám nebo je dát odstranit, v obou případech na náklad GD. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci, nenaruší žádná jiná práva plynoucí objednateli ze záruky.

19. Vedle práv objednatele stanovených v tomto článku má objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany GD.



XVIII.
SANKCE 

1. Bude-li GD v prodlení s  plněním předmětu smlouvy podle čl. III odst. 1 a odst. 2 písm. a) v kterékoliv lhůtě stanovené v čl. VI odst. 1, odst. 2 (s výjimkou dílčích termínů plnění), odst. 3 a odst. 4 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každý den prodlení.

2. Bude-li GD v prodlení s plněním dílčích termínů plnění stanovených v čl. VI. odst. 2 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý den prodlení u každého dílčího termínu plnění.

3. Bude-li GD v prodlení s odstraněním vad podle čl. XI odst. 16 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

4. Bude-li GD v prodlení s odstraňováním vad ve lhůtě podle čl. XVI odst. 6 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení.

5. Bude-li GD v prodlení s odstraňováním vad ve lhůtě podle čl. XVI odst. 7 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6. Nezahájí-li GD odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě podle čl. XVII odst. 11 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení.

7. Nezahájí-li GD odstraňování reklamovaných vad ve lhůtě podle čl. XVII odst. 12 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení.


8. Neodstraní-li GD reklamovanou vadu ve lhůtě podle čl. XVII odst. 14 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každou vadu a den prodlení.

9. Jestliže GD nevyklidí staveniště a nepředá prostory poskytnuté mu objednatelem ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 14 této smlouvy, vznikne objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý den prodlení.

10. Za každý kalendářní den následující po stanoveném datu ukončení zkušebního provozu, o nějž se prodlouží doba zkušebního provozu z důvodu neakceptace Hodnotící zprávy objednatelem, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.  

11. V případě, že GD nepředloží objednateli pojistnou smlouvu specifikovanou v čl.XIV.odst.1 této smlouvy, ve lhůtě podle čl. XIV. odst. 4 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení.

12. V případě, že GD nepředloží objednateli ve sjednané lhůtě:
a) první bankovní záruku podle čl. IX. odst. 1 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení,
b) druhou bankovní záruku podle čl. IX odst. 2 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý den prodlení.

13. V případě porušení povinnosti k poskytnutí součinnosti stanovené ve čl. XI odst. 25, má objednatel vůči GD právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ neposkytnutí součinnosti. 

14. V případě nedodržení termínu zásahu v období servisní činnosti uvedeného v Příloze č. 2 čl. III odst. 6 smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý jednotkový časový úsek prodlení. Jednotkovým časovým úsekem je myšlena v případě nedodržení rychlosti servisního zásahu požadovaná rychlost servisního zásahu a v případě nedodržení doby odstranění poruchy požadovaná doba odstranění poruchy dle zvolené varianty havarijního zásahu.

15. V případě nenaplnění uvedených měsíčních parametrů SLA podle Přílohy č. 1 čl. II odst. 6 této smlouvy a podle Přílohy č. 2 čl. IV odst. 3 této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu v rozsahu rozdílu požadované měsíční hodnoty SLA a skutečně dosažené měsíční hodnoty SLA v %, vynásobený 10 000 000 Kč, a to za každý parametr, který nebyl splněn. Vzorec pro výpočet je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

16. Při nedodržení více jak jednoho parametru SLA souběžně nebo v příčinné souvislosti, se smluvní pokuta vypočítává z času toho parametru SLA, jehož nedodržení mělo nejdelší dobu trvání a vůči GD je uplatněna jen tato jedna nejvyšší sankce. 

17. Při nedodržení parametrů SLA na více jak jednom sále se smluvní pokuta vypočítává z nejdelšího časového úseku dosaženého na jednom z provozovaných datových sálů.

18. Poruší-li GD povinnosti vyplývající z této smlouvy ohledně ochrany neveřejných informací podle článku XX odst. 5 této smlouvy, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé prokázané porušení takové povinnosti.

19. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká GD právo na úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši podle § 1970 občanského zákoníku, a to za každý den prodlení.

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje GD povinnosti splnit závazek stanovený touto smlouvou, jakož i uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

21. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů po obdržení jejího vyúčtování.

22. Úrok z prodlení je splatný do 14 kalendářních dnů po obdržení jeho vyúčtování. 

23. Objednatel je oprávněn po vystavení faktury na smluvní pokutu tuto jednostranně započíst na jednotlivé daňové doklady (faktury) vystavené GD. V případě, že jednostranný zápočet nelze provést, je GD povinen uhradit fakturu na smluvní pokutu ve lhůtě splatnosti podle odst. 21 tohoto článku. Obě smluvní strany se zavazují před uplatněním nároku na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyzvat druhou stranu písemně k podání vysvětlení.


XIX.
UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouva bude ukončena splněním závazků obou smluvních stran.

2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

3. Smluvní strany mají právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 občanského zákoníku. 

4. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 2002 občanského zákoníku pokládají pro účely této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zejména:
a) prodlení GD s plněním smlouvy v kterékoliv ze lhůt uvedených ve čl. VI odst. 1, 2, 3 nebo 4 smlouvy o více než 30 kalendářních dnů;   
b) GD neodstraní vadu reklamovanou objednatelem ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto smlouvou;
c) jestliže je dílo (stavba) prováděno GD v rozporu s prováděcí PD a GD nerespektuje oprávněné písemné požadavky objednatele na zjednání nápravy ve lhůtách stanovených objednatelem nebo touto smlouvou;
d) nepředložení pojistné smlouvy GD objednateli ve lhůtě podle čl. XIV odst. 4 této smlouvy;
e) nepředložení první nebo druhé bankovní záruky GD objednateli ve lhůtě uvedené ve čl. IX smlouvy;
f) skutečnost, že GD uvedl v nabídce do zadávacího řízení na výběr zhotovitele pro plnění této smlouvy nepravdivé, zkreslené nebo zavádějící skutečnosti nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci;
g) je zahájeno a probíhá insolvenční řízení s GD;
h) vůči GD bylo vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň (a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo (b) insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek GD nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (c) byl konkurs zrušen proto, že majetek GD byl zcela nepostačující;
i) GD je v likvidaci, a/nebo byla zahájena likvidace GD;
j) GD poruší zákaz postoupení nebo zákaz započtení uvedený ve čl. XX odst. 7 této smlouvy;
k) prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) delší než 30 dnů.

5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících v době plnění předmětu smlouvy podle čl. III odst. 1 této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
a) GD do 7 pracovních dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněných v souladu s touto smlouvou a předá ho objednateli;
b) objednatel se k soupisu vyjádří nejpozději do 7 pracovních dnů od jeho předání;
c) GD vyzve objednatele k převzetí stavby a objednatel je povinen do 7 pracovních dnů od doručení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí stavby, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran;
d) GD odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 pracovních dnů od předání a převzetí stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
e) GD provede finanční vyčíslení všech provedených prací a předloží objednateli daňový doklad (fakturu) na soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací;
f) objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti podle čl. VIII odst. 11 této smlouvy. 

6. Právo na náhradu škody odstupující smluvní strany není dotčeno.


XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti vyplývající z  této smlouvy nelze bez souhlasu druhé smluvní strany převést na třetí stranu.

2. Smluvní vztahy výslovně neupravené v této smlouvě nebo upravené pouze částečně se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisy souvisejícími.

3. Smluvní strany se zavazují neporušit obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Uvedeným není dotčen odst. 13 tohoto článku smlouvy.

4. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s vytvořením a obsahem této smlouvy. Zavazují se, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu. Uvedeným není dotčen odst. 13 tohoto článku smlouvy.

5. GD se zavazuje nesdělovat nikomu informace související s  činností a bezpečnostní ochranou provozu objednatele, které by se v souvislosti s tímto smluvním vztahem dozvěděl. Je si vědom, že tyto informace jsou informacemi neveřejnými, charakteru diskrétního. V tomto smyslu GD též poučí své zaměstnance a osoby, které se budou podílet na provádění předmětu smlouvy (subdodavatele) v objektu objednatele. Povinnost mlčenlivosti není časově omezená. Uvedeným není dotčen odst. 13 tohoto článku smlouvy.

6. Jakékoliv předané výkresy, listiny a jiné podklady a písemnosti, související s prováděním předmětu smlouvy, jsou výlučným vlastnictvím objednatele a nesmí být bez jeho souhlasu kopírovány, rozmnožovány nebo zpřístupněny třetím osobám, pokud to nebude nezbytné pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel je oprávněn užívat bezplatně všechny podklady týkající se díla zpracované GD.

7. GD není oprávněn postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. GD není oprávněn jednostranně započítat své peněžité pohledávky vůči objednateli proti peněžitým pohledávkám objednatele vůči poskytovateli.  

8. GD není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku vzniklou z této smlouvy vůči objednateli na třetí osobu, a to bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9. Případně vzniklé spory se obě smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Tento postup se nevztahuje na vymáhání finančních pohledávek vzniklých z porušení povinnosti zaplatit pohledávku. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna požádat o rozhodnutí ve věci příslušný soud.

10. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat po dohodě obou smluvních stran pouze písemnými dodatky takto označenými a číslovanými vzestupnou řadou. Jiná ujednání jsou neplatná.

11. Eventuální změny v osobách zmocněnců pro jednání smluvní, či zmocněnců pro jednání věcná a technická, budou písemně oznámeny druhé smluvní straně; účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o provedení těchto změn.

12. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) výtiscích, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.

13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran    a účinnosti nabývá okamžikem jejího zveřejnění v Registru smluv.

14. GD poskytuje souhlas s uveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů a dále na profilu objednatele, jakožto zadavatele. GD bere na vědomí, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv a na profilu zadavatele zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy.



Přílohy dle textu:
Příloha č. 1 - Zabezpečení průběhu zkušebního provozu zhotovené stavby a účast na
                     vyhodnocení zkušebního provozu stavby datového centra po dobu 8 měsíců
Příloha č. 2 - Následný provozní servis a údržba dodaných technologických zařízení datového centra po dobu 60 měsíců sjednané záruční doby na technologickou část stavby
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 3 - Ceník servisní činnosti na technologickém zařízení NON-IT DC Zeleneč
Příloha č. 4 - Změnový list.
Příloha č. 5 - Časový harmonogram plnění a Cash-Flow – doplní vybraný dodavatel
V Praze dne ………………………….             	V ……………….. dne ………….….
________________________________		_______________________________
Jméno:     Ing.Vladimír Dzurilla				[doplní GD]       
Funkce:    generální ředitel					[doplní GD]  
        Objednatel				   	  Generální dodavatel						                          
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