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1. Úvod 

Předkládaný projekt na I. etapu ochranného sanačního čerpání v prostoru distribučního skladu 

PHM BENZINA v České Vsi u Jeseníku společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. byl zpracován 

na základě smlouvy o dílo č. 06786-2017-4502-S-0184/97-01-053-X00808 uzavřené podle 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.  

Předmětem plnění smlouvy je zpracování podkladů formou projektu na I. etapu ochranného 

sanačního čerpání (dále OSČ) v areálu DS PHM Česká Ves u Jeseníku a v jeho okolí tak, aby 

umožnil zadání veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.  

Realizace předmětu veřejné zakázky bude provedena v Souladu se Směrnicí FNM ČR a MŽP 

č.  4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci. 

Projektová dokumentace bude vypracována osobou s odbornou způsobilostí projektovat, 

provádět a vyhodnocovat práce v oboru hydrogeologie a sanační geologie udělenou platným 

rozhodnutím MŽP ČR. 

Zhotovitel GEOtest, a.s. má certifikovaný a udržovaný „Systém jakosti“ dle ČSN EN ISO 

9001 a 9002, „Systém EMS“ dle ČSN EN ISO 14001 a „Systém managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci“ OHSAS 18001“, které zaručují kvalitní provedení projektovaných 

prací. 

Plnění veřejné zakázky je rámcově rozděleno následovně: 

 aktualizace míry kontaminace podzemní vody na lokalitě 

 vlastní zpracování projektové dokumentace OSČ. 

Doba plnění veřejné zakázky: 

Termín zahájení:  v den nabytí účinnosti smlouvy o dílo, tj. 2. 3. 2017 

Termín předání díla:  45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, tj. 15. 4. 2017 

2. Stručná charakteristika zájmového území 

2.1 Základní údaje  

2.1.1 Geografické vymezení zájmového území 

Distribuční sklad PHM se nachází severně od města Jeseník v intravilánu obce Česká Ves. 

Zájmová lokalita je zobrazena na základní mapě ČR v měřítku 1 : 25 000 na mapovém listu 

14-224 Jeseník a na odvozené mapě v měřítku 1 : 5 000, list 6-3 Jeseník. Přehledně je 

zájmová lokalita znázorněna v příloze č. 1 v měřítku 1 : 10 000. 

Zájmové území, tj. vlastní areál bývalého DS PHM včetně okolí, je znázorněn na mapě, která 

tvoří přílohu č. 2.  

Areál bývalého DS PHM se nachází na severní straně silnice I/44 Jeseník – Mikulovice – 

Polsko. Severně od areálu DS PHM se nachází louka, kterou je veden podzemní produktovod. 

Trasa produktovou není v terénu nijak vyznačena. Součástí areálu je i objekt stáčiště PHM u 
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železniční vlečky nacházející se severně od louky s produktovodem. Železniční vlečka 

navazuje na železniční trať Jeseník – Mikulovice – Polsko.  

Jihovýchodně až východně od areálu DS PHM se nachází obytná zóna, tvořená individuální 

zástavbou venkovského typu. Jižně a západně od areálu DS PHM se nacházejí  

objekty výrobního, podnikatelského a průmyslového určení (Řetězárna a.s., provozovna 

Severomoravské energetiky – ELMONT s.r.o, apod.). 

2.1.2 Využití území 

Areál byl postaven v roce 1952 a sloužil ke skladování a distribuci PHM (automobilových 

benzínů speciál a super, motorové nafty a dalších souvisejících produktů v originálním 

balení). Do začátku 90. let minulého století zde byl skladován a distribuován i lehký topný 

olej. V polovině roku 1994 byl provoz DS PHM ukončen a v následujícím období až do konce 

roku 1996 byl areál bez železničního stáčiště, produktovodu a úložiště PHM využíván ke 

skladování a distribuci produktů pouze v originálním balení. Od roku 1997 je v areálu (bez 

železničního stáčiště a produktovodu) provozován autobazar. V jihozápadní části jsou 

prováděny drobné opravy automobilů. Stávající činnost nemá významný vliv na kvalitu 

horninového prostředí a podzemních vod. 

V oplocené části areálu bývalého DS PHM se nachází provozní budova, administrativní 

budova, bývalé úložiště PHM, manipulační plochy a parkovací prostory. Ve vlastnictví 

UNIPETROL RPA, s.r.o. je dále pozemek, přiléhající na jihovýchodě k areálu DS PHM. 

K areálu patří také stáčiště a přilehlé pozemky, které se nacházejí severně od areálu. 

Produktovod vedoucí od stáčiště do areálu DS PHM leží na pozemku České republiky a 

užívací právo k němu má Státní pozemkový úřad. Pozemek je veden jako orná půda. 

2.2 Přírodní poměry 

2.2.1 Geomorfologické a klimatické poměry 

Podle geomorfologického členění je zájmové území součástí jednotky IVC-6A-cC. Jedná se  

o geomorfologickou provincii Česká vysočina, soustavu Sudetskou (Krkonošsko-jesenickou), 

podsoustavu Východní Sudety (Jesenickou), celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Bělská 

pahorkatina a okrsek Podjesenická brázda. 

Podjesenická brázda ležící ve střední části Bělské pahorkatiny je budována amfibolity 

jesenického amfibolitového masívu; rulami, migmatity a kvarcity především žulovského 

masívu. Jedná se o poměrně úzkou tektonicko-erozní sníženinu protékanou povrchovým 

tokem říčky Bělá, která má charakter průlomového údolí vzniklého v prostoru širokého 

poruchového pásma mezi Sokolským hřbetem a Rejvízskou hornatinou. Při okrajích brázdy se 

vyskytují zbytky zarovnaného povrchu s mladými úpatními haldami. V průběhu pleistocénu 

byla brázda modelována kontinentálním ledovcem a dočasně i vyplněna předledovcovým 

jezerem.  

Bývalý DS PHM leží na úpatí svahu, který se zvedá k SZ. Směrem k JV terén upadá k řece 

Bělé. Oplocený areál skladu se nachází v nadmořské výšce 400 – 405 m n.m., železniční 

stáčiště ve výšce cca 415 m n. m. 

Zájmová lokalita je z klimatického hlediska součástí chladné oblasti CH 7. Pro ráz klimatu je 

charakteristické velmi krátké až krátké léto, mírně chladné a vlhké. Přechodné období je 
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dlouhé, jaro je mírně chladné a podzim je mírný. Zima je dlouhá, mírná a mírně vlhká 

s dlouhým trváním sněhové pokrývky. 

Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí cca 7°C až 8°C (v závislosti na výškové pozici 

dotčeného území), přičemž nejchladnějším měsícem je leden a nejteplejším červenec. 

Průměrná letní denní maxima se pohybují okolo 20°C, průměrná denní zimní minima se 

pohybují v závislosti na typu reliéfu terénu mezi -4 až -8°C. Průměrný roční úhrn srážek je 

840 mm (srážkoměrná stanice Jeseník z období let 1961-1990). 

2.2.2 Geologické poměry 

Z geologického hlediska spadá zájmová oblast do prostoru rozšíření Silezika, resp. rejvízské 

série paleozoického stáří. Silezikum je jednotka s velmi intenzivní deformací a regionální 

metamorfózou hercynského stáří. Diskordantní poměr devonu k předdevonskému  

podloží umožňuje rozdělit Silezikum na dvě statigraficky odlišná patra - devonské patro 

(hercynské - obal jaderných formací; paleozoikum - devon) a předdevonské patro (jádra 

kleneb = keprnické, desenské a vidnavské; proterozoikum až spodní paleozoikum). Podloží 

zájmového území je tvořeno obalem desenské jednotky - tzv. vrbenskou skupinou, která v 

daném prostoru obepíná desenské jádro od severozápadu. Z petrografického hlediska jsou 

zastoupeny v metamorfované obalové jednotce v dotčeném prostoru a přilehlém okolí 

především biotitické až silimanit-biotitické pararuly, bezkřemenné biotitické pararuly, 

amfibolity, nečisté krystalické vápence, granulity a kalcitické erlany. Nejrozsáhlejší místní 

krystalinické těleso obalových formací (SZ od zájmového území) je tvořeno pararulami, 

jejichž sklony foliací jsou velmi příkré 75 až 80° a pod těmito i méně strmými úhly upadají 

převážně k jihovýchodu. V podloží vlastního zájmového území však lze očekávat především 

amfibolity a bezkřemenné biotitické pararuly. Do zkoumané oblasti zasahuje mohutné bazické 

těleso, patřící k jesenickému bazickému masivu. V amfibolitech či křemenných biotitických 

rulách masivu bývají uzavřené polohy kvarcitů, kvarcitických rul, kvarcitických slepenců a 

krystalických vápenců. Na styku s nadložními horninami kvartérního stáří se projevuje různě 

intenzivní zvětrání podložního krystalinika. 

Pokryvné útvary měly v průběhu pleistocénu i holocénu poměrně bouřlivý a geneticky značně 

pestrý vývoj, na jejich tvorbě a formování se podílelo více exogenních geologických činitelů. 

Kvartér v zájmovém území zastupují sedimentární horniny deluviálního až proluviálního, 

deluviofluviálního, glaciálního, glacifluviálního a fluviálního původu. Kvartérní uloženiny v 

prostoru železničního stáčiště jsou zastoupeny deluviálními a deluviofliviálními písčito-

jílovitými a jílovito-písčitými hlínami s úlomky podložních paleozoických hornin. V prostoru 

mezi železničním stáčištěm a distribučním skladem byly v minulosti odkryty nebo odvrtány 

sedimenty rozličných frakcí od prachů po štěrky či hrubě kamenité uloženiny, povětšinou 

glacifluviální a deluviální (deluviofluviání) i případně proluviální geneze. Pokryvné útvary  

ve svahu nad údolím povrchového toku dosahují poměrně významných mocností 

přesahujících i 10 m. 

V okolí toku Bělé se vyskytují fluviální terasové sedimenty, z nichž nejlépe zachovaná je 

údolní terasa. Ta je reprezentována balvanitými písčitými štěrky, které jsou především 

v okrajových částech údolní terasy silně zahliněné. Velikost většinou málo zaoblených 

valounů ve štěrcích často dosahuje 10 až 20 cm. Sedimenty údolní terasy jsou ve svých 

okrajových partiích často doplněny i polohami deluviofluviálních uloženin. V nivě řeky 

bývají kvartérní sedimentární partie méně mocné nežli v úbočích svahu. Při vrtném průzkumu 

pro zpracování projektové dokumentace na sanaci areálu byly štěrkopísčité uloženiny 

bazálního souvrství údolní terasy zastiženy v mocnostech 2,8 až 5,0 m. Mocnost nadložních 

hlín se pohybovala v rozmezí 0,4 až 2,3 m.  
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Na lokalitě jsou v různých mocnostech přítomny i antropogenní uloženiny, povětšinou 

omezeného prostorového rozsahu. 

Podloží zkoumaného prostoru je významně provrásněno co se týče regionální (lokalita leží  

v křídle megaantiklinály) i detailní geologické stavby, a též značně porušeno zlomovými 

dislokacemi. Tektonika má generelní směr ZJZ-VSV až JZ-SV a na něj kolmý směr 

doplňkový SZ-JV. Hloubková úroveň skalního podloží se i v detailu zájmového území 

poměrně významně mění (kolísá) a strop krystalinika tak vytváří významné elevace i depresní 

kotliny. 

2.2.3 Hydrogeologické poměry 

Podle hydrogeologické rajonizace je zájmová lokalita součástí hydrogeologického rajónu 

6431 Krystalinikum severní části Východních Sudet. Po hydrogeologické stránce lze území 

v generelu charakterizovat jako částečně nepříznivé pro tvorbu a oběh podzemní vody. 

Podzemní voda je svým výskytem svázána s kvartérními uloženinami a přípovrchovou partií 

podložního krystalinika nebo pouze s přípovrchovou partií podloží, včetně jeho eluvia. Mělčí 

průlinový oběh podzemních vod je spjat s pokryvnými útvary (především fluviální, 

glacifluviální a proluviální geneze, uloženin převážně psefitických a psamitických, velmi 

často s vysokým zastoupením hlinité příměsi) i lokálními povrchovými toky (existence 

vzájemné interakce v blízkosti povrchových vodotečí). Mělce i hlouběji položené puklinové 

zvodně krystalinika (vázané na diskontinuity a nehomogenity podloží), mohou být 

z hydrogeologického hlediska významnější s volnou i převážně mírně napjatou hladinou 

podzemní vody. Vydatnost zdrojů v těchto metamorfovaných provrásněných a tektonicky 

postižených krystalinických formacích je závislá na charakteru a výplni puklin v saturované 

zóně. 

Kvartérní kolektor v zájmovém prostoru se do jisté míry prostorově liší oběhovými, dotačními 

podmínkami i způsobem odvodnění. V severozápadní části pod železničním stáčištěm a 

v okolí produktovodu se vyskytuje kolektor průlinových podzemních vod vázaný na 

deluviální (deluviofluviální) a glacifluviální sedimenty, v dané oblasti není vyloučena 

i přítomnost fluviálních uloženin vyšší terasy Bělé (nad dnešní úrovní regionální erozní báze). 

Zvodeň se převážně vyskytuje v úrovni nad místními erozními bázemi, je dotována výlučně 

z atmosférických srážek a odvodňována postupně k místním erozním bázím území - přes 

tektonicky porušenou elevaci skalního podloží. V jihovýchodní a východní části zájmového 

území v části prostoru DS a přilehlé obytné zástavbě se nachází kolektor průlinových 

podzemních vod ve fluviálních uloženinách údolní nivy v úrovni erozní báze, v hydraulické 

spojitosti s povrchovým tokem. Zvodeň vázaná na údolní nivu se liší oproti předchozí 

především možností zpětné dotace z povrchového toku i velmi pravděpodobnými bodovými 

přírony podzemních vod hlubšího oběhu. Režim zvodně v obou výše uvedených prostorech 

s rozšířením zvodněných kvartérních sedimentů je zásadně ovlivňován především 

atmosférickými srážkami. Charakteristickým rysem kvartérního kolektoru v zájmové oblasti 

je jeho jistá vertikální i horizontální nehomogenita (způsobená nejen složitou geologickou 

stavbou pokryvných útvarů, ale i antropogenními zásahy do daného prostoru) a jeho přerušení 

elevaci krystalinických hornin, která v konečném důsledku může vést k usměrněnému odtoku 

podzemní vody privilegovanými cestami v prostředí s příznivější propustností. 

Koeficient filtrace zvodněného hydrogeologického kolektoru kolísá v přibližně řádovém 

rozmezí 3,9 × 10
-5

 až 2,2 × 10
-6

 m/s. V propustnostech zvodněného prostředí není patrný 

rozdíl, pokud je prvý zvodněný systém vázán na kvartérní sedimentaci, eluvium podloží se 

stropem skalního podkladu nebo výlučně na porušené horninové celky podloží. Koeficienty 

transmisivity se pohybují v rozmezí 2,4 × 10
-5

 až 8,7 × 10
-6

 m
2
/s. 
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Vydatnosti zdrojů podzemní vody se pohybují na hodnotách desetin l/s. V zájmové lokalitě 

byla hladina podzemní vody zastižena v hloubce od 0,30 až do 9,10 m pod terénem. Při 

vrtných pracích pro vypracování projektové dokumentace na sanaci areálu byla hladina 

podzemní vody zastižena v hloubce 1,50 až 7,0 m. 

Kvartérní kolektor je dotován převážně srážkami, které spadnou v hydrologickém povodí 

zájmového území. Pouze oblast údolní nivy může být za vysokých stavů hladiny 

v povrchovém toku dotována břehovou infiltrací povrchové vody. Vsak srážek vykazuje 

výrazný vliv na režim podzemní vody v zájmovém území. Ovlivňuje především rozkyv 

hladiny (řádově až v prvních metrech), spád hladiny, a tím i rychlosti proudění podzemní 

vody. 

V zájmovém území je střední i bazální část kvartérních sedimentů zvodněná v prostoru údolní 

nivy a ve většinovém prostoru louky mezi DS a železničním stáčištěm a stáčištěm samým, 

propustnost těchto uloženin je průlinová. V prostoru elevace skalního podloží při západním 

okraji distribučního skladu, v okolí plynárenského objektu a dále k severu je však prvá zvodeň 

vázána na skalní podloží či na jeho eluviální partie, kvartér je zde bezvodý. Propustnost 

skalního masivu je puklinová a jeho eluvií průlinovo-puklinová. Hladina podzemní vody je na 

lokalitě mírně napjatá, v nivě řeky Bělé až volná, nachází se v hloubce 0,5 až 8,5 m pod 

terénem. Hladina podzemní vody podléhá významnějšímu kolísání v průběhu hydrologického 

roku. Podzemní vody mělkého oběhu jsou dotovány téměř výlučně z atmosférických srážek, 

kam prostupují přes nesaturovanou zónu kvartéru a případně i přes eluvium podloží. Není 

vyloučena i možnost břehové infiltrace vod povrchových do vod podzemních v prostoru 

údolní nivy řeky Bělé. 

Generelní směr proudění podzemní vody probíhá zhruba od západu k východu, plocha 

hladiny podzemní vody není příliš konformní se spádem terénu (hydraulický spád je vyšší 

nežli upadání terénu) a ani směrem jeho hlavního upadání. Západně od železničního stáčiště a 

objektu DS PHM probíhá hranice hydrologické rozvodnice, kterou lze pokládat rovněž za 

rozvodnici hydrogeologickou. To znamená, že směr odtoku podzemní vody za touto 

rozvodnicí je přibližně k jihu až jihojihozápadu, k erozní bázi reprezentované Lubinou 

(Göblovým potokem). Směr proudění podzemní vody na lokalitě dokladují hydroizohypsy 

zkonstruované z měření hladiny podzemní vody v monitorovacích objektech ze dne 

21. 3. 2017 – viz příloha č. 3.  

Zájmové území je odvodňováno řekou Bělá, jejíž koryto se nachází cca 250 m východně od 

areálu DS a teče směrem k severovýchodu do Polska. Povrchová voda z řeky Bělá je v Polské 

republice využívána pro pitné účely. 

2.2.4 Hydrologické poměry 

Zájmová lokalita se nachází v povodí řeky Bělá, číslo hydrologického povodí 2-04-04-089  

a je situována v těsné blízkosti rozvodnice s povodím 2-04-04-088 Potok od vrchu Studničný 

(Lubina, Göblův potok). 

Zájmové území je odvodňováno řekou Bělá, jejíž koryto se nachází cca 250 m JV od 

bývalého DS PHM. Koryto toku je převážně uměle upraveno a v blízkosti lokality dosahuje 

šířky 14 – 20 m. Severozápadní část zájmové lokality je rovněž ovlivňována povrchovou 

vodotečí Lubina, která se nachází cca 150 m od železničního stáčiště. Koryto je v úrovni 

stáčiště a navazující vlečky přírodní (kamenité), dále ve směru toku je pak koryto částečně 

uměle upraveno. Na úrovni zájmové lokality dosahuje šířka koryta 2 – 4 m. 

Zájmová lokalita DS PHM neleží, dle údajů Analýzy rizika, v inundačním pásmu řeky Bělá. 

Hranice tohoto pásma je vedena po pravé straně silnice Jeseník - Mikulovice.  
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2.2.5 Ochrana zájmového území 

Lokalita se nachází v blízkosti CHKO Jeseníky a CHOPAV Jeseníky. Hranice CHKO  

i CHOPAV probíhají shodně po pravé straně silnice Jeseník – Mikulovice (viz příloha č. 2).  

Nezastavěná část lokality má charakter neudržovaného lučního porostu s počínajícím šířením 

křovin a dřevin. 

2.2.6 Zdroje kontaminace horninového prostředí  

V zájmovém prostoru byla v minulých letech realizována řada průzkumných a sanačních 

prací, na základě kterých byla stanovena kritická místa z hlediska kontaminace horninového 

prostředí včetně podzemní vody, a to:  

 oblast železničního stáčiště 

 oblast trasy produktovodu 

 oblast úložiště PHM  

 oblast provozních budov 

 oblast lapolu 

 oblast podél východního okraje areálu DS PHM včetně obytné zóny 

Na základě zjištěných výsledků a aktualizovaného vývoje kontaminace podzemní vody na 

lokalitě, byla navržena nápravná opatření v oblastech s prokázanou nadlimitní kontaminací 

horninového prostředí a podzemní vody, která vedla ke zpracování „Projektové 

dokumentace sanace v oblasti DS PHM Česká Ves společnosti BENZINA, s.r.o.“  

S ohledem na skutečnost, že nadlimitně kontaminována je podzemní voda i v obytné oblasti 

nacházející se východně od areálu DS PHM, je nutné do zahájení sanačních prací na lokalitě 

zajistit, aby nedocházelo k šíření kontaminace mimo již zasaženou oblast dále ve směru 

proudění do obytné části obce Česká Ves. Za tímto účelem, bude na lokalitě zahájeno 

ochranné sanační čerpání (dále OSČ), jehož I. etapa je předmětem předkládaného projektu.  

2.2.7 Legislativní podmínky provádění sanačních prací 

Legislativní podmínky provádění sanačních prací vycházejí z Rozhodnutí vydaného ČIŽP OI 

Ostrava pod č. j. ČIŽP/49/OOV/SR01/0602099.008/08/VGD ze dne 24. 9. 2008, ve kterém je 

požadováno v bodě: 

1. Provést před započetím sanačních prací v oblasti obytné zóny předsanační doprůzkum za 

účelem upřesnění aktuálního rozsahu kontaminačního mraku znečištění v oblasti obytné 

zóny a ověření možné existence primárního ohniska znečištění pod nadzemními nádržemi 

v areálu DS PHM. Předsanační doprůzkum bude vyhodnocen formou závěrečné zprávy. 

Lhůta: Do 12 měsíců od podepsání smlouvy s dodavatelem prací. 

2. Pro uskutečnění sanace bude před jejím zahájením zpracován a předložen ke schválení 

prováděcí projekt, který bude kromě jiného obsahovat: 

 způsob a postup jednotlivých sanačních prací, 

 způsob likvidace znečištěných zemin vytěžených při sanaci, 

 rozsah a způsob analytické kontroly a návrh průkazu dosažení cílových limitů, 

 režim provozní kontroly a jeho vyhodnocování, 

 upřesněný návrh monitoringu během sanace a po jejím ukončení. 
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Lhůta: Do 3 měsíců od schválení závěrečné zprávy z doprůzkumu. 

3. Provést odstranění nebo zabezpečení stavebních konstrukcí a technických rozvodů do 

nádrží bývalého DS PHM tak, aby nemohly být zdrojem dotací kontaminace do 

horninového prostředí a podzemních vod. 

Lhůta: Do 6 měsíců od schválení prováděcího projektu sanačních prací. 

4. Provést dekontaminaci horninového prostředí znečištěného činností DS PHM na sanační 

limit pro ukazatel NEL v sušině 5 000 mg/kg v průmyslové zóně a na sanační limit pro 

ukazatele NEL v sušině 4 300 mg/kg v zóně obytné. 

Lhůta: Do 24 měsíců od schválení prováděcího projektu sanačních prací. 

5. Provést sanaci podzemní vody v obytné zóně na cílový limit 1,3 mg/l NEL. 

Lhůta: Do 48 měsíců od schválení prováděcího projektu sanačních prací. 

6. V průběhu sanačních prací provádět sanační monitoring koncentrace NEL v podzemní 

vodě. Současně bude dle prováděcího projektu sledován obsah uhlovodíků v podzemní 

vodě i v ukazateli uhlovodíky C10 – C40. 

7. V průběhu sanačních prací provádět sanační monitoring kvality odtěžovaných zemin pro 

potřeby likvidace odpadů na ukazatel uhlovodíky C10 – C40 a pro ověření účinnosti sanace 

na obsah NEL v sušině. 

8. Po ukončení sanačních prací provádět v následujících 2 letech postsanační monitoring 

NEL a uhlovodíků C10 – C40 v podzemní vodě v četnosti dle prováděcího projektu sanace. 

9. V průběhu sanace a postsanačního monitoringu po jejím ukončení bude nabyvatel 

předkládat ČIŽP zprávy o průběhu sanačních prací. 

2.3 Současný stav 

V dané oblasti byla v minulosti provedena řada průzkumně sanačních prací, ze kterých lze 

usuzovat na vývoj kontaminace v horninovém prostředí včetně podzemní vody. V minulosti 

zasahovala kontaminace východně od areálu až do oblasti vrtu P-16, který se nacházel 

severovýchodně od dočasně vystrojeného vrtu PI-8.  

Po ukončení činnosti DS PHM BENZINA (tím i využívání železničního stáčiště, 

produktovodu a úložiště PHM) a v důsledku provádění sanačních opatření bylo zamezeno 

dotaci kontaminantů do horninového prostředí. To mělo pozitivní vliv na další vývoj 

kontaminace a vytvořilo předpoklad pro uplatnění přirozené atenuace, pro kterou, jak bylo 

v minulosti provedenými průzkumnými pracemi ověřeno, jsou na lokalitě dobré podmínky. 

Postupně tak došlo k poklesu míry kontaminace v oblasti produktovodu a ve směru proudění 

od něj (tj. východním až jihovýchodním směrem). 

V oblasti východně od nádrží PHM včetně přilehlé obytné oblasti reprezentované vrty V-2, 

PI-7 a PI-8, je situace opačná, neboť do této oblasti postupně dotéká kontaminace z oblasti 

nádrží i z oblasti produktovodu a koncentrace NEL v těchto vrtech postupně vzrůstají, 

případně narůstá mocnost fáze ropných uhlovodíků na hladině podzemní vody.  

Zatímco ve svahu nad obytnou zónou se při migraci kontaminace uplatňuje také gravitace, 

v zasažené obytné části (která leží v poříční zóně řeky Bělá s přímou hydraulickou spojitostí 

povrchového toku s podzemní vodou) se migrace RU značně zpomaluje vzhledem nižšímu 

sklonu hladiny podzemní vody a kontaminace zde prakticky stagnuje. 
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Pro návrh ochranného sanačního čerpání proto byla provedena aktualizace míry kontaminace 

podzemní vody odběrem vzorků z vrtů v nejvíce zasažené oblasti. Výsledky monitoringu 

poskytuje následující tabulka č. 2.3-1. Plošně je kontaminační mrak znázorněn na mapě 

kontaminace v příloze č. 4. Mapa hydroizohyps ze dne 21. 3. 2017 tvoří přílohu č. 3. 

Koncentrace NEL v podzemní vodě a úroveň hladiny podzemní vody 21. 3. 2017    

  Tabulka č. 2.3-1 

Objekt 

výška 

odměrného bodu 

hladina podzemní vody 

NEL fáze RU na 

hladině PV 
stav od odměného 

bodu 
úroveň 

[m n.m.] [m] [m n.m.] [mg/l] 

PA-3 411,38 1,63 409,75 <0,05   

PA-4 409,04 4,40 404,64 0,52   

V-2 406,39 8,20 398,21*   3 cm 

V-4 408,10 9,45 398,65 <0,05   

V-5 408,33 9,27 399,06 <0,05   

V-6 410,21 5,10 405,11 0,05   

P-6 405,11 8,04 397,07 0,11 duha  

PI-7 399,15 2,41 396,74   do 0,5 cm 

PI-8 398,62 2,56 396,42*   45 cm 

St-1 402,12 4,78 397,34 <0,05   

St-3 399,20 3,75 395,45 <0,05   

Vysvětlivky: * korekce výpočtu při přítomnosti RU na hladině 

3. Ochranné sanační čerpání 

Návrh ochranného sanačního čerpání byl proveden na základě aktualizace míry kontaminace 

podzemní vody na lokalitě tak, aby byl v souladu také se schválenou projektovou 

dokumentací na sanaci areálu DS PHM a doporučením uvedeným ČIŽP OI Olomouc ve 

„Stanovisku k návrhu nabyvatele k realizaci ochranného sanačního čerpání na lokalitě 

DS PHM BENZINA Česká Ves“ ze dne 23. 1. 2017.  

3.1 Přehled projektovaných prací 

Projektované sanační práce jsou rozděleny na 2 části: 

1. technické práce zahrnující: 

 vyhloubení vrtu HP-1, včetně geologické dokumentace vrtného jádra 

 geodetické zaměření nově vyhloubeného vrtu, 

 odběr vzorků zemin z vrtného jádra, 

 odstranění vzniklých odpadů, 

 hydrodynamická zkouška, 

 odběr vzorků podzemní vody, 

 laboratorní práce, 
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2. vlastní sanační čerpání: 

 ochranné sanační čerpání, 

 odběry vzorků vod, 

 laboratorní práce 

 vyhodnocovací práce. 

3.2 Vyhloubení vrtu HP-1 

Vrt bude situován po levé straně účelové komunikace vedoucí podél východního okraje areálu 

BENZINA k obslužnému domku RWE přibližně na spojnici stávajících vrtů V-2 a PI-7 (viz 

příloha č. 2).  

Před vlastní realizací vrtu bude nutné upravit terén částečným stržením svahu a urovnáním 

povrchu.  

Vrt bude realizován strojní vrtnou soupravou technologií nárazovotočivého hloubení vrtným 

průměrem min. 240 mm do hloubky cca 10 m tak, aby byla zastižena hladina podzemní vody. 

Ukončeny budou cca 3 m pod úrovní naražené hladiny. Vrt bude vystrojen PVC zárubnicemi 

o  160 mm od 2 m pod terénem perforovanými tak, aby v budoucnu umožňoval zasakování. 

Prostor mezi stěnou vrtu a výstrojí bude od hloubky 1 m pod terénem vyplněn tříděným 

štěrkem (filtračním obsypem) frakce 4 až 8 mm. Svrchní část tohoto prostoru bude utěsněna 

bentonitem. Zhlaví vrtu bude opatřeno zabetonovanou ocelovou chráničkou. 

V průběhu vrtání bude provedena povinná dokumentace, tj. z vrtného jádra budou odebírány 

dokumentační vzorky do normalizovaných vzorkovnic, které budou sloužit pro petrografický 

popis hornin a odběr vzorků pro laboratorní analýzy. 

V případě vizuální kontaminace vrtného jádra a vzniku nebezpečného odpadu, bude 

s odpadem nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.  

Z vrtného jádra bude odebrán směsný vzorek na laboratorní stanovení celkového obsahu 

kontaminantů v sušině, a to jak pro potřeby vyhodnocování sanačních prací (NEL, C10-C40), 

tak pro potřeby odstraňování odpadů dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. (tab. 2.1 třída 

vyluhovatelnosti). Předpokládá se odběr 1 vzorku zeminy na stanovení NEL a uhlovodíků 

C10-C40 a 1 vzorku na výluh.  

Po odvrtání bude vrt vyčištěn a bude na něm provedena orientační krátkodobá 

hydrodynamická zkouška v délce trvání - 3 hod. čerpací zkouška (v jejímž závěru bude 

odebrán vzorek na stanovení NEL a C10-C40) + 1 hod. stoupací zkouška, pro stanovení 

filtračních parametrů. 

Metodika odběru vzorků zemin 

Vzorky budou odebírány jako směsné. Metodika odběru směsných vzorků vychází 

z požadavků normy ČSN 01 5110 Vzorkování materiálů resp. ČSN EN 14899 Charakterizace 

odpadů - Vzorkování odpadů.  

Vzorkování odpadů bude provedeno metodou tzv. vzorkování na základě odborného úsudku, 

tzn. jako tendenční vzorkování (výběr míst s očekávanou nejvyšší hodnotou sledovaného 

ukazatele). Každý směsný vzorek bude složen minimálně z 5ti dílčích vzorků. Po 

homogenizaci odebrané zeminy bude odebrán vzorek a uložen do označené vzorkovnice. 

Vzorek bude uložen do chladicího boxu a dopraven do laboratoře. O odběru bude vyhotoven 

protokol o odběru vzorku. 
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V případě nadlimitní kontaminace vrtného jádra bude kontaminovaná část odstraněna 

v souladu s platnou legislativou, nekontaminovaná část bude rozprostřena na terénu. 

3.3 Geodetické zaměření vrtu HP-1 

Vrt HP-1 bude geodeticky zaměřen v souřadnicovém systému JTSK a výškopisném systému 

Balt po vyrovnání (Bpv). Následně bude zakreslen do mapových podkladů.  

3.4 Technické provedení ochranného sanačního čerpání 

Ochranné sanační čerpání je na lokalitě projektováno na 5 let nebo do zahájení sanace 

DS PHM. V případě dřívějšího zahájení sanace, bude OSČ ukončeno dříve.  

OSČ bude spočívat v pravidelném periodickém zčerpávání ropných uhlovodíků z hladiny 

podzemní vody ze stávajícího vrtu V-2 situovaného východně od nadzemního uložiště PHM, 

dále stávajících dočasně vystrojených vrtů PI-7, PI-8, situovanými v obytné zóně, kde v rámci 

aktualizace míry kontaminace podzemní vody byla zjištěna fáze RU o mocnosti 0,5 až 45 cm 

a nově vyhloubeného vrtu HP-1, který bude situován na spojnici vrtů V-2 a PI-7 na pozemku 

ve vlastnictví UNIPETROL RPA, s.r.o. (viz příloha č. 2). 

V mezidobí mezi čerpáním bude v každém čerpaném objektu instalován sorpční mop, který 

bude při následujícím čerpání zkontrolován a dle potřeby měněn.  

Před zahájením čerpání na vrtu bude vždy provedeno vytažení sorpčního mopu, změření stavu 

hladiny podzemní vody ve vrtu a v případě výskytu ropných uhlovodíků na hladině, bude 

provedeno změření mocnosti vrstvy. 

Zčerpávání RU bude prováděno do sudu, který bude pokaždé odvážen a předáván firmě 

mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem. Při zčerpávání bude vždy odčerpáno 

takové množství vody, aby došlo k výměně obsahu vrtu. Odčerpané množství podzemní vody 

a ropných uhlovodíků z jednotlivých vrtů bude vždy změřeno.  

Uvedené práce budou probíhat v pravidelném intervalu 1× za měsíc. Kontrolní vzorky 

podzemní vody na laboratorní stanovení obsahu kontaminantů budou odebírány v intervalu 

1× za kvartál vždy po provedeném čerpání na vrtu, těsně před jeho ukončením.  

První 2 měsíce než bude vyhlouben vrt HP-1, bude OSČ prováděno pouze ze 3 

stávajících objektů. Po vyhloubení vrtu a jeho vyčištění budou v závěru čerpací zkoušky 

odebrány vzorky podzemní vody na stanovení NEL a C10-C40. 

Všichni pracovníci zhotovitele, kteří se budou podílet na OSČ, musí dodržovat zásady 

ochrany zdraví při práci a používat ochranné prostředky a pomůcky.  

3.4.1 Monitorovací práce 

V průběhu OSČ bude prováděn monitoring podzemní vody z vybraných hg objektů, jejichž 

situace je patrná z přílohy č. 2. Celkem se jedná o 5 objektů - V-6, V-5, P-6, PA-4 a St-3. 

Před zahájením OSČ bude proveden vstupní monitoring podzemní vody v okolí 

kontaminačního mraku a po ukončení OSČ bude proveden závěrečný monitoring.  

Reprezentativní vzorky podzemní vody budou odebírány ve statickém stavu. V odebraných 

vzorcích vod bude sledován obsah NEL a uhlovodíků C10-C40. Vzorky budou odebírány 

v pravidelných intervalech 1× za kvartál. 
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Bude-li před odběrem vzorků v rámci sanačního monitoringu zjištěna na hladině podzemní 

vody ve vrtu volná fáze ropných uhlovodíků, bude tato fáze změřena a vzorek nebude 

odebrán. Následně budou RU z hladiny zčerpány a do vrtu bude instalován sorpční mop, který 

bude vyměňován dle potřeby. 

Před odběrem vzorků podzemní vody bude 2× ročně provedeno měření stavů hladiny 

podzemní vody v 10 objektech (V-4, V-5, V-6, PA-3, PA-4, P-3, P-5, P-6, St-1, St-3) pro 

konstrukci hydroizohyps, a to v hydrologicky vodném a suchém období (tj. na jaře v dubnu a 

na podzim v říjnu).  

Celkem bude v rámci OSČ na lokalitě, které je projektováno na 5 let, realizováno 20 

vzorkovacích cyklů a odebráno 100 vzorků na stanovení obsahu NEL a uhlovodíků C10-C40. 

Současně bude provedeno 10 cyklů měření hladin podzemní vody tj. celkem 100 měření. 

Výsledky monitoringu budou 1× ročně vyhodnocovány. 

Měřené a monitorované objekty podzemní vody a sledované parametry za 1 rok OSČ 

 Tabulka č. 3.4.1-1 

monitorovaný objekt 
Hladina podzemní vody 

[m od OB] 
NEL C10-C40 

V-4 2× za rok  
 

V-5 2× za rok 1× za Q 1× za Q 

V-6 2× za rok 1× za Q 1× za Q 

PA-3 2× za rok  
 

PA-4 2× za rok 1× za Q 1× za Q 

P-3 2× za rok  
 

P-5 2× za rok  
 

P-6 2× za rok 1× za Q 1× za Q 

St-1 2× za rok  
 

St-3 2× za rok 1× za Q 1× za Q 

Celkový počet měření/analýz za rok 20 20 20 

Metodika odběru vzorků podzemní vody 

Pro odběry vzorků podzemní vody bude zpracován „Plán odběru vzorků“ a metodika odběrů 

vzorků podzemní vody k zajištění jednotné dokumentace, odběru reprezentativních vzorků 

vody a k jednotné interpretaci výsledků.  

Vzorky podzemní vody budou odebírány ve statickém stavu do vzorkovnic dodaných 

zkušební laboratoří provádějící stanovení. Vzorky budou při odběru řádně označeny a uloženy 

do přepravního chladicího boxu. O odběru bude proveden zápis do „Protokolu o odběru 

vzorků“.  

Při odběru vzorků budou používány teflonové hadice a veškerá odběrová technika bude po 

každém odběru dekontaminována, aby nedošlo ke kontaminaci následujících vzorků.  

Veškeré monitorovací práce budou průběžně vyhodnocovány a na základě výsledků může 

dojít ke korekci odběrového plánu. 

3.4.2 Způsob prokázání dosažení cílových limitů sanace saturované zóny 

Cílové limity sanace jsou stanoveny v Rozhodnutí ČIŽP OI Ostrava vydaném pod 

č.j. ČIŽP/49/OOV/SR01/0602099.008/08/VGD dne 24. 9. 2008. Pro podzemní vodu byl 
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cílový limit sanace stanoven pouze pro oblast obytné zóny, a to ve výši 1,3 mg/l NEL. 

V souladu s Metodickou příručkou MŽP z roku 2011 „Hodnocení průzkumu a sanací“, bude 

dosažení cílů sanace považováno za prokázané při splnění následujících podmínek: 

S ohledem na skutečnost, že ochranné sanační čerpání bude na lokalitě realizováno po dobu 

5 let (případně i déle) do doby zahájení sanace areálu DS PHM BENZINA, nepředpokládá se 

dosažení výše uvedeného cílového limitu pro saturovanou zónu. A to z důvodu, že v areálu 

DS PHM se v horninovém prostředí dosud nacházejí kontaminanty v nadlimitních 

koncentracích, které se mohou uvolňovat do podzemní vody a šířit se ve směru jejího 

proudění do obytné zóny, kde je projektováno OSČ. 

Sanaci podzemní vody v obytné zóně bude možné ukončit v případě, že 8 vzorků jdoucích po 

sobě odebraných v intervalu 14 dnů z každého monitorovacího objektu bude splňovat sanační 

limit.  

4. Vyhodnocovací práce 

Na základě výsledků terénních a laboratorních prací bude provedeno vyhodnocení aktuální 

míry a rozsahu kontaminace podzemní vody.  

Míra kontaminace nesaturované a saturované zóny bude vyhodnocena na základě porovnání 

výsledků získaných v rámci realizace OSČ s limity uvedenými v Rozhodnutí ČIŽP OI 

Ostrava pod č. j. ČIŽP/49/OOV/SR01/0602099.008/08/VGD ze dne 24. 9. 2008 a dalšími 

legislativními předpisy.  

Výsledky terénních a laboratorních prací budou zpracovány do přehledných tabulek, případně 

vyhodnoceny graficky (grafy, mapy kontaminace apod.) a 1× ročně prezentovány ve 

stručných dílčích zprávách.  

Po ukončení ochranného čerpání bude zpracována závěrečná zpráva o provedených pracích a 

výsledky budou zaneseny do databáze SEKM. 

5. Nakládání s odpady 

Při realizaci projektovaných prací bude docházet ke vzniku odpadů, se kterými musí být 

nakládáno ve smyslu platných legislativních předpisů – zejména pak Zákona o odpadech  

č. 185/2001 Sb., Vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky  

a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady 

č. 383/2001 Sb., Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů  

a Vyhlášky MŽP a MZd č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

a nakládání s nimi, tj. jejich třídění, shromažďování, dočasné skladování, přepravu, úpravu a 

konečné odstranění, případně využití – vše v platných zněních. 

Nakládání s  kontaminovanými zeminami, vzniklými při vrtných pracích, bude provádět 

firma, která má potřebné oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady. Všechny odpady 

budou podle druhu zaneseny v předepsané evidenční dokumentaci a tato bude předložena 

objednateli společně s výkazem ostatních prací na kontrolních dnech. 

Veškerá zemina z vrtného jádra bude vizuálně roztříděna dle stupně kontaminace a následně 

uložena do pytlů a po laboratorním vyhodnocení případně odvezena k odstranění. Podlimitně 

kontaminovaná zemina bude rozprostřena na terén v bezprostřední blízkosti vrtu. 

Předání nebezpečných odpadů dopravci a konečnému příjemci bude dokladováno ve smyslu 

platné legislativy (Vyhl. č. 294/2005 Sb.). Nakládání s odpady bude dokumentováno eviden-
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čním listem v rozsahu stanoveném vyhláškou. Množství odstraňovaných odpadů bude 

deklarováno vážním lístkem.  

Odpady vzniklé při ochranném sanačním čerpání podzemní vody (ropné látky ve volné fázi, 

znečištěné sorpční mopy apod.), budou odstraňovány prostřednictvím k tomu oprávněných 

firem.  

6. Zajištění bezpečnosti  

Realizační firma obdrží od nabyvatele oproti potvrzení spolu s „Protokolem o předání 

staveniště“ také „Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

ochrany pracovníky provádějícími pracovní činnosti v distribučních skladech BENZINA“. 

Podmínky uvedené v těchto protokolech musí být bezvýhradně respektovány. 

Dodavatel projektovaných prací bude zodpovídat za zajištění ochrany zdraví při práci, za 

zajištění bezpečnosti – BOZP a za požární bezpečnost na lokalitě včetně všech kontrol při 

dodržovaní předpisů a nařízení. 

Veškerá činnost během sanačních prací z hlediska bezpečnosti práce a provozu, provádění 

prací, použití odpovídajících technologií, provozu zařízení, ochrany životního prostředí a 

veřejných zájmů bude podléhat dozoru orgánů a institucí státního odborného dozoru, tj. 

Českému úřadu bezpečnosti práce. 

Při provádění prací budou dodržovány platné provozní, požární, bezpečnostní a hygienické 

předpisy. 

Všichni pracovníci zhotovitele a subdodavatelé, kteří se budou podílet na sanačním zásahu, 

musí být řádně a prokazatelně proškoleni z provozních, bezpečnostních a požárních předpisů 

a musí být pravidelně přezkušováni z jejich znalostí. Zejména bude nutné respektovat odborné 

zaměření na následující oblasti: 

 seznámení se zdravotně nebezpečnými vlastnostmi jednotlivých látek nebo skupin 

látek a odpadů vyskytujících se na lokalitě 

 zásady ochrany zdraví a první pomoci v případě zasažení kontaminací 

 způsoby používání ochranných prostředků a pomůcek 

 způsoby použití protipožárních prostředků 

Veškeré činnosti realizované v průběhu prací musí být prováděny v souladu s právními 

předpisy.  

6.1 Legislativní rámec BOZP 

Bezpečnost práce a provozu a ochrana zdraví při veškerých prováděných činnostech je 

upravena následujícími legislativními předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o 

úrazu, v platném znění, 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících  

a dezinfekčních prostředků, v platném znění, 
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 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění, 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, v platném znění, 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

v platném znění, 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví na staveništích, v platném znění, 

 Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., která stanovuje podmínky zařazování prací  

do kategorií, v platném znění, 

 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací, v platném znění, 

 Vyhláška MŽP a MZd č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 

v platném znění, 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů, v platném znění, 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, 

 Pro zajištění požární ochrany budou plněny veškeré povinnosti vyplývající z právních 

předpisů, zejména ze zákona č. 133/1985, o požární ochraně, v platném znění a 

vyhlášky č 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

 Státní odborný dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci je upraven zákonem 

251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění, 

 Vrtné práce a činnosti související upravují nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, v platném 

znění, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší minimální požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění. 

6.2  Bezpečnost a hygiena práce v dílčích procesech  

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví je rovnocennou a nedělitelnou částí přípravy, plánování a 

plnění výrobních, či pracovních úkolů. 

Před zahájením jakýchkoliv prací na lokalitě musí být prokazatelně provedeno u všech osob 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména seznámení se s riziky a s opatřeními 

na ochranu před jejich následky.  

Všichni pracovníci musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami v rozsahu: pracovní 

oděv a pracovní obuv. Další OOPP budou specifikovány v manipulačních řádech pro práci  

s nebezpečnými látkami (ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít, pryžové rukavice, 

pryžové holínky, případně ochranná maska). Tyto prostředky musí pracovníci použít  

v každém případě jejich styku s kontaminovanými látkami. Používání OOPP bude 

kontrolováno. 

Pracovníci musí být rovněž vyškoleni v poskytování první pomoci při běžných úrazech.  



7.     Harmonogram prací

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3.

1. Projekční práce

vypracování realizačního projektu

vyřízení vodoprávního a stavebního povolení

2. Technické práce

vyhloubení  vrtu HP-1

3. Ochranné sanační čerpání

ochranné sanační čerpání 

odběry vzorků podzem. vody a lab. analýzy

4. Monitoring podzemní vody

záměry hladiny podzemní vody

odběry vzorků podzem. vody a lab. analýzy

5. Vyhodnocení prací

doplnění databáze SEKM 

dílčí a závěrečná zpráva o provedených pracích

6. Sled, řízení a koordinace prací

Sled, řízení a koordinace sanačních prací

6. rok5. rok
Harmonogram prací

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok
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8. Výkaz výměr 

Oceněný položkový rozpočet prací tvoří samostatnou přílohu. Celková cena prací je uvedena 

bez DPH, práce budou fakturovány včetně DPH, podle platných daňových předpisů. 

Položkový rozpočet prací  Tabulka č. 8-1 

Prováděné činnosti jednotka počet 
jednotková 

cena 

Celková cena 

bez DPH 

      Kč Kč 

vypracování realizačního projektu, vč. reprodukčních prací pol. 1 
  

vybudování vrtu HP-1, včetně terénních úprav bm 10 
  

geodetické zaměření vrtu HP-1 pol. 1 
  

odběr vzorků zemin z vrtného jádra HP-1 ks 1 
  

laboratorní stanovení obsahu NEL ve vzorcích zemin ks 1 
  

laboratorní stanovení obsahu C10-C40 ve vzorcích zemin ks 1 
  

třída vyluhovatelnosti - vyhl. 294/2005 Sb. (tab. 2.1) vč. odběru  ks 1 
  

zkoušky obsahu škodlivin dle tab. 10.1, 10.2  vyhl. 294/2005 Sb. ks 1 
  

odstranění kontaminovaného vrtného jádra t 0,15 
  

krátkodobá hydrodynamická zkouška 3+1 hod. s vyhodnocením pol.  1,00 
  

záměr hladiny podzemní vody, vč. změření mocnosti fáze RU na 

hladině a dekontaminace měřicího zařízení 1×/měsíc 4 vrty 
ks 238 

  

OSČ podzemní vody 1×/měsíc 4 vrty ks 238 
  

odběr vzorků podzemní vody, vč. dekontaminace odběrového 

zařízení 1×/Q - 4 vrty 
ks 80 

  

laboratorní stanovení NEL ve vzorcích vody 1×/Q - 4 vrty ks 80 
  

laboratorní stanovení C10-C40 ve vzorcích vody 1×/Q - 4 vrty ks 80 
  

výměna sorpčního materiálu  1×/měsíc  ks 238 
  

záměr hladiny podzemní vody, vč. změření mocnosti fáze RU na 

hladině a dekontaminace měřicího zařízení 2×/rok - 10 objektů 
ks 100 

  

odběr vzorků podzemní vody, vč. dekontaminace odběrového 

zařízení 4×/rok-5 objektů 
ks 100 

  

laboratorní stanovení NEL ve vzorcích vody 4×/rok - 5 objektů ks 100 
  

laboratorní stanovení C10-C40 ve vzorcích vody 4×/rok - 5 

objektů 
ks 100 

  

průběžné hodnocení prací v dílčích ročních zprávách  ks 4 
  

vyhodnocení prací v celkové závěrečné zprávě ks 1 
  

naplnění databáze SEKM pol. 5 
  

odstranění odpadů (zčerpaných RU, použitých sorbentů) pol. 1 
  

doprava na lokalitu, odvoz vzorků do laboratoře komplet 1 
  

technik 12×/rok 10 hod. 5 let hod. 600 
  

sled, řízení a koordinace prací 12×6 hod. 5 let hod. 360 
  

Celková cena prací bez DPH       
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