
HARMONOGRAM PRACÍ -  sanace AUTOPAL - VISTEON
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Přípravné práce - inženýring
Projednání KÚ MSK, vodoprávní řízení, povolení aplikace KMnO4  ▪▪▪▪▪   ▪▪▪▪▪  
Vzorkování - screening na odtoku z areálů (01, 02, 03) dle požadavku ČIŽP  ▪▪▪▪▪  
Vstupní hydroleogické měření úrovní hladiny na vrtech  ▪▪▪▪▪  
Odčerpávání volné fáze oleje  VISTEON  závod 02 (fakultitativní odběry a 
odstraňování oleje)   ▪▪            ▪▪  ▪▪             ▪▪     ▪▪             ▪▪   ▪▪             ▪▪   ▪▪             ▪▪  ▪▪             ▪▪     ▪▪             ▪▪   ▪▪             ▪▪   ▪▪             ▪▪  ▪▪             ▪▪  ▪▪         ▪▪  ▪▪         ▪▪
Sanace  vod a zemin
Odtěžování zemin  z výkopů na ohnisku 1 (Varroc) za současného stavebního 
čerpání       ▪▪▪▪
Odtěžování zemin z výkopů na ohnisku 3 ( Varroc)          ▪▪▪▪
Zásyp výkopů nekontaminovanou zeminou - ohnisko 1, vč. instalace infiltrovacích a 
monitorovacích vrtů a drénů            ▪▪▪▪
Zásyp výkopů nekontaminovanou zeminou - ohnisko 3, vč. istalace infiltračních a 
monitorovvacích vrtů a drénů              ▪▪▪▪
Instalace   infiltračních a monitorovacích vrtů - ohnisko 4 , vystavba plochy a 
instalace technologie ISCO     ▪▪▪▪
Instalace  infiltračních a monitorovacích vrtů, drénů -  ohnisko 1 , vystavba plochy a 
instalace technologie ISCO           ▪▪▪▪
Instalace  infiltračních a monitorovacích vrtů, drénů - ohnisko 3 , vystavba plochy a 
instalace technologie ISCO          ▪▪▪▪
Laboratorní zkoušky, kolonový test,  stopovací zkouška, pilotní pokus ohnisko 4 vč. 
vyhodnocení a nastavení sanace pro ISCO               ▪▪▪    ▪▪▪  ▪▪▪
Sanace metodou ISCO - ohnisko 4
Aplikace sanace technologiií ISCO -  ohnisko 4               ▪▪▪▪                    ▪▪▪▪    ▪▪▪▪                 ▪▪▪▪  ▪▪▪▪                 ▪▪▪▪  ▪▪▪▪         ▪▪▪▪  
Sanační monitoring efektivity sanace, oxidace kontaminantu - odběry kontrolních 
vzorků, hydrologická měření  ohnisko 4                     ▪▪▪▪                          ▪▪▪▪                   ▪▪▪▪                   ▪▪▪▪                   ▪▪▪▪
Sanace metodou ISCO - ohnisko 1 - dočištění
Aplikace sanace technologiií ISCO -  ohnisko 1 (Varroc) - závod 01            ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪  
Sanační monitoring efektivity sanace, oxidace kontaminantu - odběry kontrolních 
vzorků, hydrologická měření ohnisko 1                     ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪
Sanace metodou ISCO - ohnisko 3 - dočištění
Aplikace sanace technologiií ISCO -  ohnisko 3 Varroc) - závod 01            ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪  
Sanační monitoring efektivity sanace, oxidace kontaminantu - odběry kontrolních, 
hydrologická měření vzorků ohnisko 3                     ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪                  ▪▪▪▪
Postsanační monitoring - ohniska  - 1, 3, 4             ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪  
Likvidace vrtů (tamponáž)       ▪▪▪▪        ▪▪▪▪  
Vyhodnocení - dílčí a závěrečná zpráva       ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪        ▪▪▪▪  
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