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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
a.s.  akciová společnost 

AAR  aktualizovaná analýza rizik 

bm  běžný metr 

č.j.  číslo jednací 

ČBÚ  Český báňský úřad 

ČÚBP  Český úřad bezpečnosti práce 

ČIŽP  Česká inspekce životního prostředí 

ČGÚ  Český geologický ústav 

ha  hektar 

FNM ČR Fond národního majetku České republiky 

ISCO  in situ chemická oxidace 

JčP  Jihočeská plynárenská 

KD  kontrolní den 

kol.  kolektiv 

ks  kus 

k.ú.  katastrální území 

MF  Ministerstvo financí ČR 

MP  metodická pokyn 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

MZe  Ministerstvo zemědělství 

NEL  nepolární extrahovatelné látky 

OI  oblastní inspektorát 

OOPP  ochranné oděvy a pracovní pomůcky 

p. t.  pod terénem 

PAL  povrchově aktivní látka 

PAU  polyaromatické uhlovodíky 

RL  ropné látky 

RU  ropné uhlovodíky 

SEKM systém evidence kontaminovaných míst 

suš.   sušina 

zák.  zákon 
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1 ÚVOD 
V souladu s uzavřenou realizační smlouvou mezi objednatelem Česká Republika – 

Ministerstvo financí, Odbor 45, Letenská 15, 118 10, Praha 1, č. 06849-2017-4502-S-

0156/96-01-001-X00837 a zhotovitelem, spol. FANEKO, s.r.o., která nabyla účinnosti dne 

19. 7. 2017, a schváleným Realizační projekt “Doprůzkum nově zjištěné kontaminace 

zemin v sektoru B areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.“, ze strany zadavatele 

dne 18. 10. 2017, je předkládána Závěrečná zpráva doprůzkumu. 

 

V rámci realizované rekonstrukce areálové kanalizace v prostoru mezi vrty PV215 a 

PV210 v období červenec – srpen 2016 byla zjištěna kontaminace zemin ropnými uhlovodíky.  

Na základě předchozích průzkumných prací se lze domnívat, že se jedná o starou 

ekologickou zátěž.  

Kontrolním dnem, který se konal 11. 10. 2016, bylo konstatováno, že místo nálezu 

zemin kontaminovaných ropnými uhlovodíky se nachází v sektoru B, pro který je vydáno 

rozhodnutí ČIŽP OI České Budějovice (cílový limit pro NEL 3000 mg/kg suš.). Účastníci 

jednání kontrolního dne se dohodli na odsouhlasení doprůzkumu dotčeného prostoru v areálu 

Jihočeské plynárenské, a.s. Po provedení doprůzkumu bude rozhodnuto o dalším postupu. 

 

 Projektované práce doprůzkumu zahrnovaly realizaci maloprůměrových jádrových 

nevystrojených sond v celkovém počtu 10 ks, odběr odpovídajícího počtu vzorků zemin a 

analytické stanovení prioritních kontaminantů NEL a naftalen. 

 

Doprůzkum byl realizován v souladu se Směrnicí FNM ČR a MŽP č. 4/2017 pro 

přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci. Závěrečná 

zpráva je zpracována komplexní formou a vychází z již realizovaných pracích na předmětné 

lokalitě (předsanační průzkum, AAR, sanace nesaturované zóny, laboratorní testy, atd.). 
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2 LEGISLATIVNÍ RÁMEC 
Veškeré realizované technické práce byly provedeny v souladu se stávající platnou 

legislativou, zejména pak se zákony: 

 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

 zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o ČGÚ, v platném znění, 

 

a odpovídajícími metodickými pokyny (MP) MŽP: 

 MP MŽP, Indikátory znečištění, 2013, Věstník MŽP č. 1, leden 2014, 

 MP MŽP, Analýza rizik kontaminovaného území, Věstník MŽP č. 3, březen 2011, 

 MP MŽP k plnění databáze SEKM včetně hodnocení priorit, Věstník MŽP č. 3, březen 

2011, 

 MP MŽP k řešení problematiky stanovení indikátoru možného znečištění ropnými 

látkami při sanacích kontaminovaných míst, Věstník MŽP, č. 3, březen 2008, 

 MP pokyn MŽP „Vzorkování v sanační geologii“, Věstník MŽP, č. 2, Příloha 2, únor 

2007, 

 MP MŽP pro průzkum kontaminovaného území, Věstník MŽP, č. 9, září 2005, 

 

a aktuálně platnými metodickými příručkami MŽP. 
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3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LOKALITĚ 
3.1 Všeobecné údaje 
3.1.1 Geografické vymezení území, popis a využití areálu 

Areál společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. se nachází v centrální části města České 

Budějovice, východně od železničního nádraží. Plocha areálu se rozkládá na ploše cca 4 ha. 

Zájmová lokalita je ohraničena následovně: severní hranici tvoří ulice Vrbenská, jižní hranici 

vytváří Plynárenská ulice, od východu je areál ohraničen Vodní ulicí, podél níž protéká 

Dobrovodská stoka. Západní hranici tvoří ulice Dobrovodská. V jihovýchodním rohu areálu 

(oblast „JIH“) byla dokončena výstavba nové komunikace v rámci akce „2. etapa přeložka 

silnic II/156 a II/157“. Širší situace zájmového území je patrná z mapové přílohy č. 1. 

 

Historie a využití zájmové lokality 

Vlastní provoz plynárny v Českých Budějovicích byl zahájen v roce 1868. Původní 

areál byl mnohem menší a rozkládal se v jihovýchodní části současného areálu. Plynárna 

ročně vyráběla 200 000 m3 svítiplynu, který zásoboval jak veřejné osvětlení, tak domácnosti. 

V roce 1884 došlo ke zvýšení produkce a svítiplyn se dodával i do průmyslových podniků. 

S nárůstem objemu výroby svítiplynu narůstal i areál plynárny. Na plánech z roku 1914 

odpovídá severní, jižní a východní hranice stávající situaci, západní hranice probíhala 

přibližně středem nynějšího areálu. 

V průběhu 2. Světové války utrpěla plynárna pouze menší škody způsobené 

bombardováním sousedního železničního nádraží. Zvýšily se požadavky na výrobu svítiplynu, 

které byly kryty mísením vyráběného svítiplynu s propanem a krakováním benzínu. 

Krakovací stanice byla umístěna v jihovýchodní části dnešního areálu a byla v provozu 

krátce. 

V roce 1958 byla do provozu uvedena nová karbonizační plynárna, jejíž provoz byl 

ukončen až v roce 1971. Mapové podklady z roku 1959 zobrazují hranice areálu plynárny 

totožně s hranicemi dnešního areálu. V tomto období byly v areálu umístěny další dva 

plynojemy do západní části zájmové lokality. Ve východní části areálu byla vybudována 

nová, na tehdejší dobu velmi moderní, technologie pro výrobu svítiplynu a provozní objekty 

s touto výrobou související (peciště, čistící stanice, dehtové zásobníky, podzemní jímka, 

vlečka, sklady a dílny). 
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V roce 1970 byla výroba svítiplynu v jihočeské plynárně ukončena a město připojeno na 

dálkový plynovod svítiplynu. Většina původních objektů a technologických zařízení byla 

postupně zbourána. Podle informací pamětníků byly při demoličních pracích odstraněny 

pouze nadzemní části, podzemní části byly většinou i se svým obsahem zasypány a 

ponechány na místě. Povrch celého areálu byl zarovnán navážkou. 

V roce 1972 byla uvedena do provozu plnírna propan-butanu pro zásobování 

Jihočeského kraje lahvemi o obsahu 1,2 a 10 kg plynu. Ve východní části zájmového areálu 

byly vystavěny rodinné domy typu „okál“.  

V devadesátých letech minulého století se v areálu JČP vybudovaly tři nové 

administrativní budovy označené OPB1 (1994), OPB2 (1997-98) a OPB3 (rekonstrukce 

1999). V současné době se v areálu Jihočeské plynárenské, a.s. nacházejí pouze 

administrativní a skladové budovy, které jsou využívány pro údržbu areálu nebo pronajímány 

dalším subjektům (HLÁSENSKÝ A KOL., 2011). 

 

3.1.2 Majetkoprávní vztahy 

Vlastníkem pozemků zájmového prostoru rekonstruované areálové kanalizace, v místě 

nově zjištěné kontaminace, parcelních čísel 8/1 a č. 8/8 v k.ú. České Budějovice 5, je 

Jihočeská plynárenská, a.s., Vrbenská 2769/2, 37001 České Budějovice. 

Přehledná situace dotčených pozemků je patrná z elektronické kopie katastrální mapy 

v příloze č. 2. 

 

3.2 Přírodní poměry zájmového území 
3.2.1 Geomorfologické a klimatické poměry 

Na základě geomorfologického členění ČR spadá zájmové území do podcelku Blatská 

pánev, celku Českobudějovická pánev, která je součástí oblasti Jihočeské pánve provincie 

Česká vysočina (BALATKA A KOL. 1972). Blatská pánev je široká tektonická sníženina 

s nejvyšším vrcholem Vráže (480 m n. m.). 

Terén areálu je prakticky rovinatý, mírně svažující k západu až severozápadu. 

Nadmořské výšky terénu se v zájmové území pohybují v rozmezí 390 až 393 m n. m. Lokalita 

je částečně překryta budovami, asfaltovými komunikacemi a zbytky základů po 

demolovaných objektech (BAŤHA 2013). V areálu jsou patrné sanační výkopy po odtěžbě 

kontaminovaných zemin, které byly částečně zavezeny, nikoli však konečně upraveny a 

dorovnány na terén. 
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Z klimatického hlediska náleží lokalita do mírně teplé oblasti MT11. 

Oblast MT11 je charakteristická dlouhým suchým a teplým létem, krátkou, a mírně teplou 

zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky (QUITT, 1971). 

Průměrná roční teplota vzduchu měřená v klimatické stanici České Budějovice (383 m 

n. m.) za období 1931 – 1960 je 7,8°C, s maximem v červenci (17,4°C) a minimem v lednu  

(-2,1°C). Průměrný roční úhrn atmosférických srážek činí 619 mm s maximem v červenci 

(17,1% ročního úhrnu) a minimem v lednu (3,7 % ročního úhrnu) (BAŤHA 2013). 

 

3.2.2 Geologické poměry 

Širší okolí zájmové lokality lze zařadit do stykové oblasti rozšíření platformní jednotky 

budějovické pánve (svrchní křída, terciér) Českého masívu s limnickou permokarbonskou 

výplní Blanické brázdy. Pánevní strukturu obklopují horniny šumavského i českého 

moldanubika a moldanubického plutonu (BAŤHA 2013). 

Z regionálně geologického hlediska náleží zájmový areál do svrchnokřídové 

budějovické pánve, blížeji k jihovýchodní hranici pánve. Sedimentární jezerní výplň pánve 

tvoří klikovské souvrství, které přímo nasedá na zvětralé horniny podložního moldanubika 

(vyvřeliny a metamorfity), popř. permokarbonské sedimenty limnické geneze. Klikovské 

souvrství se vyznačuje ve spodní části hrubozrnnými pískovci a slepenci, na ně nasedají 

pestré jíly a jemně písčité jílovce. 

Celé území je překryto kvartérními sedimenty. V zájmovém území jsou nejmladší 

uloženiny reprezentovány především fluviálními sedimenty (střídání písků různé zrnitosti 

s jílovitými písky až štěrky), ojediněle se vyskytují sedimenty deluviofluviální geneze. 

V současné době jsou kvartérní sedimenty do jisté míry redukovány a překryty až 7 metrů 

mocnou antropogenní navážkou. 

 

3.2.3 Hydrogeologické poměry 

Širší okolí zájmové lokality náleží do hydrogeologického rajónu 2160 Budějovická 

pánev. Hydrogeologické poměry úzce souvisí s geologickou strukturou zájmového území. 

V zájmové lokalitě byla v rámci dřívějších průzkumných prací ověřena existence dvou 

vzájemně oddělených kolektorů podzemní vody. Hlubší kolektor vázaný na psamitickou 

svrchnokřídovou výplň budějovické pánve. Hladina p. v. byla ověřena v hloubce 17 – 18 m 

p. t. a je pravděpodobně napjatá. Kolektor se vyznačuje průlinovou propustností. Od 
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nadložního kvartérního kolektoru je oddělen několikametrovou vrstvou jílových prachovců a 

jílovců svrchnokřídového stáří (VALENTA A KOL. 2004). 

Svrchní kvartérní kolektor je vázaný na klastické sedimenty risské terasy a nadložní 

písky a štěrkopísky. Strop kvartérního sedimentu je budován sprašovými a nadložními 

hlínami, čímž dochází k vytvoření mírně napjaté hladiny p. v. V současné době je prakticky 

v celém prostoru zájmového areálu vrstva nadložních hlín porušena činností člověka a 

zvodnění plynule přechází do antropogenních navážek (VALENTA A KOL. 2004). Hladina 

podzemní vody byla v zájmovém areálu zjištěna v hloubce 1,5 – 3,0 m p. t. Realizovanými 

hydrodynamickými zkouškami na 6 vrtech byla v souladu s archivními údaji zjištěna 

průměrná transmisivita 1,9.10-3 m2.s-1 a koeficient filtrace 2,2.10-4 m.s-1. Vydatnost vrtů je cca 

0,7 l.s-1 při snížení 0,5 m (HLÁSENSKÝ A KOL. 2010). Nutno však zmínit, že tyto hodnoty jsou 

archivní a hodnota vypočtených koeficientů může být zkreslena sanačním zásahem v letech 

2007 – 2010. 

 

3.2.4 Hydrologické poměry 

Dle vyhlášky MZe č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů 

spadá posuzovaná lokalita do: 

 

oblast povodí: Vltavy 

povodí: Vltava od Malše po Lužnici 

číslo hydrologického povodí: 1-06-03-001 

 

Zájmové území náleží do povodí Vltava od Malše po Lužnici (1-06-03). Do dílčího 

povodí Vltava. Plocha dílčího povodí je 13,905 km2. 
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4 KONTAMINACE NA LOKALITĚ 
4.1 Rozsah a míra kontaminace 

Následující kapitola převážně reflektuje závěry Aktualizované analýzy rizik (BAŤHA 

2012) a Předsanačního doprůzkumu (BAŤHA 2013). 

V rozmezí let 2007 – 2011 byl na lokalitě proveden sanační zásah v saturované i v 

nesaturované zóně. Na lokalitě bylo zřízeno 8 sanačních výkopů. Situace bývalých sanačních 

výkopů včetně stávajících objektů a sond je patrná z přílohy č. 3. Z lokality bylo celkem 

odvezeno 78 845 tun kontaminovaného materiálu. Z hlediska množství odstraněných 

kontaminantů bylo v rámci sanačních prací z areálu vymístěno celkem 1 215 t směsí dehtů na 

bázi polycyklických aromatických uhlovodíků, fenolů a dalších organických látek. Odtěžením 

a odvozem ostatních kontaminovaných materiálů bylo orientačně odstraněno cca 333 tun látek 

ropného původu (NEL) a cca 10 tun naftalenu. Během sanačního a ochranného čerpání bylo 

z podzemní vody odstraněno přibližně 268 kg RL, 11,4 kg PAU, 6,8 kg naftalenu, 67,4 kg 

benzenu, 54,4 kg toluenu a 62,5 kg xylenů.  

Pro snadnější orientaci byla zbytková ohniska kontaminace definovaná AAR (BAŤHA 

2012) a  Předsanačním průzkumem (BAŤHA 2013) rozdělena na 4 oblasti. Vymezení oblastí je 

patrné z přílohy č. 3. 

 

Oblast SEVEROZÁPAD: prostor v okolí vrtu JČP-1, jižně od bývalého sanačního výkopu 7. 

 

Oblast JIHOZÁPAD: prostor vymezený západní hranicí zájmového areálu, vrtem HV-402, 

západní hranou bývalého výkopu 6 a vrtem HV-329. 

 

Oblast JIH: prostor u jižní hrany bývalého výkopu 1, zasahující směrem do středu bývalého 

výkopu 1. V uvedeném prostoru byla zrealizovaná stavba nové komunikace mezi silnicemi 

Vrbenská a Plynárenská v rámci akce „2. etapa přeložka silnic II/156 a II/157“. Dle získaných 

informací zůstala většina stávajících vrtů v dané oblasti zachována. Vliv měla stavba 

především pro zpracování Projektu sanace, resp. dílčího sanačního zásahu v oblasti JIH.  

 

Oblast VÝCHOD: prostor vymezený východní hranicí zájmového areálu a vrty HV-313,  

HV-305, HV-316 a PV-229. Také tato oblast je částečně dotčena realizací stavby nové 

komunikace, viz oblast JIH. 
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Po sanačním zásahu (výsledky předsanačního průzkumu) bylo na lokalitě Jihočeské 

plynárenské, a.s. zjištěno lokálně omezené významné znečištění zemin ropnými látkami 

v severozápadním cípu areálu v okolí vrtu JČP-1. Bilanční výpočet nebyl prováděn. 

Nadlimitní znečištění zemin nad sanační limit NEL = 3 000 mg/kg suš. Bylo detekováno 

v sondách E52 (NEL = 45 700 mg/kg suš.) v hloubce 0,6 – 0,7 m p. t. Nadlimitní znečištění 

zemin nad sanační limit pro naftalen = 250 mg/kg suš. Bylo detekováno v sondě E52 

v hloubce 0,6 – 0,7 m p. t. (2 880 mg/kg suš.) a v hloubce 3,0 – 3,6 m p. t. (943  /kg suš.). 

Dále byla nadlimitní hodnota pro naftalen zaznamenána v sondě E70 v hloubkovém intervalu 

3,0 – 3,6 m p. t. (383  /kg suš.). 

Dále bylo prokázáno významné znečištění podzemních vod nad sanační limit pro NEL, 

naftalen a benzen ve 4 izolovaných oblastech. V okolí bývalého sanačního výkopu 7 (oblast 

SEVEROZÁPAD), v okolí bývalého sanačního výkopu 6 (oblast JIHOZÁPAD), v jižním 

okolí bývalého sanačního výkopu 1 (oblast JIH) a při východní hranici areálu mezi bývalými 

sanačními výkopy 1 a 2 (oblast VÝCHOD). Bilancí znečištění v saturované zóně byla 

kontaminace stanovena následovně: 

 

NEL = 12,343 kg 

Benzen = 0,419 kg 

Naftalen = 34,609 kg 

 

Oblast SEVEROZÁPAD: maximální koncentrace detekovány v sondě E52. NEL = 11,1 mg/l, 

benzen = 2 700 µg/l, naftalen = 24,6 mg/l. Odhadovaná plocha znečištění pro NEL = 100 m², 

pro benzen = 65 m² a pro naftalen = 150 m². 

 

Oblast JIHOZÁPAD: maximální koncentrace NEL (10,7 mg/l) detekovány v sondě E49, 

maximální koncentrace benzenu (250 µg/l) detekovány v sondě E60, maximální koncentrace 

naftalenu (9 590 µg/l) detekovány v sondě E49. Odhadovaná plocha znečištění NEL = 100 

m², odhadovaná plocha znečištění benzenem = 100 m² a odhadovaná plocha znečištění 

naftalenem = 225 + 130 m². 

 

Oblast JIH: maximální koncentrace NEL (7,22 mg/l) detekovány v sondě E64, maximální 

koncentrace benzenu (2 220 µg/l) detekovány v sondě E24, maximální koncentrace naftalenu 

(3 720 µg/l) detekovány v sondě E24. Odhadovaná plocha znečištění NEL = 130 m², 
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odhadovaná plocha znečištění benzenem = 140 m² a odhadovaná plocha znečištění 

naftalenem = 175 m². 

 

Oblast VÝCHOD: maximální koncentrace NEL (7,7 mg/l) detekovány v sondě E68, 

maximální koncentrace benzenu (1 740 µg/l) detekovány ve vrtu HV314, maximální 

koncentrace naftalenu (3200 µg/l) detekovány ve vrtu PV229. Odhadovaná plocha znečištění 

benzenem = 500 m² a odhadovaná plocha znečištění naftalenem = 600 m². Znečištění dalšími 

polutanty nebylo detekováno ve významných koncentracích, pouze v sondě E68 byl 

detekován nadlimitní obsah benzo(a)pyrenu 11,6 mg/l. V nejbližších objektech se znečištění 

benzo(a)pyrenem nevyskytovalo. 

 

4.2 Historie průzkumných a sanačních prací 
První reálné posouzení kontaminace na lokalitě Jihočeské plynárenské bylo realizováno 

v roce 1995, kdy byl zpracován ekologický audit společností KAP s.r.o. Následovala analýza 

rizik a navazující průzkumné práce, které provedla společnost CH2M HILL. Analýza rizik 

probíhala ve dvou samostatných etapách.  

 Randall S. (1996): Analýza rizik lokality Jihočeská plynárenská, České Budějovice, 

CH2M HILL United Kingdom, Bracknell, UK a CH2M HILL ČR, PRAHA, 

 Randall S. (1997): Analýza rizik etapa II, Jihočeská plynárenská a.s., CH2M HILL 

United Kingdom, Bracknell, UK a CH2M HILL ČR, PRAHA: pokračování průzkumu 

AR. 

 

V druhé polovině 90. let proběhly v severní části areálu rozsáhlé stavební práce spojené 

s výstavbou administrativní budovy OPB-2. Součástí stavebních prací byla odtěžba více jak 

2 500 tun kontaminovaných zemin v podzákladí stavby, kterou prováděla společnost SCHB 

a.s. Na počátku roku 1999 došlo k havarijnímu úniku dehtu do Dobrovodské stoky, dehet 

unikl na východní hranici z nesaturované zóny. 

 Sýkora L. (1999): Havarijní únik dehtu – Jihočeská plynárenská a.s., České 

Budějovice, SCHB a.s., Praha, 

 Hana J. (1999): Provedení sanace nesaturované zóny v místě havarijního úniku dehtu 

na východní hranici JčP a projekt realizace ochranného sanačního čerpání pro 

zabránění šíření polutantů do Dobrovodské stoky, SCHB, a.s., Praha. 
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V roce 1999 byl realizován doplněk analýzy rizika, ze kterého vyplynula nutnost 

realizace předsanačního průzkumu, který zároveň sloužil jako výchozí podklad pro vydání 

Rozhodnutí OI ČIŽP České Budějovice. 

 Lenártová I. (červen 1999): Doplněk analýzy rizika, AGSS spol., s r.o., Praha. 

 

Havarijní únik byl řešen sanací nesaturované zóny na východní hranici zájmové lokality 

v roce 2000 a následným vybudováním drénu a jímacích jímek, které sloužily pro ochranné 

sanační čerpání a k zabránění šíření kontaminantů do Dobrovodské stoky. Ochranné sanační 

čerpání bylo provozováno do roku 2003. V srpnu 2002 bylo ochranné sanační čerpání na 10 

dní přerušeno z důvodu povodní. Ochranné sanační čerpání realizovala společnost SCHB, 

a.s., která se později stala součástí společnosti SITA Bohemia, a.s. 

 Řízková Z. (2004): Ochranné sanační čerpání pro zabránění šíření polutantů do 

Dobrovodské stoky na východní hranici Jihočeské plynárenské, a.s. – závěrečná 

zpráva, SITA Bohemia, a.s., Praha. 

 

V roce 2004 byl společností KAP, spol. s.r.o. proveden sanační doprůzkum včetně 

zpracování prováděcího projektu sanačních prací. Cílem doprůzkumu bylo především 

kvantifikovat kontaminaci v saturované a nesaturované zóně a navrhnout řešení v podobě 

sanačního zásahu. 

 Valenta J. a kol. (2004): Předsanační doprůzkum ve společnosti Jihočeská 

plynárenská, a.s. v Českých Budějovicích, KAP, spol. s.r.o., Praha. 

 

V roce 2007 byla jako sanační subjekt vybrána společnost DEKONTA a.s., která 

v rozmezí let 2007 až 2010 prováděla na lokalitě sanační práce. Práce spočívaly v odtěžbě 

kontaminovaných zemin a stavebních konstrukcí, demolici některých objektů. Dále došlo 

k sanačnímu a sanačně ochrannému čerpání kontaminovaných podzemních vod.  

 Hlásenský I. a kol. (2010): Realizace opatření vedoucích k nápravě starých 

ekologických zátěží sanace nesaturované a saturované zóny, vzniklých před 

privatizací ve společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. – Závěrečná zpráva, DEKONTA 

a.s., Praha. 

 

V období 2010 – 2011 provedla společnost DEKONTA a.s. dodatečné stavební práce, 

které vyplynuly z nových skutečností na lokalitě během sanace. 
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 Hlásenský I. a kol. (2011): Realizace opatření vedoucích k nápravě starých 

ekologických zátěží sanace nesaturované a saturované zóny, vzniklých před 

privatizací ve společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. - Dodatečné stavební práce 

v rámci sanace, DEKONTA a.s., Praha. 

 

V roce 2010 proběhlo zhodnocení areálu Jihočeské plynárenské jako vhodné lokality 

k aplikaci technologie propustných reaktivních bariér. Lokalita byla zhodnocena jako 

nevyhovující. 

 Hlásenský I. a kol. (2010): Souhrnná zpráva o vyhodnocení vhodnosti lokality JČP 

k aplikaci technologie propustných reaktivních bariér, DEKONTA a.s., Praha. 

 

Po provedeném sanačním zásahu byla v zájmové lokalitě v roce 2012 realizována 

aktualizovaná analýza rizika, která hodnotila stav před a po provedení sanačních prací, 

posoudila zbytková rizika a navrhla další opatření. 

 Baťha P. (2012): Jihočeská plynárenská, a.s., České Budějovice, Aktualizovaná 

analýza rizik kontaminovaného území, MERCED a.s., Praha. 

 

Ze závěrů Aktualizované analýzy rizik mimo jiné vyplynula potřeba aktivního 

sanačního zásahu s provedením předsanačního průzkumu. Předsanační průzkum provedla 

spol. DEKONTA a.s. v roce 2013 a průzkum upřesňoval průzkumné a technické práce 

realizované v rámci Aktualizované analýzy rizik. 

 Baťha P. (2013): Předsanační doprůzkum v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, 

a.s. České Budějovice – Závěrečná zpráva, DEKONTA a.s., Praha. 

 

V roce 2014 byly na lokalitě Jihočeská plynárenská realizovány laboratorní testy 

intenzifikačních sanačních technologií (ISCO, PAL). 

 Pánek F. a kol (2014): Závěrečná zpráva, Laboratorní testy na lokalitě Jihočeská 

plynárenská, a.s., FANEKO, s.r.o., Litvínov. 

Realizované laboratorní testy ukázaly velmi dobrou použitelnost všech testovaných 

oxidantů (modifikované Fentonovo činidlo, manganistan draselný, peroxodisíran sodný) a to 

zejména vzhledem k povaze testovaných zemin, které nevykazovaly žádný z faktorů 

potenciálně komplikujících nasazení navrhovaných oxidačních technologií (tzn. zvýšený 

obsah přirozené organické složky nebo uhličitanů). 
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 Na základě výsledků realizovaných laboratorních testů, vlastností horninového 

prostředí a kontaminační situace předmětné lokality (skladba kontaminantů, míra a rozsah 

kontaminace) bylo jako nejvhodnější oxidační činidlo zvoleno Modifikované Fentonovo 

činidlo, jehož volbu dále podporují další následně uvedené aspekty: 

 vysoká účinnost degradace RU v rozpuštěné formě i ve formě volné fáze RU, 

V rámci aplikace MFČ do podloží dochází k uvolňování mikrobublinek plynů a 

tím pádem k víření v aplikačním prostoru, které může vést ke zvýšení mobility, 

resp. ke zpřístupnění dehtů další remediaci, 

 dlouhá reakční doba pro aktuálně dané podmínky (více jak 150 hod.) a 

dostatečně velký dosah reaktantů, 

 možnost velmi dobré kontroly a řízení aplikace oxidačního činidla, 

 efektivní on-site monitoring, 

 ekonomická efektivnost (např. kvalitním řízením nedochází k oxidaci mimo 

cílovou zónu a tím je dosaženo vysoké ekonomické efektivity). 

 

 Na základě výsledků realizovaných laboratorních testů, vlastnostech horninového 

prostředí a kontaminační situace předmětné lokality (skladba kontaminantů, míra a 

rozsah kontaminace) byla jako vhodnější povrchově aktivní látka zvolen Reoclean. 

Pro volbu látky Reoclean hovořilo zejména preferované zvýšení mobility polutantu 

(dehty), efekt rozpohybování kontaminantu na bázi (kombinace s hydraulickým 

čerpáním) a výrazně výší ekonomická výhodnost. 

 

4.3 Nově potvrzená kontaminace zemin ropnými uhlovodíky v sektoru „B“  
V rámci realizované rekonstrukce areálové kanalizace v prostoru mezi vrty PV215 a 

PV210 v období červenec – srpen 2016 byla zjištěna kontaminace zemin ropnými uhlovodíky. 

Hlouba výkopu v daném prostoru je odhadována na cca 1,5 – 2,0 m p. t., délka na 15 až 30 m. 

Na základě předchozích průzkumných prací lze předpokládat, že se jedná o starou 

ekologickou zátěž (viz rozbory z úzkoprofilového vrtu č. 20 při AAR, listopad 2012, 

MERCED, a.s.). Přes výše uvedené skutečnosti však nebyl zájmový prostor nikdy předmětem 

žádných sanačních prací v nesaturované, příp. saturované zóně. Uvedený zájmový prostor 

sektoru „B“ není také zahrnut do projektovaných sanačních prací (Projektová dokumentace 

sanačního zásahu v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, září 2016, FANEKO, s.r.o.). 
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Fotodokumentace zájmového prostoru a zjištěné kontaminace 
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5 CÍLOVÉ PARAMETRY NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ 
Cílové parametry a podmínky pro realizaci nápravných opatření na předmětné lokalitě 

jsou dány Rozhodnutím ČIŽP Č.j.: 20V/3801/2000/Cf-708 ze dne 8. 6. 2000, které bylo 

opraveno Rozhodnutím ČIŽP Č.j.: 42/OOV/624112.01/06CJA ze dne 10. 8. 2006 a změněno 

Rozhodnutím ČIŽP Č.j.: 42/ŘI/0633578.02/06/CLK ze dne 20. 11. 2006. Rozhodující cílové 

parametry a podmínky pro sektor „B“ areálu Jihočeské plynárenské jsou uvedeny níže. Úplné 

znění stávajících rozhodnutí ČIŽP OI České Budějovice je uvedeno v příloze č. 9. 

 

Cílové parametry pro sanaci kontaminovaných zemin – sektor B a C: 

NEL   3000 mg/kg suš. 

Naftalen  250 mg/kg suš. 

 

 

6 KONCEPCE ŘEŠENÍ 
Realizace doprůzkumu zemin v širším prostoru rekonstruované areálové kanalizace 

sektoru „B“ areálu Jihočeská plynárenská, a.s. zahrnovala následující odborné práce: 

 Přípravné práce, aktuální rekognoskaci lokality a rešerši veškerých dostupných dat 

s cíleným zaměřením na prostor sektoru „B“, zhodnocení průběhu inženýrských sítí  

v místě realizace sondážních prací, zajištění vstupu na dotčené pozemky (nabyvatel), 

provedení fotodokumentace. 

 Provedení mělké sondáže (10 ks sond, 2,5 m p. t., 25 bm) za účelem odběru vzorků zemin 

z prostoru předpokládané nově zjištěné kontaminace v sektoru B, v prostoru realizované 

rekonstrukce areálové kanalizace a jejím širším okolí. 

 Odběr vzorků zemin z každé realizované průzkumné sondy. Celkem byl proveden odběr 

15 ks vzorků pro analytické stanovení zájmových polutantů (NEL, naftalen). Hloubková 

úroveň odběru a počet odběrů z jednotlivých průzkumných sond byla stanoven na základě 

organoleptického posouzení přítomným geologem. 

 Akreditované analytické stanovení zájmových polutantů (NEL, naftalen) v celkovém počtu 

15 ks za každý z uvedených polutantů. 

 Veškerá další související odborná činnost. 

 Předložení Závěrečné zprávy doprůzkumu, která je zpracována v souladu s předmětem 

plnění zakázky a zahrnuje vyhodnocení veškerých získaných dat. 
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Při vyhodnocování průzkumných prací bylo postupováno v souladu s platnými 

metodickými pokyny MŽP. Bude proveden záznam do databáze SEKM. 

 

7 METODIKA PRŮZKUMNÝCH PRACÍ 
Cílem doprůzkumu bylo ověření rozsahu a míry nově zjištěné kontaminace zemin 

ropnými uhlovodíky v sektoru „B“ areálu Jihočeské plynárenské, a.s.  

Nová kontaminace byla zjištěna při provádění rekonstrukce areálové kanalizace 

v prostoru mezi vrty PV215 a PV210 v období červenec – srpen 2016. Na základě 

předchozích průzkumných prací lze předpokládat, že se jedná o starou ekologickou zátěž.  

Sektor „B“ ohraničuje jeden ze zájmových prostorů areálu s v minulosti ověřenými 

ohnisky kontaminace zemin a podzemních vod (dále definovány ještě sektory „A“ a „C“). Dle 

tohoto rozdělení pak byly pro každý z daných sektorů definovány / stanoveny cílové 

parametry nápravných opatření dané rozhodnutím OI ČIŽP České Budějovice. V současné 

době se s těmito sektory již nepracuje, slouží pouze k přiřazení jednotlivých sanačních limitů 

pro stávající aktuální sanační oblasti, neboť původní ohniska kontaminace byla výrazně 

zmenšena do dnešní podoby a jsou definována jako Oblast Severozápad, Jihozápad, Východ a 

Jih. Vymezení původního sektoru „B“ v zájmovém areálu je patrné z mapové přílohy č. 3. 

 

7.1 Rešerše archivních materiálů a dokumentace 
Pro potřeby realizace díla byly shromážděny veškeré potřebné materiály zaměřující se 

na problematiku kontaminace v zájmovém prostoru sektoru „B“. Pro účely rešerše bylo 

maximálně využito všech dostupných archivů (nabyvatel, MF ČR, MŽP, FANEKO, s.r.o., 

Geofond, a další). Rekognoskace zájmového areálu pro potřeby doprůzkumu proběhla před 

vlastní realizací sondážních prací ve spolupráci s technologem správce předmětného areálu. 

 

7.2 Přípravné práce  
Přípravné práce zahrnovaly zejména získání souhlasu nabyvatele se vstupem na 

předmětné pozemky, podrobnou rekognoskaci zájmového prostoru a rešerši veškerých 

dostupných dat, zhodnocení průběhu inženýrských sítí v místě realizace sondážních prací ve 

spolupráci s technologem správce areálu a provedení fotodokumentace. 
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7.3 Sondážní práce 
Realizace průzkumně vzorkovacích sond byla provedena pomocí ruční vibrační 

soupravy EJKELKAMP (Makita) do hloubky 2,5 m p. t. jádrovnicí o průměru 50 mm. Vrtné 

jádro každé sondy bylo zdokumentováno, popsáno a organolepticky posouzeno přítomným 

geologem. Odběr vzorků byl realizován dle připraveného vzorkovacího plánu a podle situace 

při odběru (organoleptické posouzení) a odborného úsudku. Po odběru vzorků byly sondy 

zasypány nekontaminovaným vrtným jádrem (dusaný zához). Vrtná jádra byla při vrtných 

pracích ukládána do vzorkovnic, fotograficky dokumentována a popsána geologem. Veškeré 

vrtné práce byly řízeny odpovědným geologem. 

 

7.4 Metodika odběru vzorků a laboratorních prací 
7.4.1 Odběr vzorků zemin 

Vzorky zemin pro účely ověření kontaminace zemin v zájmovém prostoru sektoru „B“ 

se odebíraly jako směsné po kvartaci nebo případně bodové pří organoleptické indikaci 

ropných uhlovodíků. Bodový vzorek se používá pro stanovení maximální koncentrace 

kontaminantu, směsný vzorek se používá pro stanovení průměrné koncentrace kontaminantu 

v zadaném intervalu. Pro směsný vzorek byla homogenizace odebraného materiálu provedena 

kvartací. Odebraný materiál byl nasypán na podložku, rozdělen na čtvrtiny, z nichž vždy dvě 

protilehlé byly odstraněny a celý proces se pakoval až do získání potřebného objemu vzorku 

dle objemu vzorkovnice. Vzorky byly odebírány do laboratořemi předepsaných 

normalizovaných vzorkovnic, řádně označeny a ihned po odběru umístěny do chlazeného 

boxu, ve kterém byly přepravovány do příslušné akreditované laboratoře. Jako odběrné 

zařízení byla použita lopatka. Jakost vzorkování byla zabezpečena použitím normovaných 

postupů při odběru, úpravě a dalším nakládání se vzorkem. 

 

7.4.2 Laboratorní analýzy 

Laboratorní analýzy týkající se zájmových polutantů (ukazatelů) byly zajištěny 

akreditovanou laboratoří společnosti ALS Czech Republic, s.r.o. disponující akreditacemi 

podle všech kritérií normy EN ISO/IEC 17025:2005, dále ČIA č. 177/2012 z 27. 3. 2012 a je 

držitelem certifikátu pro Správnou výrobní praxi. Jednotlivé analytické postupy jsou uvedeny 

na certifikátech chemických analýz.  
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8 REALIZOVANÉ PRÁCE 
Na základě dostupných podkladových materiálů, znalostem předmětné lokality, 

kontaminační historii zájmové oblasti a předpokládaného průběhu inženýrských sítí byly  

v závislosti na aktuálních možnostech předmětné lokality realizovány terénní a odborné práce 

shrnuté v následujících kapitolách.  

 

8.1 Rešerše archivních materiálů, rekognoskace lokality a přípravné práce 
Pro potřeby realizace díla byly shromážděny veškeré dostupné materiály zabývající se 

problematikou kontaminace v zájmovém prostoru mezi vrty PV215, PV210 a PV211 (prostor 

nově zjištěné kontaminace), který patří do původně definovaného sektoru „B“ (viz příloha  

č. 3). Pro účely rešerše byly využity veškeré dostupné materiály. 

 

Přípravné práce zahrnovaly zejména získání souhlasu nabyvatele se vstupem na 

předmětné pozemky, optimalizaci technické vybavenosti a logistiky, apod.  

Rekognoskace zájmového areálu pro potřeby průzkumných terénních prací proběhla ve 

spolupráci s technologem správce předmětného areálu, před vlastní realizací průzkumných 

sond dne 8. 11 2017. V rámci rekognoskace byl zdokumentován aktuální stav v zájmovém 

prostoru rekonstruované kanalizace a jejího širšího okolí. 

 

Na základě podkladů a aktuálních informací poskytnutých technologem správce areálu 

byla zhodnocena situace průběhu inženýrských síti, které v daném případě zásadním 

způsobem nebránily nebo neomezovaly realizaci technických prací. Byla provedena 

odpovídající fotodokumentace. 

 

8.2 Sondážní a vzorkovací práce 
Přesná lokalizace průzkumných sond byla provedena následně po aktuální rekognoskaci 

zájmového prostoru a získání aktuálních informací ze strany technologa správce areálu ve 

věci týkající se rekonstrukce areálové kanalizace. Lokalizace sond byla významně ovlivněna 

skutečným průběhem rekonstruované areálové kanalizace, šířkou výkopu této kanalizace, 

přítomností sítí v zájmové oblasti (elektro, osvětlení, kanalizace) a dílčími zpevněnými 

komunikacemi a jejich podsypem v zájmovém prostoru. 
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 Lokalizace průzkumných sond byla dle vzneseného požadavku situována do širšího 

okolí zájmového prostoru, tj. zjednodušeně mezi stávajícími vrty PV210, PV215 a PV211, 

resp. bývalou železniční vlečkou (viz mapová příloha č. 4). Rozšíření sond severním směrem 

bylo limitováno přítomností budovy původně skladu plynoměrů. Na základě skutečného 

průběhu rekonstruované areálové kanalizace (viz příloha č. 10 – fotodokumentace) a 

předpokládaného rozsahu výkopu dle poskytnuté informace technologem správce areálu, 

nebylo přistoupeno k situování sond v nejbližším okolí rekonstruované kanalizace (situace je 

patrná z mapové přílohy č. 3), tzn. mimo jiné také v prostoru mezi budovou bývalého skladu 

plynojemů a rekonstruovanou areálovou kanalizací. Výskyt ropných uhlovodíků na hladině 

srážkové/podzemní vody ve výkopu rekonstruované areálové kanalizace se dle poskytnuté 

informace objevily pravděpodobně spíše v prostoru mezi budovou bývalého skladu 

plynojemů a stávajícím vrtem PV210 než dle původního předpokladu (situace je patrná  

z přílohy č. 3). 

 

 Na základě výše uvedených skutečností bylo umístění sond definováno od osy nově 

vybudované areálové kanalizace (prostor výskytu kontaminace – nová skutečnost) směrem 

k stávajícímu vrtu PV212, resp. bývalé železniční vlečce, přičemž vzájemná vzdálenost mezi 

sondami se pohybovala v rozmezí cca 10 - 15 m tak, aby byl průzkumnými sondami 

optimálně pokryt co nejširší prostor mezi rekonstruovanou areálovou kanalizací a prostorem 

bývalé železniční vlečky (viz mapová příloha č. 3 a 4). Skutečná lokalizace sond (viz příloha 

č. 4) byla průběžně optimalizována na základě aktuální situace na lokalitě a organoleptického 

vyhodnocování případné kontaminace zemin vrtného jádra odpovědným řešitelem. Sondy 

byly realizovány na zpevněné ploše, parkovací stání vozidel (asfalt, škvára) a volném 

prostranství (travní porost). Reálné vytyčení sond v terénu bylo projednáno s nabyvatelem, 

resp. odpovědným technologem správce areálu a dozorujícím supervizorem MF ČR. 

Průzkumné sondy byly v terénu vyznačeny a následně po té bylo přistoupeno k jejich realizaci 

 

Na předmětné lokalitě bylo realizováno 10 ks mělkých nevystrojených průzkumných 

sond (D–01 až D–10) do hloubky 2,5 m p. t., jádrovnicí o průměru 50 mm, při celkové 

metráži 25 bm. Následně bylo odebráno celkem 15 ks vzorků zemin ke stanovení zájmových 

polutantů (NEL, naftalen).  
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 Z každé sondy byl odebrán jeden vzorek (D-01 až D-10, celkem 10 ks), 5 ks 

zbývajících vzorků bylo odebráno pro doplnění hloubkové úrovně kontaminace na základě 

organoleptického posouzení odpovědným geologem (D-01a, D-03a, D-04a, D-05a, D-06a, 

celkem 5 ks). Proveden byl odběr směsných vzorků z vytipované hloubkové úrovně dle 

organoleptického posouzení (viz Tab. č. 2).  

Situace na lokalitě nevyžadovala optimalizování hloubkové úrovně sond ve vazbě na 

potřebu zvýšení jejich počtu. Provedené technické práce jsou shrnuty v následující Tab. č. 1. 

 

Tab. č. 1: Provedené průzkumné práce shrnuje následující tabulka. 
Technické práce     
Realizace maloprůměrových jádrových nevystrojených sond max. 
2,5 m p. t. bm 25 

Odběr vzorků zemin ks 15 
Analytické stanovení v zeminách – NEL ks 15 
Analytické stanovení v zeminách – naftalen ks 15 

 

 

Veškeré technické práce byly podrobně dokumentovány a byl zaznamenáván 

petrografický popis všech realizovaných průzkumných sond, který je uveden v příloze č. 5. 

Všechny realizované sondy D-01 až D-10 byly polohopisně zaměřeny pomocí GPS, 

souřadnice k jednotlivým sondám jsou uvedeny v příloze č. 5. 

Veškerý dotčený terén, tzn. zpevněné plochy, volné prostranství, travní plocha, byly 

uvedeny do původního stavu (zához nekontaminovaným jádrem, zabetonování). Areálová 

komunikace v prostoru rekonstruované kanalizace nebyla technickými pracemi dotčena. 

 

8.3 Kontaminační monitoring zemin 
Vzorkování bylo provedeno metodikou tendenčního vzorkování, které spočívalo ve 

výběru odběrového místa pro odběr vzorku v místě, kde bylo možné na základě veškerých 

získaných informací a aktuálním dopřesnění, očekávat výskyt zvýšených koncentrací 

zájmových polutantů (NEL, naftalen). Hloubková úroveň odběru byla volena na základě 

organoleptického posouzení vrtného jádra přítomným geologem a je patrná z tabulky č. 2. 

Celkem bylo odebráno 15 ks směsných vzorků zeminy, který prezentuje aktuální míru a 

rozsah kontaminace zemin ropnými uhlovodíky v zájmovém prostoru.  

Tabulka č. 2 shrnuje zjištěné koncentrace ropných uhlovodíků v odebraných vzorcích 

zemin. Kopie laboratorních protokolů jsou uvedeny v příloze č. 6. 
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Tab. č. 2: Koncentrace ropných uhlovodíku v parametru NEL a naftalen (8. 11. 2017) 

Sonda 
Hloubková úroveň 

odběru vzorku NEL Naftalen 
(m) (mg/kg suš.) 

D-01 1,80 - 2,30 1120 0,236 
D-01a 0,70 - 1,0 162 0,089 
D-02 2,20 - 2,50 68 <0,010 
D-03 2,20 - 2,50 46 <0,010 
D-03a 1,50 - 1,90 <21 0,041 
D-04 1,60 - 2,20 316 0,858 
D-04a 0,50 - 1,0 258 0,362 
D-05 2,20 - 2,50 159 0,027 
D-05a 1,40 - 1,80 85 <0,010 
D-06 1,80 - 2,20 578 <0,010 
D-06a 0,80 - 1,20 1980 0,241 
D-07 1,90 - 2,50 123 0,016 
D-08 1,80 - 2,50 37 0,360 
D-09 1,50 - 2,30 43 0,022 
D-10 1,80 - 2,50 <21 <0,010 

Limit dle rozhodnutí OI ČIŽP 3000 250 

 

 

Citace rozhodnutí ČIŽP OI České Budějovice je uvedena v kapitole 5, kopie rozhodnutí 

jsou pak uvedeny v příloze č. 9. 

 

9 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMNÝCH PRACÍ  
Cílem průzkumných prací (doprůzkumu) bylo ověřit rozsah a míru kontaminace zemin 

ropnými uhlovodíky v prostoru realizované rekonstrukce kanalizace v areálu Jihočeské 

plynárenské, a.s. nacházející se v sektoru „B“, mezi vrty PV215 a PV210.  

Zjištěné koncentrace ropných uhlovodíků byly porovnány se stanovenými cílovými 

parametry danými rozhodnutím ČIŽP OI České Budějovice (viz kapitola 5.). Podrobná 

situace je patrná z mapových příloh č. 3 a č. 4. 

 

Na základě dostupných dat lze provést zjednodušené shrnutí kontaminační historie 

zájmového prostoru (širší okolí rekonstruované areálové kanalizace původního sektoru „B“) 

z něhož vyplývá, že zde nebyl realizován žádný podrobnější průzkum zemin a podzemních 

vod (realizováno pouze několik sond, monitorovací vrty pouze na okraji tohoto prostoru).  
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V rámci realizovaných průzkumných prací v předmětném prostoru sektoru „B“ (2004 – 

2013) byla zjištěna významnější kontaminace zemin RU pouze v sondě E20 (AAR 2012, 

9 800 mg NEL/kg. suš., 0, 4 – 1,0 m p. t., 25, 4 mg naftalenu /kg suš., 0,4 – 1,0 m p. t.).  

V další realizované sondě (E21) nebyla zjištěna. 

Kontaminace podzemních vod RU v širším zájmovém prostoru byla detekována pouze 

v sondě E20 (AAR 2012, 19,9 mg NEL/l, 5160 g benzenu/l) a monitorovacím vrtu PV211 

(AAR 2012, 27,1 g benzenu/l). V dalších monitorovacích objektech (PV205, PV210, E27) 

širšího okolí zájmového prostoru nebyla kontaminace podzemních vod detekována nebo 

nebyly existující objekty dlouhodobě monitorovány (PV212, JČP4, E21 - jednorázový 

monitoring podzemní vody nebyl proveden). Průměrná úroveň hladiny podzemní vody 

v zájmovém prostoru se pohybuje v rozsahu 2,5 až 3,0 m p. t. 

 

V rámci realizované rekonstrukce areálové kanalizace v roce 2016 byl odebrán jeden 

směsný vzorek kontaminovaných zemin z prostoru vizuální a senzorické detekce ropných 

uhlovodíků. Zjištěná koncentrace C10-C40 v tomto vzorku činila 1010 mg/kg suš., koncentrace 

naftalenu pak 1,19 mg/kg. suš. 

 

Na základě realizovaného doprůzkumu 2017 širšího prostoru rekonstruované areálové 

kanalizace původního sektoru „B“ (shrnutí viz Tab. č. 2) lze konstatovat, že v daném prostoru 

byla potvrzena přítomnost kontaminace RU v řádu stovek až prvního tisíce mg/kg suš. 

Maximální hodnoty kontaminace RU byla v případě NEL zjištěna v sondě D-06 (1980 mg/kg 

suš., 0,80 – 1,20 m p. t.) a sondě D-01 (1120 mg/kg suš., 1,80 – 2.30 m p. t.). Kontaminace 

naftalenu se pohybovala výrazně pod 1 mg/kg suš., resp. na úrovni detekce analytického 

stanovení.  

 

V žádném ze vzorků zemin nebylo zjištěno překročení sanačních limitů 

definovaných v rozhodnutí ČIŽP OI České Budějovice pro sektor „B“, které v případě 

NEL činí 3000 mg/kg suš. A v případě naftalenu 250 mg/kg suš. 

 

Dle veškerých dostupných informací lze usuzovat na to, že přítomnost ropných 

uhlovodíků na hladině srážkové/podzemní vody v zemním výkopu realizovaném v rámci 

rekonstrukce areálové kanalizace, byla zapříčiněna vymytím stávající kontaminace zemin RU 
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z hloubkové úrovně kolem cca 1 m p. t. i přes aktuálně zjištěné nízké koncentrace RU  

v zeminách zájmového prostoru. 

 Původ kontaminace zemin RU v zájmovém prostoru lze na základě výše uvedených 

skutečností předpokládat jednak z případných úniků z povrchových a podpovrchových 

sekundárních zdrojů kontaminace (stáčení/čerpání RU v prostoru bývalé železniční vlečky, 

nelze vyloučit možnou přítomnost zbytků podzemních nádrží a rozvodů technologie 

spojených se stáčením RU z cisteren, apod.) a jednak šířením kontaminace na hladině 

podzemní vody z Oblasti JIH, příp. Oblasti VÝCHOD (potvrzena významná kontaminace 

podzemních vod RU, navržena nápravná opatření) a následným rozmýváním kontaminace 

v důsledku kolísání hladiny podzemní vody.  

 

 Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že realizovaným 

doprůzkumem nebyla v širším prostoru rekonstruované areálové kanalizace potvrzena 

významná kontaminace ropnými uhlovodíky, resp. byla zjištěna mírně zvýšená 

kontaminace zemin RU pod úrovní stanovených sanačních limitů definovaných 

v rozhodnutí ČIŽP OI České Budějovice.  

Z tohoto důvodu nejsou navrhována žádná nápravná opatření. V případě 

jakýchkoliv zemních a stavebních prací, zejména pak při nakládání s výkopovými 

zeminami v dotčené oblasti je nutné postupovat v souladu se zákonem o odpadech. 

 

10 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
V rámci realizovaných terénních prací, resp. průzkumně vzorkovacích sond, nedošlo ke 

vzniku kontaminovaných odpadů. Veškeré potencionálně senzoricky kontaminované vrtné 

jádro bylo předáno laboratoři k akreditovanému analytickému stanovení zájmových polutantů, 

přebývající senzoricky nekontaminované vrtné jádro bylo použito ke zpětnému dusanému 

zásypu realizovaných sond (D-01 až D-10). 

 

11 PLNĚNÍ DATABÁZE SEKM 
Plnění databáze SEKM a vyhodnocení priority kontaminovaného místa bude provedeno 

v souladu s Metodickým pokynem MŽP k plnění databáze „Systém evidence 

kontaminovaných míst včetně hodnocení priorit“. Termín pro plnění databáze SEKM je do 

14-ti pracovních dnů po předložení Závěrečné zprávy zhotovitelem. 
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12 HARMONOGRAM PRACÍ  
Časová realizace průzkumých prací v prostoru rekonstrukce areálové kanalizace sektoru 

„B“ včetně předložení Závěrečné zprávy je v souladu s Realizační smlouvou ze dne 19. 7. 

2017 a Realizačním projektem schváleným dne 18. 10. 2017. Technické a odborné práce 

včetně předložení závěrečné zprávy byly projektovány na dobu maximálně 4 měsíců od doby 

zahájení průzkumných prací, tj. nejpozději do 8. 3. 2018. Podrobný harmonogram prací je 

uveden v příloze č. 7.  

 

13 FINANČNÍ ROZPOČET PRACÍ  
Podrobný položkový finanční rozpočet prací je uveden v příloze č. 8 

 

14 POVOLENÍ, ŘÍZENÍ, KONTROLA A DOKUMENTACE 
14.1 Povolení k projektovaným pracím 

Před zahájením realizace doprůzkumu, resp. sondážních a vzorkovacích prací bylo 

zajištěno povolení vstupu na předmětnou lokalitu ze strany nabyvatele, resp. zástupce 

nabyvatele, společnosti E.ON Česká Republika. Žádná další povolení pro realizaci 

projektovaných prací nebyla nutná. 

 

14.2 Řízení, kontrola a dokumentace prací 
Řízení prací probíhalo v souladu se Směrnicí FNM a MŽP pro přípravu a realizaci 

zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 4/2017. 

Při provádění díla zhotovitel udržoval čistotu a pořádek na předmětné lokalitě, řídil se 

pokyny a vnitřními směrnicemi nabyvatele pro práce a pohyb v rámci dotčeného areálu, 

umožnil zástupci objednatele (MF ČR – supervizní organizace) provedení kontroly díla, vedl 

primární dokumentaci a dodržoval předepsaná bezpečnostní opatření při provádění 

předmětného díla. Zhotovitel se bude rovněž aktivně účastnit předpokládaného kontrolního 

dne (předpokládá se konání jednoho KD následně po předložení návrhu závěrečné zprávy) za 

účasti dotčených orgánů státní správy, nabyvatele a supervizní organizace MF ČR.  

Zhotovitel zajistí vložení výstupních dat závěrečné zprávy v souladu s Metodickým 

pokynem MŽP k plnění databáze „Systém evidence kontaminovaných míst včetně hodnocení 

priorit“. Termín pro plnění databáze SEKM je do 14-ti pracovních dnů po předložení 

Závěrečné zprávy zhotovitelem.  
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14.3 Bezpečnost a ochrana zdraví, kvalita prováděných prací 
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zlepšování pracovního prostředí je 

rovnocennou a neoddělitelnou součástí plnění pracovních úkolů. Znalost předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci je proto trvalou 

součástí všech kvalifikačních předpokladů všech zaměstnanců společnosti zhotovitele. 

Ochrana zdraví a bezpečnost práce všech osob na pracovišti je prioritou, vychází 

obecně z Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví, který zahrnuje následující opatření: 

 posouzení rizik a opatření k jejich eliminaci pro každou pracovní úlohu, 

 definice a vymezení zón v rámci staveniště s rozdílnými riziky, 

 bezpečnostní vybavení a bezpečnostní opatření pro práce ve vymezených zónách,  

 pracovní postupy, požadavky na OOPP, 

 údržba, opravy a kontrola OOPP; 

 kontrola přístupu na pracoviště. 

 

V průběhu realizace prací nedošlo k žádnému bezpečnostnímu incidentu ani mimořádné 

události a z tohoto důvodu nebylo nutné vést odpovídající záznamy. 

Zhotovitel zajistil dostatečné množství vhodných OOPP pro své zaměstnance  

a návštěvníky lokality po celou dobu realizace prací. Při realizaci projektovaných prací byly 

respektovány a dodržovány zásady bezpečnosti a hygieny při práci a předpisy požární 

ochrany. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni. Veškeré práce byly primárně 

vykonávány takovým způsobem, který zajišťuje minimalizaci rizika vzniku havarijní situace 

v maximální možné míře. 

 

V průběhu realizace všech prací byla prováděna kontrola dodržování předpisů v oblasti 

bezpečnosti a ochrany při práci v následujícím rozsahu: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, 

ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 236/1998 Sb., 

 Vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 

při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně 

některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 

provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, 
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 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a 

Zákon č. 309/206 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

v aktuálním znění, 

 Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli, v aktuálním znění, 

 Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, v aktuálním znění. 

 

Zpracovatel projektovaných prací garantuje následující: 

 veškeré práce byly prováděny v souladu s platnou legislativou v oblasti životního 

prostředí, zejména zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 

(vodní zákon) a zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, 

 veškeré průzkumné práce byly prováděny v souladu s Metodickým pokynem MŽP ČR 

č. 13/2005 pro průzkum kontaminovaných území, 

 Bylo postupováno s odbornou péčí tak, aby byly splněny požadované cíle – z hlediska 

kvantity, kvality i času, 

 Byl naplněn bod: konzultovat jednotlivé kroky s objednatelem – zástupcem nabyvatele, 

práce průběžně vyhodnocovat, upozorňovat na práce a úkony, které nebudou mít 

potřebnou vypovídací hodnotu s návrhy na jejich omezení a naopak bude upozorňovat 

na potřebné práce, které postupně vyplynou s doporučením je realizovat a cílem 

nepřekročit celkovou nabídkovou cenu. 
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15 ZÁVĚR 
Předložená Závěrečná zpráva shrnuje provedené průzkumné práce doprůzkum v prostoru 

rekonstruované areálové kanalizace nacházející se v původním sektoru „B“, mezi vrty PV215 

a PV210, areálu společnosti Jihočeské plynárenská, a.s.  

Technické práce zahrnovaly provedení mělkých průzkumných nevystrojených sond 

(10 ks), odběr a analýzy vzorků zemin (15 ks).  

Realizovanými pracemi byla v zájmovém prostoru zjištěna mírně zvýšená kontaminace 

zemin RU, nicméně tato kontaminace nepřekročila v žádném ze vzorků stanovené sanační 

limity pro původní sektor „B“ (NEL 3000 mg/kg suš., naftalen 250mg/kg suš.). Nebyla 

potvrzena významná kontaminace zemin. 

Na základě výše uvedených skutečností nejsou navrhována žádná nápravná 

opatření. Zpracovaná Projektová dokumentace sanačního zásahu (FANEKO, s.r.o., 

2016) nevyžaduje žádnou optimalizaci z hlediska míry a rozsahu projektovaných prací 

ani předpokládaných finančních nákladů na jejich realizaci (včetně slepého výkazu 

výměr). Lze pouze doporučit doplnění závěrů doprůzkumu 2017 do odpovídající 

kapitoly Projektové dokumentace nebo Závěrečnou zprávu doprůzkumu přiložit jako 

nedílnou součást k Projektové dokumentaci sanačního zásahu. 

 

Závěrečná zpráva byla zpracována v souladu s platnou legislativou ČR, v souladu 

odpovídajícími MP MŽP. Zpráva je vyhotovena v odpovídajícím počtu paré, a zahrnuje 

veškeré potřebné náležitosti.  
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Katastrální mapa zájmové lokality 
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Příloha č. 3 
Podrobná situace předmětné lokality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interprojekt odpady s.r.o., 2007

Ing. František Stráský - Atelier SIS, 2014
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Příloha č. 4 
Lokalizace realizovaných průzkumných sond a kontaminační situace 
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Interprojekt odpady s.r.o., 2007

Ing. František Stráský - Atelier SIS, 2014
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Lokalizace realizovaných průzkumných sond
a kontaminační situace
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Příloha č. 5 
Petrografický popis realizovaných průzkumných sond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-01
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.796"N, 14°29'32.951"E  

Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
0,70 - 1,0 m p.t. pro analytické stanovení

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-01

Vrtmistr

Název akce

Hladina p.v. [m]

0,1 - 0,9 m
0,0 - 0,1 m

Hloubka p.t. [m] Popis
navážka: škvára
navážka: štěrk jílovitý, šedo-černý, úlomky kamaniva

2,0 - 2,5m
0,9 - 2,0 m

navážka: jíl písčitý, sv. hnědý, místy drobně zajílovaný
navážka: jíl písčitý, sv. hnědý až šedý

Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
1,80 - 2,30 m p.t. pro vlastní laboratorní testy

------

Typ vzorku Kapesní penetrometr Vrtání, pažení



FOTODOKUMENTACE D-01



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-02
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.823"N, 14°29'33.319"E

navážka: stavební materiál (cihly, písek)
navážka: jíl pisčitý, šedý
navážka: stavební materiál (cihly)
navážka: písek silně jílovitý, šedý-hnědý

0,5 - 1,0 m 
1,0 - 1,5 m
1,5 - 1,8 m
1,8 - 2,5 m

---

Typ vzorku Kapesní penetrometr Vrtání, pažení
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
2,20 - 2,50 m p.t. pro analytické stanovení ---

0,0 - 0,1 m navážka: škvára
0,1 - 0,3 m navážka: štěrk jílovitý, šedo-černý, úlomky kamaniva
0,3 - 0,5 m navážka: štěrk jílovitý, šedý, úlomky kamaniva

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

Název akce

Vrtmistr

Hladina p.v. [m]

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-02

Hloubka p.t. [m] Popis



FOTODOKUMENTACE D-02



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-03
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.838"N, 14°29'33.664"E  

 

Typ vzorku Kapesní penetrometr Vrtání, pažení
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
1,50 - 1,90 m p.t. pro analytické stanovení

--- ---
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
2,20 - 2,50 m p.t. pro vlastní laboratorní testy

0,0 - 1,5 m navážka: stavební materiál (úlomky kameniva, písek, cihly)
1,5 - 2,2 m jíl písčitý, šedý
2,2 - 2,5 m písek zajílovaný, šedý

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

Název akce

Vrtmistr

Hladina p.v. [m]

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-03

Hloubka p.t. [m] Popis



FOTODOKUMENTACE D-03



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-04
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.808"N, 14°29'33.889"E  

 
 

Typ vzorku Kapesní penetrometr Vrtání, pažení
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
0,50 - 1,0 m p.t. pro analytické stanovení

--- ---
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
1,60 - 2,20 m p.t. pro vlastní laboratorní testy

0,0 - 1,8 m navážka: Hlína jílovitá, hnědá, drobné úlomky kameniva
1,8 - 2,0 m jíl slabě písčitý, čedý
2,0 - 2,5 m písek štěrkovitý, žlutohnědý

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

Název akce

Vrtmistr

Hladina p.v. [m]

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-04

Hloubka p.t. [m] Popis



FOTODOKUMENTACE D-04



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-05
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.615"N, 14°29'33.866"E  

 
 

Typ vzorku Kapesní penetrometr Vrtání, pažení
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
1,40 - 1,80 m p.t. pro analytické stanovení

--- ---
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
2,20 - 2,50 m p.t. pro vlastní laboratorní testy

0,0 - 0,7 m navážka: hlína jílovitá, hnědá, drobné úlomky kamaniva
0,7 - 2,1 m jíl slabě písčitý, šedý
2,1 - 2,5 m písek jílovitý, šedý

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

Název akce

Vrtmistr

Hladina p.v. [m]

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-05

Hloubka p.t. [m] Popis



FOTODOKUMENTACE D-05



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-06
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.591"N, 14°29'33.549"E  

  
 

Typ vzorku Kapesní penetrometr Vrtání, pažení
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
0,80 - 1,20 m p.t. pro analytické stanovení

--- ---
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
1,80 - 2,20 m p.t. pro vlastní laboratorní testy

0,0 - 0,8 m navážka: hlína jílovitá, hnědá, drobné úlomky kamaniva
0,8 - 2,0 m jíl slabě písčitý, šedý
2,0 - 2,5 m jíl písčitý, šedý

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

Název akce

Vrtmistr

Hladina p.v. [m]

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-06

Hloubka p.t. [m] Popis



FOTODOKUMENTACE D-06



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-07
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.579"N, 14°29'33.177"E

 

Vrtání, pažení
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
1,90 - 2,50 m p.t. pro analytické stanovení --- ---

Typ vzorku Kapesní penetrometr

0,0 - 0,8 m navážka: hlína jílovitá, hnědá, drobné úlomky kamaniva a cihel
0,8 - 2,5 m jíl slabě písčitý, šedý

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

Název akce

Vrtmistr

Hladina p.v. [m]

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-07

Hloubka p.t. [m] Popis



FOTODOKUMENTACE D-07



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-08
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.370"N, 14°29'33.388"E

 
 

navážka: stavební materiál (cihly)
navážka: jíl slabě písčitý, šedý

Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
1,80 - 2,50 m p.t. pro analytické stanovení --- ---

0,7 - 0,8 m
0,8 - 2,0 m

0,0 - 0,7 m navážka: písek jílovitý, šedý-hnědý

2,0 - 2,5 m jíl písčitý, sv. hnědý

Typ vzorku Kapesní penetrometr Vrtání, pažení

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

Název akce

Vrtmistr

Hladina p.v. [m]

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-08

Hloubka p.t. [m] Popis



FOTODOKUMENTACE D-08



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-09
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.099"N, 14°29'33.535"E

 
 
 

navážka: jíl písčitý, sv. šedý
jíl písčitý, rezavě hnědý

 

Typ vzorku Kapesní penetrometr Vrtání, pažení
Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
1,50 - 2,30 m p.t. pro analytické stanovení --- ---

0,0 - 0,7 m navážka: hlína písčitá, šedá, úlomky kamaniva
0,7 - 1,6 m
1,6 - 2,5 m

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

Název akce

Vrtmistr

Hladina p.v. [m]

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-09

Hloubka p.t. [m] Popis



FOTODOKUMENTACE D-09



 Doprůzkum nově zjištěné kontaminace zemin v sektoru B areálu společnosti 
Jihočeská plynárenská, a. s.

Zadavatel  MF ČR Značení sondy  D-10
Zhotovitel  FANEKO, s.r.o. Specifikace  průzkumná vzorkovací sonda
Zakázkové číslo Hloubka [m]  2,5
Datum realizace  8.11.2017 Vrtáno  EJKELKAMP/50mm

Kóta terénu
Souřadnice 48°58'27.313"N, 14°29'33.806"E

 
 
 

navážka: jíl písčitý, sv. hnědý
písek jílovitý, sv. šedý-hnědý

 

Směsný vzorek zemin z hloubkové úrovně          
1,80 - 2,50 m p.t. pro analytické stanovení --- ---

0,0 - 0,5 m navážka: jíl hlinitý, šedý, úlomky kameniva
0,5 - 1,5 m
1,5 - 2,5 m

Typ vzorku Kapesní penetrometr Vrtání, pažení

DOKUMENTACE REALIZOVANÉ SONDY

Název akce

Vrtmistr

Hladina p.v. [m]

PETROGRAFICKÝ POPIS SONDY D-10

Hloubka p.t. [m] Popis



FOTODOKUMENTACE D-10
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Příloha č. 6 
Kopie laboratorního protokolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokol o zkoušce

Zakázka Datum vystavení: :PR1776690 15.11.2017 

:: LaboratořZákazník ALS Czech Republic, s.r.o.FANEKO, s.r.o.

: :KontaktKontakt Zákaznický servisIng. František Pánek

:: AdresaAdresa Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany

190 00  Česká republika

Zelná 510

250 84 Sibřina Česká republika

:: E-mailE-mail faneko@faneko.cz customer.support@alsglobal.com

:: TelefonTelefon ---- +420 226 226 228

:: FaxFax ---- +420 284 081 635

::Projekt Stránka 1 z 3JčP doprůzkum

:Číslo objednávky ---- :Datum přijetí vzorků 9.11.2017 

::Číslo předávacího 

protokolu

---- Číslo nabídky PR2017FANEK-CZ0001 

(CZ-120-17-0691)
Místo odběru : ---- :Datum zkoušky 9.11.2017 - 15.11.2017

::Vzorkoval zákazník Úroveň řízení 

kvality

Standardní QC dle ALS ČR interních 

postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za správnost odpovídá Zkušební laborator  c. 1163, akreditovaná 

CIA dle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

Jméno oprávněné osoby Pozice

Zdeněk Jirák Environmental Business Unit 

Manager

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Zakázka :

:Zákazník

PR1776690

FANEKO, s.r.o.

15.11.2017 

Výsledky zkoušek

D-02D-01aD-01Název vzorkuMatrice: ZEMINA

Identifikace vzorku PR1776690-001 PR1776690-002 PR1776690-003

8.11.2017 00:008.11.2017 00:008.11.2017 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
sušina při 105 °C S-DRY-GRCI %0.10 81.288.4± 6.0%89.4 ± 6.0%± 6.0%

ropné uhlovodíky - FTIR
nepolární extrahovatelné látky S-TPH-IR mg/kg suš.21 68162± 20.0%1120 ± 20.0%± 20.0%

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen S-PAHGMS01 mg/kg suš.0.010 <0.0100.089± 30.0%0.236 ----± 30.0%

D-04D-03aD-03Název vzorkuMatrice: ZEMINA

Identifikace vzorku PR1776690-004 PR1776690-005 PR1776690-006

8.11.2017 00:008.11.2017 00:008.11.2017 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
sušina při 105 °C S-DRY-GRCI %0.10 76.178.9± 6.0%84.0 ± 6.0%± 6.0%

ropné uhlovodíky - FTIR
nepolární extrahovatelné látky S-TPH-IR mg/kg suš.21 316<21± 20.0%46 ± 20.0%----

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen S-PAHGMS01 mg/kg suš.0.010 0.8580.041----<0.010 ± 30.0%± 30.0%

D-05aD-05D-04aNázev vzorkuMatrice: ZEMINA

Identifikace vzorku PR1776690-007 PR1776690-008 PR1776690-009

8.11.2017 00:008.11.2017 00:008.11.2017 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
sušina při 105 °C S-DRY-GRCI %0.10 85.590.0± 6.0%84.5 ± 6.0%± 6.0%

ropné uhlovodíky - FTIR
nepolární extrahovatelné látky S-TPH-IR mg/kg suš.21 85159± 20.0%258 ± 20.0%± 20.0%

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen S-PAHGMS01 mg/kg suš.0.010 <0.0100.027± 30.0%0.362 ----± 30.0%

D-07D-06aD-06Název vzorkuMatrice: ZEMINA

Identifikace vzorku PR1776690-010 PR1776690-011 PR1776690-012

8.11.2017 00:008.11.2017 00:008.11.2017 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
sušina při 105 °C S-DRY-GRCI %0.10 69.183.7± 6.0%82.9 ± 6.0%± 6.0%

ropné uhlovodíky - FTIR
nepolární extrahovatelné látky S-TPH-IR mg/kg suš.21 1231980± 20.0%578 ± 20.0%± 20.0%

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen S-PAHGMS01 mg/kg suš.0.010 0.0160.241----<0.010 ± 30.0%± 30.0%

D-10D-09D-08Název vzorkuMatrice: ZEMINA

Identifikace vzorku PR1776690-013 PR1776690-014 PR1776690-015

8.11.2017 00:008.11.2017 00:008.11.2017 00:00Datum odběru/čas odběru

VýsledekJednotkaLOQParametr NM Výsledek NM Výsledek NMMetoda

fyzikální parametry
sušina při 105 °C S-DRY-GRCI %0.10 83.484.9± 6.0%71.1 ± 6.0%± 6.0%

ropné uhlovodíky - FTIR
nepolární extrahovatelné látky S-TPH-IR mg/kg suš.21 <2143± 20.0%37 ----± 20.0%

polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
naftalen S-PAHGMS01 mg/kg suš.0.010 <0.0100.022± 30.0%0.360 ----± 30.0%

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorků, laboratoř uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorce. 

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření 

odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti;  NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody Popis metody

Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany  Česká republika 190 00

CZ_SOP_D06_01_045 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 12880, ČSN EN 14346), CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465, ČSN EN 

12880, ČSN EN 14346, ČSN 46 5735), Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.

S-DRY-GRCI

CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270, CSN EN 15527, ISO 18287, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, 9.3, 

9.4.2) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS nebo MS/MS detekcí a výpočet sum 

semivolatilních organických látek z naměřených hodnot

S-PAHGMS01

CZ_SOP_D06_02_058 (ISO/TR 11046) Stanovení extrahovatelných a nepolárních extrahovatelných organických látek 

metodou infračervené spektrometrie.

S-TPH-IR

Symbol “*“ u metody značí neakreditovanou zkoušku laboratoře nebo subdodavatele. V případě, že laboratoř použila pro 

neakreditovanou nebo nestandardní matrici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato 

skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je 

místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Right Solutions • Right Partner www.alsglobal.cz
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Příloha č. 7 
Harmonogram prací 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harmonogram prací

Činnost 0. 1. 2. 3. 4.

Zpracování prováděcího projektu

Realizace máloprůměrových jádrových nevystrojených sond
max.2,5 m p.t.Uvedenní terénu, komunikace do původního stavu
Doprava techniky, osádky

Odběr vzorků zemin
Analytické stanovení v zeminách - NEL
Analytické stanovení v zeminách - naftalen

Činnost techniků
Činnost geologa/hlavního řešitele
Doprava

Zpracování závěrečné zprávy
Projednání ZZ, účast na jednáních, retrografické práce
Záznam do databáze SEKM

 

Realizace veškerých prací včetně předložení Závěrečné zprávy byla provedena v soualdu s plantou Realizační smlouvou do 4 měsíců od zahájení realizace doprůzkumu.

Sled a řízení

Vyhodnocení, zpracování závěrečné zprávy průzkumu

Doprůzkum nově zjištěné kontmainace zemin v sektoru "B" areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s.

měsíc

Prováděcí projekt

Technické práce

Monitoring
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Příloha č. 8 
Položkový rozpočet realizovaných prací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doprůzkum nově zjištěné kontmainace zemin v sektoru B areálu Jihočeská planárenská, a.s.

č. popis položky jednotka jednotková cena 
(brz DPH)

počet 
jednotek

celková cena             
(bez DPH)

1. Prováděcí projekt 5 000,00 Kč              
1.1. Zpracování prováděcího projektu soubor 5 000,00 Kč          1 5 000,00 Kč              
2. Technické práce 26 450,00 Kč            
2.1. Realizace máloprůměrových jádrových nevystrojených sond max.2,5 m p.t. bm 620,00 Kč             25 15 500,00 Kč            
2.2. Popis, dokumentace vrtného jádra bm 30,00 Kč               25 750,00 Kč                 
2.3. Polohopisné zaměření sond soubor 2 000,00 Kč          1 2 000,00 Kč              
2.4. Uvedenní terénu, komunikace do původního stavu soubor 2 800,00 Kč          1 2 800,00 Kč              
2.5. Doprava techniky, osádky km 9,00 Kč                 600 5 400,00 Kč              
3. Monitoring 12 750,00 Kč            
3.1. Odběr vzorků zemin ks 80,00 Kč               15 1 200,00 Kč              
3.2. Analytické stanovení v zeminách - NEL ks 340,00 Kč             15 5 100,00 Kč              
3.3. Analytické stanovení v zeminách - naftalen ks 430,00 Kč             15 6 450,00 Kč              
4. Sled a řízení 21 150,00 Kč            
4.1. Činnost techniků hod 350,00 Kč             15 5 250,00 Kč              
4.2. Činnost geologa/hlavního řešitele hod 350,00 Kč             30 10 500,00 Kč            
4.3. Doprava km 9,00 Kč                 600 5 400,00 Kč              
5. Vyhodnocení, zpracování závěrečné zprávy průzkumu 14 800,00 Kč            
5.1. Zpracování závěrečné zprávy soubor 10 000,00 Kč        1 10 000,00 Kč            
5.2. Projednání ZZ příp. PD, účast na jednáních, retrografické práce soubor 2 700,00 Kč          1 2 700,00 Kč              
5.3. Záznam do databáze SEKM soubor 2 100,00 Kč          1 2 100,00 Kč              

80 150,00 Kč            
DPH 21% 16 831,50 Kč            

96 981,50 Kč            

Položkový rozpočet realizovaných prací

Celkem bez DPH

Celkem s DPH
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Příloha č. 9 
Kopie příslušných rozhodnutí OI ČIŽP České Budějovice 
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Příloha č. 10 
 Fotodokumentace 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 10: FOTODOKUMENTACE 
 

Foto č. 1 – 4: Aktuální situace lokality vč. prostoru nově rekonstruované kanalizace a nové komunijace 

 
 



 

 
Revizní šachty, osa rekonstruované areálové kanalizace 



Foto č. 5 - 6: Realizace terénních prací, 8. 11.2017 
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