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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 
dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“)   

Název veřejné zakázky: 
JEDNOTNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM DATOVÉHO CENTRA 
ZELENEČ  

Zadavatel:  Evidenční číslo veřejné zakázky: 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 
IČO: 03630919, DIČ: CZ03630919 

Zastoupený: Mgr. Jakubem, Richterem, 
ředitelem úseku právních služeb a 1. zástupcem 
generálního ředitele  

 VZ_2018_0023 

Č. j. SPCSS-02265/2018 

Druh veřejné zakázky: 

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v užším řízení dle ustanovení § 58 ZZVZ   
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Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3, IČO: 
03630919, jakožto zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržela v níže uvedeném termínu 
žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel 
níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, 
resp. změnu a doplnění zadávací dokumentace dle § 99 ZZVZ (dále jen „Vysvětlení zadávací 
dokumentace“). 

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil, včetně přesného znění žádosti, rovněž na 
profilu zadavatele. 

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (obdržena dne 

31. 10. 2018 – žádost o vysvětlení totožného obsahu byla zadavateli 

doručena 2x, poprvé v 15:03:13 a podruhé 15:08:24) 

Dotaz č. 1: 

Žádáme o upřesnění požadavku na zpracování harmonogramu. 

V harmonogramu, který je jako příloha č.3 návrhu smlouvy, je k doplnění jen počet měsíců 
potřebných pro předání a převzetí JBS. 

Pokud je požadavek, aby harmonogram byl zpracován pro instalace jednotlivých bezpečnostních 
technologií v jednotlivých objektech potřebujeme znát termíny dokončení stavebních prací, kdy 
budou objekty připraveny k zahájení montáží. Bez této informace nelze stanovit, ve kterém 
časovém úseku od účinnosti smlouvy, bude daná technologie v daném objektu zprovozněna. 

Jakým způsobem má být tedy harmonogram vypracován, pouze doplněním počtu měsíců v tabulce 
přílohy č.3 či podrobný popis harmonogramu. 
 
S pozdravem 

Informace zadavatele 

Stavební práce na objektech datového centra jsou dokončeny a objekty jsou připraveny k zahájení 
montážních prací již dnes. Je tedy možné zahájit montážní práce ihned po podpisu smlouvy. Stavební 
příprava pro vedení kabeláží (trubkování) je hotova a připravena dle projektu JBS. 

Harmonogram má být v souladu se zadávacími podmínkami vypracován doplněním konkrétního 
počtu měsíců v tabulce přílohy č. 3.  

 

  V Praze dne 5. 11. 2018 
 

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
Mgr. Jakub Richter 
ředitel úseku právních služeb, 1. zástupce generálního ředitele  
 

 


		2018-11-05T15:37:11+0100
	Mgr. Jakub Richter




