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Cílem zadavatele je postupně zahrnout všechny spravované koncové systémy v rozsahu uvedeném níže v tabulce “Koncové systémy k integraci do PAM“ pod jednotné řízení privilegovaných účtů. 
Zadavatel v rámci procesu připojování koncových systémů do PAM řešení předpokládá následující etapy:

	Etapa
	Koncové systémy k připojení do PAM

	Etapa 1
	Doménové řadiče (Active Directory)
Windows servery připojené do domény
Administrace M365

	Etapa 2
	VMware vSphere
MS SQL
MySQL
Oracle

	Etapa 3
	Windows servery (lokální účty)
Linux/Unix servery (lokální účty)
databázové účty všech platforem (lokální účty)

	Etapa 4
	Síťové prvky (eSight)
Bezpečnostní prvky (firewall, LogManager, Flowmon, Checkpoint)
Řízení HW (DELL iDRAC, HPE iLo)

	Etapa 5
	Windows služby, M365, HPE 3PAR
HPE Storeone a další)

	Etapa 6
	Informační systémy (ERP Cicero, BNS, RIS.NET, OKBase, a další interní systémy v STC)



Součástí každé etapy bude:
a) Dílčí detailní analýza připojovaných typů koncových systémů, 
b) Nastavení vlastního prostředí a potřebná úprava PAM řešení pro připojení,
c) Otestování na vzorku reprezentativních systémů v testovacím prostředí,
d) Akceptační testování nově připojovaných koncových systémů,
e) Nasazení do produkčního prostředí.

Navržené etapy jsou pouze orientační. Vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva, bude v rámci analýzy připojování koncových aplikací ve smyslu čl. II odst. 3 písm. a) Návrhu smlouvy navrhovat vlastní členění dle jeho zkušeností. Zadavatel předpokládá využití doporučeného postupu výrobcem nabízeného řešení, pokud takový výrobce poskytuje.
Jednotlivé části plnění budou provedeny v dílčích dobách plnění postupně v termínech stanovených v čl. III odst. 2 Návrhu smlouvy.
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