ke smlouvé o dilo ¢. 05693-2012-452-S-0167/97-01-001-X00587 ze dne 06.06.2012 na akci
wZpracovani aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Skatuliv Hhm’k
spole¢nosti ArcelorMittal Frydek-Mistek a.s.“

uzavieny mezi smiuvnimi stranami:

1. CESKA REPUBLIKA-MINISTERSTVO FINANCI

se sidlem na adrese : ~  Letenska 15,118 10 Praha 1
IC: : 00006947

Bankovni spojeni: CSOB

&islo Gt 421 657/0300

jednajici /zastoupen : Ing. Liborem AntoSem, feditelem odboru 45
(dale jen ,,objednatel ,,) :

a

2. GEOtest, a.s., zapsand v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Brné&, oddil
B, viozka 699

se sidlem: Brno, Smahova 1244/112

IC: 463 44 942

bankovni spojent: - Komeréni banka, pob. Brno-mésto

¢islo uctu: 11506-621/0100

jednajici/zastoupen: Ing. Martinem Teyschlem, ¢lenem predstavenstva

na zéklade povereni predstavenstvem

(dale jen ,,zhotovitel ,,)

CLL

Smiuvni strany se dohodly, Ze ve shora uvedené smlouve se formulace bodu 3.1 &l IIL. ,,Doba
plnéni“ méni nasledujicim zptsobem :

~Zhotovitel se zavazuje predat objednateli projektovou dokumentaci sanalnitho zédsahu
nejpozdgji do 6 mésict od nabyti ucinnosti této smlouvy.*

ClL 1L

Ostatni ustanoveni smlouvy, timto dodatkem nedotlend, zlstévaji beze zmén. Tento dodatek
je nedilnou soudasti smlouvy a je vyhotoven v péti stejnopisech, z nichZ kazdy je origindlem.
Dodatek nabyvéa platnosti a U€innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smluvni
strany po pfecteni-tohoto dodatku prohlaSuji, Ze souhlast-sjeho obsahem, Ze byl sepsdn na
zékladé jejich pravé a svobodné vile, nebyl ujedndn vtisni, ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek.




N

NA DUKAZ CEHOZ pfipojily ob& smluvni strany niZe uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 04 -10- 201 Y, />U‘E>?—<’/ dne (O Lol

Za Ceskou republiku — Ministerstvo financi Za GEOtest, a.s.

Ing. Libor Antos Ing. Martin Teyschl
reditel odboru 45 Clen pfedstavenstva

GEOLest, a.s.

Smahova 1244/112, 627 00 Brmo
DIC Cz46344042 ()

Za préavni spravnost : JUDr. Jaroslav Niklas % «

Za ekonomickou a vécnou spravnost: RNDr. Kvétoslav VIk, Ph.D%




