
 

 

 

DODATEK Č. 6 
KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO 

SYSTÉMU PRO EVIDENCI, MONITORING A KONTROLU 

HAZARDNÍCH HER A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
uzavřené dne 3. 12. 2018  

 (dále jen „Dodatek“) 

 

Evidenční číslo 9006/043/2020 

   Č.j. MF-22193/2020/7002  

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:   Česká republika – Ministerstvo financí 

se sídlem:   Praha 1, Letenská 525/15, PSČ: 118 00  

IČO:     00006947 

DIČ:    CZ00006947 

bankovní spojení:              xxxxxxxxxx 

za níž jedná:  xxxxxxxxxx 

ID datové schránky:  xzeaauv  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Dodavatel:    CCA Group a.s. 

se sídlem:   Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2  

IČO:    25695312  

DIČ:    CZ25695312 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxx 

zastoupen:   Dana Sušeňová, místopředseda představenstva 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5556 

(dále jen „Dodavatel“) 

 

(Objednatel a Dodavatel společně dále též jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní 

strana“) 

 

Preambule: 

 

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 12. 2018 Smlouvu o dodávce a 

implementaci informačního systému pro evidenci, monitoring a kontrolu hazardních 

her a o poskytování služeb, č. smlouvy MF 18/070/0052, evidenční číslo Objednatele 

7005/091/2018 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vybudování, dodání, 

implementace a zajištění provozu plně funkčního informačního systému pro evidenci, 

monitoring a kontrolu hazardních her (dále jen „AISG“).  

Číslo Smlouvy MF 

18/070/0052/06 
Toto číslo uvádějte při fakturaci 

 



 

 

B. Vzhledem k tomu, že v průběhu trvání Smlouvy dočasně bránila ve splnění povinností 

ze Smlouvy mimořádná, nepředvídatelná a neovlivnitelná překážka vzniklá z důvodu 

vyšší moci, kterou je celosvětová pandemie Covid-19 a s ní související dopady 

nouzového stavu vyhlášeného Vládou ČR, dohodly se Smluvní strany na prodloužení 

harmonogramu provedení Díla.  

 

C. Z výše uvedeného důvodu s odkazem na čl. XVII. odst. 17.3. Smlouvy se Smluvní 

strany dohodly o uzavření Dodatku ke Smlouvě. 

 

 

ČLÁNEK 1 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Předmětem tohoto Dodatku je: 

 

1. Úprava harmonogramu realizace Díla spočívající v prodloužení doby realizace Etapy 1B 

s dopadem na celkovou dobu realizace Díla. 

 

 

ČLÁNEK 2 

ÚPRAVA HARMONOGRAMU REALIZACE 

 

1. Smluvní strany se v souladu s odst. 17.3. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy 

specifikované v bodě 2 tohoto článku Dodatku. 

 

2. V bodě 4.1.1 Smlouvy se první odstavec a tabulka požadovaných termínů předání 

Realizačních etap Díla mění následovně:  

„Dodavatel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 31. 8. 2020, a to dle následujícího 

věcného a časového harmonogramu: 

Realizační etapa Díla 
Požadovaný termín 

předání nejpozději do 

Etapa 1A T + 4 měsíce 

Etapa 2 – dílčí etapa Detailní návrh řešení, 

projektový výstup Specifikace rozhraní pro 

provozovatele (D) 

30. 11. 2019 

Etapa 2 – dílčí etapa Implementace veřejného 

integračního rozhraní a referenčního klienta, 

projektový výstup Zpráva o implementaci 

veřejného integračního rozhraní a referenčního 

klienta (T) 

8. 1. 2020 

Etapa 2 T + 17 měsíců 

Etapa 1B 31. 8. 2020 



 

 

ČLÁNEK 3 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

 

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

okamžikem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém jej zveřejní Objednatel. 

 

3. Tento Dodatek je vyhotoven v 1 vyhotovení v českém jazyce s platností originálu s 

elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

 

Za Objednatele: 

 

V Praze dne ___ 

 Za Dodavatele: 

 

V Praze dne ___ 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika – Ministerstvo 

financí 

xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxx 

 

CCA Group a.s. 

Dana Sušeňová, 

místopředseda představenstva 

 

 

         

 

Za finální znění k č. j. MF-22193/2020/7002: xxxxxxxxxx 


