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Věc:  Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. VIII 
  
Zpracovatel: Gajdošík Dan, Ing. 

 
Veřejná zakázka:   

Nadlimitní (významná) veřejná zakázka na služby s názvem „Sanace podzemních vod 
kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“ zadávaná dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon VZ“), druhem zadávacího řízení – otevřené řízení, zveřejněná ve Věstníku veřejných 
zakázek dne 5.9.2016, s evidenčním číslem VZ 642302. 
 
 

I. 
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám v návaznosti na ustanovení  

§ 49 odst. 2 zákona VZ 
Zadavatel dne 10.1.2017 a obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám k 
výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 49 odst. 1 zákona VZ. V souladu s § 49 odst. 2 
zákona VZ poskytujeme tyto níže uvedené dodatečné informace všem dodavatelům, kteří 
mají zájem na podání nabídky. 

 

Dotaz č. 1 
 
Problematika platnosti nabídkové ceny - v čl. II. Návrhu smlouvy o dílo je stanoveno, že 
nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Vzhledem k předpokládané době 
plnění 72 m. bude jen velmi málo uchazečů schopno garantovat nabídnutou cenu bez toho, 
aniž by znali, jakým způsobem se bude vyvíjet ekonomika a jakým tempem např. poroste 
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inflace apod. 
Dotaz: 
Neuvažuje zadavatel o tom, že by se např. jednotkové ceny valorizovaly každý rok o 
prokázaný přírůstek inflace dle statistiky ČSÚ? 
Pokud by zadavatel trval na své formulaci ohledné platnosti ceny na celou dobu výstavby, 
pak uchazeč laskavé žádá zadavatele, aby určil pravděpodobné % inflace po dobu výstavby, 
předpokládaný kurzovní vývoj a další parametry tak, aby uchazeči na jejich základě byli 
schopni tyto zakalkulovat a zohlednit ve svých nabídkových cenách tak, aby tyto byly 
zodpovědné zpracované a obsahovaly všechny budoucí náklady. 
Nezohlednění inflace u stavby trvající 6 let let krajně neobvyklé a zadavatel tak nepřípustné 
přenáší riziko změny cen, přičemž zohlednění alespoň vývoje cen v takto dlouhém časovém 
období je v evropském prostředí zcela běžnou skutečností. 
 
Odpověď:  
 
O valorizaci cen v souvislosti s inflací zadavatel neuvažuje. Stanovení nabídkové ceny, včetně 
zohlednění všech faktorů majících vliv na cenu, je věcí uchazeče. 
 
Dotaz č. 2 
 
V čl. VIII. Návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny poměrně velmi citelné sankce za různá 
důležitá či méně důležitá porušení smluvních povinností, např. za prodlení s dokončením díla, 
odstraněním vad atd. Běžnou součástí smluv o dílo podobného rozsahu bývá velmi často 
ustanovení o limitaci celkové výše smluvních pokut a to např. % částkou z ceny díla (např. 10 
% z ceny díla apod.). Tento limit smluvních je výrazem vyváženosti postavení obou 
smluvních stran a současně zabraňuje tomu, aby se zadavatel mohl nepřiměřeně „hojit“ na 
dodavateli a smluvní pokuty se tak nestaly nástrojem „pomsty“ či ekonomické likvidace 
dodavatele. 
Dotaz: 
Neuvažuje zadavatel o doplnění tohoto limitu případných smluvních pokut v uchazečem 
navržené nebo jiné výši? 
 
Odpověď:  
 
O doplnění limitu smluvních pokut zadavatel neuvažuje. Smluvní pokuta je nastavena ve výši, 
která odpovídá judikatuře Nejvyššího soudu ČR. Pokud smluvní pokuta naroste do výše vyšší 
než např. 10 % z ceny díla, je to z důvodu dlouhotrvajícího prodlení (porušování smluvních 
povinností) ze strany zhotovitele. V případě limitace smluvní pokuty zhotovitel ztrácí motivaci 
k odstranění závadného stavu, za nějž je sankcionován.  
 
Dotaz č. 3 
 
V bodě 12.3. Návrhu smlouvy o dílo je uvedeno, citujeme: 
„Právnická osoba není povinna převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převezme-li dílo s 
vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí díla uveden soupis těchto vad a nedodělků 
včetně termínů jejich odstranění. “Postup zadavatele uvedený v bodě 12.3. návrhu smlouvy o 
dílo není jednoznačný a dává tak možnost k odlišným výkladům. Uchazeč si v této 
souvislosti dovoluje upozornit na znění § 2628 z. č. 89/2012 Sb., v pl. znění, citujeme: 
„Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
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sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. "Uchazeč má za to, že u tak stavebně a technologicky 
náročné stavby jako je sanace kontaminovaných podzemních vod je neexistence drobných 
vad prakticky nemožná a stanovení možnosti převzetí díla pouze bezvadného je ze strany 
objednatele zbytečně a nepřiměřeně a neodůvodněně přísné. V bodě 12.3. Návrhu smlouvy o 
dílo je uvedeno, citujeme: „Právnická osoba není povinna převzít dílo vykazující vady a 
nedodělky. Převezme-li dílo s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí díla uveden 
soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. “Postup zadavatele uvedený 
v bodě 12.3. návrhu smlouvy o dílo není jednoznačný a dává tak možnost k odlišným 
výkladům. Uchazeč si v této souvislosti dovoluje upozornit na znění § 2628 z. č. 89/2012 
Sb., v pl. znění, citujeme: „Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují." Uchazeč má za to, že u tak 
stavebně a technologicky náročné stavby jako je sanace kontaminovaných podzemních vod 
je neexistence drobných vad prakticky nemožná a stanovení možnosti převzetí díla pouze 
bezvadného je ze strany objednatele zbytečně a nepřiměřeně a neodůvodněně přísné. 
Dotaz: 
Chápe tedy uchazeč správné, že dílo bude zadavatelem převzato v případě výskytu těchto 
drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují (všech ostatních než 
těch narušujících funkčnost)? A tedy že ust. § 2628 NOZ zůstává nedotčeno? 
Mohl by laskavě zadavatel upravit znění bodu 12.3. Návrhu smlouvy o dílo do souladu s 
tímto zákonným ustanovením § 2628 NOBZ? 
Anebo je výklad uchazeče nesprávný a zadavatel tak odmítne a priori takovéto dílo převzít 
anebo převzetí díla s takovýmito drobnými vadami a nedodělky bude ponecháno pouze na 
jeho uvážení? 
Mohl by zadavatel v rámci nastolení právní jistoty sdělit, jak bude v takovémto případě 
postupovat - kterou z výše uvedených 3 variant zvolí? 
 
Odpověď:  
 
Ust. § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má dispozitivní povahu, je tedy možné se 
od něj smluvně odchýlit. Toto ustanovení se tedy nepoužije a objednatel, resp. „právnická 
osoba“ má právo odmítnout převzít dílo vykazující jakékoli vady a nedodělky. 
 
 
Dotaz č. 4 
 
Neuvažuje zadavatel o tom, že by se právnická osoba mohla stát smluvní stranou 
Smlouvy o dílo? Například v pozici vedlejšího účastníka? 
Dotaz: 
Může zadavatel svůj postoj k tomuto návrhu? 
 
Odpověď:  
 
O tom, že by se „právnická osoba“ mohla stát smluvní stranou smlouvy o dílo, zadavatel 
neuvažuje. 
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Dotaz č. 5 
 
Ve vztahu k zajištění Pojistné smlouvy dle bodu 14.2. Návrhu smlouvy o dílo zadavatel v 
bodě 14.4. uvádí následující: 
„V případě, že zhotovitelem je společnost vzniklá dle ustanovení § 2716 a násl. občanského 
zákoníku, vztahuje se povinnost a závazek předložení pojistné smlouvy, v rozsahu a s 
plněním, jak uvádí bod 14.2 a 14.3 této smlouvy, na každého společníka vzniklé společnosti, 
resp. společníci jsou povinni předložit takovou pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že 
každý společník je ve vztahu k plnění předmětu smlouvy pojištěn v rozsahu, jak uvádí bod 
14.2 a 14.3 této smlouvy.“ 
Dotaz 5a: 
Chápe uchazeč správné, že v bodě 14.2. Návrhu smlouvy o dílo zadavatel požaduje pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám? Nebo tím má na mysli stavebně - montážní 
pojištění díla? Chápe uchazeč správně, že zadavatel nepožaduje uzavření stavebně-
montážního pojištění díla? 
Dotaz 5b: 
Chápe uchazeč správně, že v případě, kdy je podávána společná nabídka 2 či více společníky 
společnosti vzniklé dle ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku, pak postačí, aby v 
případě, že každý ze společníků disponuje vlastní pojistnou smlouvou splňující podmínky 
bodu 14.2. předložil každý ze společníků tuto vlastní pojistnou smlouvu a vedoucí společník 
tak již nemusí uzavírat další pojistnou zahrnující všechny společníky společnosti? 
 
Odpověď:  
 
5a  
Zadavatel požaduje komplexní pojištění zhotovitele za škodu, kterou může způsobit 
v souvislosti s prováděním díla. Stavebně montážní pojištění ve smyslu pojištění zhotovované 
věci zadavatel nepožaduje. Tato skutečnost samozřejmě zhotovitele nezprošťuje odpovědnosti 
za nebezpečí škody na zhotovované věci. 
5b 
Ano, pokud pojistné smlouvy jednotlivých společníků splňují podmínky realizační smlouvy, 
pak postačí takové pojistné smlouvy a není třeba uzavírat další pojistnou smlouvu speciálně 
pro předmětnou veřejnou zakázku. 
 
 
Dotaz č. 6 
 
V bodě 1.5. Návrhu smlouvy o dílo zadavatel uvádí, citujeme: 
1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. 
Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení a rozhodnutí 
příslušných orgánů veřejné správy. Povinnost zajistit tato rozhodnutí nese zhotovitel, 
případné právnická osoba (dle statutu konkrétního správního řízení a příslušné zákonné 
normy). Právnická osoba může svou povinnost převést příkazní smlouvou či dohodou o plné 
moci na zhotovitele. Označený text shledává uchazeč jako problematický a to z důvodu 
neurčitosti. SPOLANA a.s. (označovaná jako „právnická osoba“) není smluvní strany 
smlouvy o dílo uzavírané mezi zadavatelem a vítězným uchazečem. Ve vztahu s vítězným 
uchazečem bude právnická osoba pouze na základě innominátní dohody o spolupráci. Na 
straně uchazeč tak panují obavy ohledně toho, že právnická osoba se s poukazem na tyto 
skutečnosti bude svých případných povinností (nejen týkajících se zajištění rozhodnutí) 
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zbavit a tyto v co nejvyšší míře přenést na vítězného uchazeče. V této chvíli tak není jasné, 
jaké inženýrské činnosti a v jakém rozsahu bude povinne zajistit vítězný uchazeč, neboť dle 
současného smluvního nastavení není jednak znám jejich rozsah a výčet, ale současně ani 
není vyloučena možnost jejich dodatečného rozšiřování. Uchazeč má ztak za to, že zadavatel 
by měl přistoupit k bližší specifikaci a jasnému rozdělení činností a kompetencí tak, aby tyto 
byly postaveny najisto a uchazeči nevznikaly další náklady spojené se zajištěním činností, 
které nebude mít zahrnuty v nabídce. Tato problematika je do jisté míry relativizována znění 
bodů 8.5., 9.3. a 21.5. Návrhu smlouvy, ovšem neřeší úhradu případných nákladů zhotovitele 
vzniklých se zajištěním těchto činností. Bod 1.5. je navíc nepřijatelný i s ohledem na znění 
poslední věty bodu 2.1. smlouvy, citujeme: „Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s 
realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, 
dopravou do místa plnění apod.“ 
Dotaz: 
Mohl by laskavé zadavatel upravit stávající znění bodu 1.5. Návrhu smlouvy o dílo z vágní a 
neurčité podoby do jasnější s vymezením činností jednotlivých subjektů - zejména pak 
právnické osoby? 
 
Odpověď:  
 
V čl. 1.5 realizační smlouvy si smluvní strany dohodnou, že zhotovitel zajistí všechna 
potřebná povolení a rozhodnutí, pokud tato povolení a rozhodnutí nemá povinnost zajistit 
právnická osoba. Povinnost právnické osoby by vyplývala z právních předpisů. V případě, že 
má právnická osoba povinnost zajistit některé povolení nebo rozhodnutí, zhotovitel podpisem 
realizační smlouvy bude souhlasit s tím, že právnická osoba může svou povinnost přenést na 
zhotovitele. S ohledem na charakter předmětu plnění není možné v realizační smlouvě uvést 
taxativní výčet všech potřebných povolení a rozhodnutí, neboť jejich potřeba se může stát 
aktuální až během realizace díla. Zadavatel tedy nemůže požadavku uchazeče na upřesnění 
bodu 1.5 návrhu realizační smlouvy vyhovět. 
 
Dotaz č. 7 
 
V bodě 2.6. Návrhu smlouvy o dílo zadavatel uvádí, citujeme: Zhotovitel má nárok na 
zaplacení pouze těch prací, které jsou uvedeny v rozpočtu,  a to v objemu, který skutečně 
provedl a který byl odsouhlasen objednatelem a právnickou osobou. Identicky je pak 
postaven bod 12.3. Návrhu smlouvy o dílo, citujeme: 12.3. Právnická osoba není povinna 
převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Převezme-li dílo s vadami a nedodělky, bude v 
zápise o převzetí díla uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. 
K tomuto bodu uchazeč doplňuje, že dle jeho názoru by měl dílo předat smluvnímu 
partnerovi, tedy objednateli a ten by případně poté měl vypořádat vztah s právnickou osobou. 
Uchazeč ve své argumentaci odkazuje na předchozí dotaz č. 6 a pokládá následující dotaz: 
Dotaz: 
Mohl by laskavě zadavatel vysvětlit, jak právnická osoba může a bude odsouhlasovat 
provedené práce a jejich objem, když není smluvní stranou uzavřené smlouvy o dílo? 
Mohl by laskavě zadavatel vysvětlit, jak právnická osoba může převzít dílo, když není 
smluvní stranou uzavřené smlouvy o dílo? 
Dle názoru uchazeče je toto oprávnění svěřeno pouze objednateli jako smluvní straně. 
Uchazeč navrhuje vypuštění slovního spojení „a právnickou osobou". 
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Odpověď:  
 
Realizační smlouva má zvláštní povahu, neboť Ministerstvo financí vystupuje jako investor, 
zatímco právnická osoba se stane vlastníkem zhotovovaného díla. Ministerstvo financí proto 
nemůže dílo převzít a zároveň je vhodné, aby právnická osoba, pro níž  je dílo zhotovováno, 
kontrolovala jeho provádění a dávala souhlas k zaplacení provedených prací. Na 
odstraňování ekologických škod má právnická osoba od státu vyčleněnou omezenou finanční 
garanci a má tedy zájem, aby s penězi bylo nakládáno hospodárně. V případě, že by 
právnická osoba neměla možnost vyjadřovat se k provádění díla a k úhradám za něj, mohlo 
by dojít ke sporům o oprávněnosti vynaložení finančních prostředků z garance. 
 
 
Dotaz č. 8 
 
Pouze v rámci ustanovení bodu 3.1. zadávací dokumentace zadavatel na vítězného uchazeče 
přenáší zajištění kompletní inženýrské činnosti. Jedná se zejména (nikoliv však výlučně) o 
následující činnosti: 
Realizační projekt + EIA do 12 m. od uzavření smlouvy. 
ÚR + SP 
Integrované povolení  
Povolení nakládání s vodami  
Kolaudační souhlas - viz bod 3.1. vii ZD 
Objednatel se tak zbavuje prakticky veškerých svých povinností souvisejících s realizací díla 
a tyto tak přenáší na zhotovitele. 
Naproti tomu v bodě 6.7. Návrhu smlouvy o dílo uvádí, citujeme: 
6.7 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a právnické osobě veškerou součinnost 
potřebnou ke kolaudaci díla. 
Co tedy platí? Ustanovení bodu 3.1. vii ZD nebo bod 6.7. Návrhu smlouvy o dílo? 
Obecným standardem ve stavebnictví a oblasti veřejných zakázek pak obzvlášť bývá vždy 
maximálně součinnost zhotovitele při kolaudačním řízení. Rovněž upozorňujeme na lhůty 
uvedené ve stavebním zákoně: 
§122 „Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení 
závěrečné kontrolní prohlídky stavby a současně uvede, které doklady při ní stavebník 
předloží. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 60 dnů ode dne 
doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.“ a 
„Při závěrečné kontrolní prohlídce stavební úřad zkoumá splnění podmínek podle §119  
odst. 2. Jestliže stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor 
s podmínkami § 119 odst. 2. vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní 
prohlídky kolaudační souhlas, který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. Na 
vydávání kolaudačního souhlasu se nevztahují části druhá a třetí správního řádu. Souhlas lze 
přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl 
právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po 
uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.“ 
Dotaz: 
Je kolaudace součástí plnění zhotovitele ve smyslu bodu 3.1. vii ZD nebo zhotovitel 
poskytne objednateli pouze součinnost ve smyslu bodu 6.7. návrhu smlouvy o dílo? 
Trvá zadavatel opravdu na svém požadavku spočívajícím v zajištění uvedených činností, 
zejména pak kolaudace? 
V případě, že zadavatel trvá na zajištění kolaudačního souhlasu zhotovitelem, žádáme o 
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garanci formou znění ve smlouvě, že kolaudační souhlas bude vydán příslušným úřadem 
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podání žádosti (při splnění všech náležitostí 
žádosti). 
Vyhoví zadavatel tomuto požadavku? 
Uvedené činnosti nejsou součástí smluvních ujednání - Návrhu smlouvy o dílo. 
Uchazeč má za to, že vzhledem k jejich významu by tomu tak být mělo. 
Vyhoví zadavatel požadavku a tyto inženýrské činnosti doplní do předmětu smlouvy o dílo? 
 
Odpověď:  
 
V čl. 6.7 realizační smlouvy se zhotovitel zaváže k poskytnutí součinnosti při kolaudaci díla. 
Zároveň zhotovitel bude v čl. 1.5 realizační smlouvy souhlasit s tím, že právnická osoba může 
svou povinnost (zajistit kolaudační souhlas) převést příkazní smlouvou či dohodou o plné 
moci na zhotovitele. V případě, že tak právnická osoba učiní, bude kolaudaci zajišťovat 
zhotovitel. Kolaudační souhlas bude nutné zajistit již v počáteční fázi doby plnění, přičemž 
zároveň budou moci probíhat sanační práce, proto kolaudační řízení nebude mít vliv na dobu 
plnění. K výčtu inženýrských činností viz odpověď na dotaz č. 6.  
 
 
Dotaz č. 9 
 
Chápe uchazeč správně požadavek zadavatele uvedeny v bodě 8.1. ZD. že v seznamu 
subdodavatelů neuvede všechny, ale jen významné subdodavatele tam uvedené? 
 
Odpověď:  
 
V souladu s ustanovením čl. 8.1 zadávací dokumentace a § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uvede uchazeč v nabídce seznam všech 
subdodavatelů, kteří jsou uchazeči známi. Jednotlivé subdodavatele a významné 
subdodavatele uvede formou přehledné tabulky, jejíž vzor je v čl. 8.1 Přehled subdodavatelů 
zadávací dokumentace.  
 
U významných subdodavatelů uchazeč dále doloží v nabídce závazné písemné čestné 
prohlášení každého takového subdodavatele o budoucí spolupráci podepsané osobami 
oprávněnými jednat jménem či za konkrétního subdodavatele. V požadovaném čestném 
prohlášení zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů se každý takový 
subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek 
podílet se na plněné této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu. 
 
 
Dotaz č. 10: 
 
V oddíle 11.1.1) Oznámení o zakázce je v názvu přiděleném VZ zřejmá nesprávnost v 
psaní ve slově „kantaminovaných“ 
Dotaz: 
Může uchazeč v rámci své nabídky uvádět správný výraz „kontaminovaných"? 
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Odpověď:  
 
Jedná se o prostý „překlep“. Veřejná zakázka se nazývá „Sanace podzemních vod 
kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky ve společnosti SPOLANA a.s.“, evidenční číslo 
VZ 642302. Uchazeč použije výše uvedený název. 
 
Dotaz č. 11 
 
V rámci dodatečných informací č. V. ze dne 8.11.2016 zadavatel přistoupil k prodloužení 
lhůty pro podání nabídek a stanovil nový termín 2.2.2017. Současně uchazečům sdělil, že 
odesílá k uveřejnění do Věstníku další opravné oznámení. Lustrací Věstníku však uchazeč 
zjistil, že toto avizované opravné oznámení nebylo ve Věstníku dosud zveřejněno. 
Dotaz: 
Mohl by zadavatel tuto skutečnost vysvětlit? 
A mohl by potvrdit, že termín podání nabídek 2.2.2017 je i tak platný? 
 
Odpověď: 
 
Zadavatel dne 8.11.2016 odeslal formulář do Věstníku veřejných zakázek, ten byl uveřejněn 
dne 11. 11. 2016 v souladu s provozním řádem Věstníku. Jedná se o formulář Oznámení změn 
nebo dodatečných informací, Evidenční číslo formuláře: F2016-003477. Nově stanovený 
termín pro podání nabídek byl určen na 2. 2. 2017. 
Termín pro podání nabídek je 2. 2. 2017 do 10.00 hod. 
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