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A. VŠEOBECNÁ ČÁST 
 

A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY 

Zakázka : Individuální výstavba Lom západ 

Část : E. Zásady organizace výstavby  

Místo stavby : k.ú. Lom u Mostu  

Obec  : Lom  

Kraj      : Ústecký 

Objednatel : Město Lom, Nám.Republiky 13/5, 435 11 Lom 

Projektant : Báňské projekty Teplice, a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice 

Charakter stavby : novostavba  

Provedení stavby : dodavatelsky na základě výběrového řízení 

 

 

A.2.  OBSAHOVÁ SPECIFIKACE   

Věcně je předmětem této části E. dokumentace problematika organizace výstavby. Jedná se 

především o charakteristiku staveniště, dopravy na staveniště či provozu během stavby. Do této 

části dokumentace je zařazena též problematika nakládání s odpady a péče o životní prostředí 

při realizaci, jakož i problematika ochrany zdraví a bezpečnosti při realizaci.  

 

 
 

A.3. PODKLADY 

Výchozím podkladem pro úpravu dokumentace pro provádění stavby bylo : 

/P1/  – Individuální výstavba Lom-západ, DZS, 02/2011, BPT a.s. 

pro zpracování původní dokumentace pro zadání stavby pak 

/P2/  – Individuální výstavba Lom-západ, DSP, 06/2008, BPT a.s. 

/P3/  – územní rozhodnutí č.j. SÚ/45240-ÚR/2007/SOH/3004 ze dne 18.2.2008 

/P4/  – stavební povolení č.j. MELTD 43110/2010 ze dne 30.11.2010 

/P5/  – stavební povolení č.j. MELTD 30001/2010 ze dne 27.8.2010 

/P6/  – stavební povolení č.j. MELTD 34397/2010 ze dne 20.9.2010 

/P+/  – geodetické zaměření zájmového území v měřítku 1:500, BPT a.s., 12/2006 

/P8/  – katastrální mapa v měř. 1:1000 

/P9/   – vyjádření správců IS 
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B. TECHNICKÁ ČÁST 
 

B.1. STAVENIŠTĚ  
Zájmové území se nachází v severní části obce Lom u Mostu, cca 700m severně od zastávky 

ČD Lom u Mostu a 100m západně od areálu bývalého dolu S.K.Neumanna. Nadmořská výška 

se pohybuje okolo 340 - 345m n.m. Území je mírně skloněné k jihu.  

Umístění je v  souladu se zpracovaným návrhem územního plánu z roku 2007.  

 

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků 

Pol.  Parcela Výměra Druh pozemku -  List  
vlast. 

Vlastník Trvalý 
zábor 

Dočasný  
zábor 

Stavební 
objekt 

č. číslo podl. m2 využití   adresy - inform. o parcel. KN m2 m2  

        

  Okres    Most                     Obec  :  Most                 Katastrální území  :  Lom u Mostu

      

1 1606 1 11055 ostatní .pl. / silnice 671 Ústecký kraj - SÚS Dubí  96 02,03,07 

2 1321 3 517 ost pl. / ost.komunikace 1 Město Lom    

3 1650 8 2162 vodní pl. / vodní tok 868 ČR - Povodí Ohře s.p., Chomutov propustek + 
koryto 

01,02,03 

4 1650 6 4334 vodní pl. / vodní tok 868 ČR - Povodí Ohře s.p., Chomutov koryto 01a 

5 1328 4 1266 vodní pl. / vodní tok 868 ČR - Povodí Ohře s.p., Chomutov koryto 01a 

6 1321 2 1025 trvalý travní porost 865 Czech Coal Services a.s. 24 koryto 

7 1324 1 838 trvalý travní porost 1 Město Lom  koryto 

8 1324 7 346 zahrada 1 Město Lom  01-svahy 

9 1310 6 4139 ost pl. / ost.komunikace 1 Město Lom   

10 1315 1 132 trvalý travní porost 1 Město Lom 22  

11 1573 9 98 ost pl. / ost.komunikace 1 Město Lom   

12 1573 10 616 ost pl. / ost.komunikace 1 Město Lom   

13 1240 4 9122 ost.pl. / neplodná půda 1 Město Lom   

14 1240 5 5971 ost.pl. / neplodná půda 1 Město Lom   

15 1120 2 6454 orná půda 865 Litvínovská uhelná a.s.  41 05 

16 1155 1 31337 orná půda 865 Litvínovská uhelná a.s.  8 05 

17 1240 3 1618 ost.pl. / neplodná půda 1 Město Lom   

18 1573 8 191 ost.pl. / jiná plocha 1 Město Lom   

19 1283 3 785 ost.pl. / dráha 1186  Hájek Karel a Markéta, H.Litvínov  244 05,06 

20 1367  1066 zahrada 263 Staveb.geologie-GKV s.r.o., Lom  36 07 

21 1322  610 orná půda 263 Staveb.geologie-GKV s.r.o., Lom  18 07 

22 1571 1 1321 ost pl. / ost.komunikace 865 Coal Services a.s.  02 
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Situace širších vztahů 
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B.2. ÚDAJE O STÁVAJÍCÍCH IS 

V okolí stavby procházejí ochranná a bezpečnostní pásma jednotlivých IS – jsou dána 

bezpečnostními předpisy příslušných norem ČSN a vyjádřeními správců dotčených sítí. 

Podzemní a nadzemní vedení v prostoru staveniště 

- kabely Telefonica O2  

- kabely fy Karneval 

- venkovní vedení 22 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. 

- VTL a STL ve správě SčP a.s. 

- pitný vodovod a splašková kanalizace SČVK a.s. 

- dešťová kanalizace MÚ Lom 

- vodovod a kanalizace stavebníka Ing.Jariny (Jiráskova 396, Litvínov).  

Před zahájením výkopových prací se dodavatel musí seznámit s vyjádřeními všech dotčených 

organizací (viz dokladová část). Dodavatel musí nechat vytýčit všechny stávající IS jejich 

správci a dohodnout s nimi podmínky, za kterých je možno pracovat v blízkosti těchto sítí. 

Zahájení zemních prací je nutno předem oznámit vlastníkům dotčených pozemků. 

 

B.3. NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECH. INFRASTRUKTURU 
Příjezd na staveniště 

Příjezd k zájmovému území je možný z ulice Vrchlické ze severní strany po stávajících 

komunikacích mezi zástavbou.  

Z východní strany je  možný taktéž z ul.Vrchlického; v tomto případě musí být však jako první 

provedena rekonstrukce propustku (SO 01 – Propustek – Lomský potok), následně musejí být 

dodrženy technologické lhůty pro možnost uvedení tohoto stavebního objektu do provozu pro 

účely další výstavby a teprve pak je možná realizace ostatních stavebních objektů. Časový 

odhad výstavby propustku včetně dodržení technologických lhůt cca 3 měsíce. 

Napojení na IS po dobu výstavby 

Přeložky IS nejsou požadovány.  

Zdroje potřebné pro výstavbu tj. zdroj elektrické energie a vody si zajišťuje sám zhotovitel. 

Možnost a způsob odběru projedná zhotovitel přímo se správci stávajících inženýrských sítí, 

které se nacházejí v těsné blízkosti staveniště. 
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Plocha pro zhotovitele  

Objekty zařízení staveniště si zajišťuje sám zhotovitel. Pro zřízení skladovacích ploch na 

veřejném prostranství zažádá o souhlas s umístěním skladovacích ploch a objektů ZS příslušný 

odbor městského úřadu Lom. 

 

B.4. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB 

Staveniště bude ohrazeno  – viz.situace staveniště  tak, aby se zamezilo přístupu k vlastní 

stavbě a plochám ZS. 

 

B.5. USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ 
Z HLEDISKA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Konkrétní charakter stavby (rekonstrukce propustku a výstavba nové komunikace) a dané 

situování stavby přirozeně nevyžadují zábor lesního půdního fondu. O vynětí ze ZPF bylo 

zažádáno v rámci územního řízení. 

Na staveništi se nenacházejí chráněná území ani objekty.  

Okolní objekty ani porosty nebudou realizací stavby negativně ovlivněny, dočasné vlivy vlastní 

realizace však samozřejmě existují. Jedná se o rekonstrukci stávajícího propustku, kdy 

převážně z počátku stavby bude docházet k bouracím pracím, které mohou dočasně negativně 

rušit blízké okolí stavby. Problematika eliminace škodlivých vlivů vlastního provádění na ŽP je 

předmětem části E. ZOV. 

Z hlediska ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, které se nacházejí v blízkosti 

stavby, dochází k některým střetům – všem dotčeným správcům IS bude doložena 

dokumentace pro stavební povolení k vyjádření.  

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Stavebník i zhotovitel musí respektovat 

zákon č.20/87 Sb. o státní památkové péči v platném znění, podle kterého je stavebník povinen 

umožnit a v případě nutnosti i uhradit archeologický výzkum. 

 

Dopravně inženýrská opatření 

Po dobu výstavby bude staveniště rozděleno do tří stavebních etap. Na tyto etapy budou 

provedena různá dopravně inženýrská opatření tak, aby omezení dopravy bylo co nejmenší. 

Po celou dobu výstavby (tzn. 1.-3.etapa) bude zákaz vjezdu na vlastní rekonstruovanou cestu 

z ulice Vrchlického.  
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Ke stávajícím objektům bude příjezd po stávajících komunikacích ze severní strany dotčeného 

území. Tyto vedlejší komunikace budou opatřeny na svých koncích dopravní značkou „Zákaz 

vjezdu“. 

2.etapa výstavby nastane při překopu ulice Vrchlického, který bude probíhat po polovinách 

vozovky. Dopravně inženýrské opatření bude provedeno dle schéma B/5.1 „Zásad pro 

označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

3.etapa zahrnuje napojení nově vybudované komunikace na ul. Vrchlického. Dopravní situace 

zde bude řešena v souladu se schématem B/3 „Zásad pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích“. 

Situace a schémata jsou součástí výkresové části Zásad organizace výstavby – viz.přílohy. 

 

B.6. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveniště bude ohrazeno  – viz.situace staveniště  tak, aby se zamezilo přístupu k vlastní 

stavbě a plochám ZS. 

Po dokončení prací bude celý pracovní pruh vyčištěn a uveden do původního stavu (včetně 

příjezdů). Okolí objektu zasažené stavbou bude též vyčištěno od případného stavebního 

odpadu. 

Plochy pro potřeby zařízení staveniště (umístění maringotek, mobilních soc. zařízení, umístění 

technologie, nezbytných skladovacích prostor, mezideponie atp.) si zajišťuje sám zhotovitel u 

příslušných vlastníků pozemků.  

Nevyužitelný inertní a nebezpečný materiál/odpad budou bezprostředně odváženy ze 

staveniště k uložení na skládce – viz. likvidace odpadů B.4.1. 

Zařízení staveniště nezahrnuje vybudování nových objektů vyžadujících ohlášení. 

 
 

B.7. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
V rámci této stavby se nevyskytuje. 
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B.8.  ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI 
 PRACOVNÍKŮ PŘI VÝSTAVBĚ 

 
Všeobecné bezpečnostní předpisy a ochrana zdraví  

Při realizaci stavebních, demoličních a souvisejících prací musí být v dotčeném rozsahu 

respektovány veškeré související závazné právní předpisy, zejména: 

 

Bezpečnost práce a technických zařízení 

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků) 
 zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb.,  „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a  

 technických zařízení“ 
 zákon č. 309/2006 Sb. „Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a  ochrany 

zdraví při práci….“. 
 nař. vlády č. 591/2006 Sb. „Min. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

 staveništích“. 
 nař. vlády č. 494/2001 Sb. a 495/2001 Sb. (úrazy, ochranné pomůcky) 
 nař. vlády č. 168/2002 Sb. o bezp. při práci a provozu silničních motorových vozidel. 
 nař. vlády č. 178/2001 Sb. (ochrana zdraví zaměstnanců při práci) 
 nař. vlády č. 378/2001 Sb. (bezp. provoz a požívání strojů, tech. zařízení, nářadí) 
 vyhlášky č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 20/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. (bezp. tlakových,   

 zvihacích, elektrických a plynových zařízení) 
 nař. vlády č. 101/2005 Sb., č. 406/2004 Sb., č. 362/2005 Sb. (prac. prostředí, nebezpečí 

 výbuch, pádu) 
 vyhláška č. 268/2009 Sb. 
 

Ochrana zdraví 

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků) 
 Zákon č.  20/66 Sb. O péči o zdraví lidu 
 nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 
 vyhláška č. 268/2009 Sb. 
 

Požární ochrana, požární bezpečnost 

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků) 
 zákon o PO č. 133/1985 Sb.  
 Vyhlášky č. 87/2000 Sb., č. 246/2001 Sb. 
 vyhláška č. 268/2009 Sb. 
 
Bezpečnost provozu, užívání komunikací 

(zákonné předpisy, příp. ve znění pozdějších předpisů a doplňků) 
 Zákon č.12/97 Sb. O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

 Zákon č. 13/97 Sb. O pozemních komunikacích 

 Prováděcí vyhláška č.104/97 k zákonu 13/97 Sb. 

 Vyhláška č. 30/2001 Sb.  (pravidla provozu na  pozemních komunikacích) 

 nař. vlády č. 168/2002 Sb.  

 Zákon 361/200 Sb. O provozu na pozemních komunikacích a změně některých zákonů 
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Konkrétní bezpečnostní opatření 

Při realizaci stavby musí být v dotčeném rozsahu prováděných prací respektovány závazné 

právní předpisy z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení, z oblasti ochrany zdraví a 

oblasti požární bezpečnosti.  

Při vlastní demolici a realizaci nového propustku musí být zejména dodrženy základní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, požadavky při provádění 

stavebních prací, opatření v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení (odborná a 

zdravotní způsobilost, proškolení, ochranné pomůcky, atd.), požadavky na staveniště (ohrazení,  

udržování pracovních ploch a přístupových komunikací, osvětlení, podchodné výšky 2,1 m, 

manipulační šířky pro pěší 0,75 m, zajištění otvorů a jam, 

použití žebříků, skladování materiálů a pod.). 

 

Zásadní bezpečnostní opatření: 

 Ochranné pomůcky: Ochranné brýle, ochranný pás, přídavné lano k ochrannému pasu, 

pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní  rukavice, ochranný štít, ochranná přilba 

 Přerušení práce: dle pokynů odpovědného pracovníka. V případě nepředvídatelných 

okolností a ohrožení lidí, budov  nebo konstrukcí budou práce zastaveny a technologický 

postup  případně upraven. Stejně tak dojde-li v průběhu stavebních prací ke změně 

podmínek, bude za  přítomnosti projektanta, uživatele, technologa a stavbyvedoucího  

upraven technologický postup. 

 Povolení nářadí a zařízení: v rozsahu dle pokynů odpovědného  pracovníka - mistra 

 Bourací práce bude řídit pověřený vedoucí bouracích prací – stavbyvedoucí, který bude 

určovat denní postup prací. 

 Strhávání a bourání konstrukcí výšky nad 3m, strojní  bourání, řezání kyslíkem, bourání nad 

sebou a práce při kterých  dojde ke změně konstrukční bezpečnosti objektu budou provádět  

kvalifikovaní pracovníci. 

 Při práci ve výškách bude použito kolektivního zabezpečení. Osobní zabezpečení se 

použije jen krátkodobě. Z kolektivního zabezpečení se použije hlavně lešení. Osobní 

zajištění  bude např. ochr. pás, prodlužovací lano, o jeho použití rozhodne  mistr. 

 Všechna zařízení pro práce ve výškách budou předána a převzata do  užívání zápisem do 

stavebního deníku odpovědnou osobou. 
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 Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně  předpokládat místo 

dopadu, nebo předměty, které by mohly  pracovníka strhnout z výšky. 

 Manipulace: Přenášet břemena jedním pracovníkem do hmotnosti 50 kg, mladiství  a ženy 

do 15 kg. Jestliže manipulaci provádí četa, která není pro tuto práci trvale  určena, řídí 

přední dělník, který četu poučí a upozorní na  nebezpečné úkony. 

 Svařování, řezání plamenem. Pro svařování a řezání bude dodržena norma ČSN 050601, 

ČSN 050610  - bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem  a norma 

ČSN 05 0630 - Bezpečnostní předpisy pro svařování el.  obloukem. Mistr zajistí kontrolu 

pracoviště při práci a po provedeném  svařování, nebo řezání po dobu min. 8 hod. V plném 

rozsahu bude  dodržena ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro svařování kovů. 

 Práce ve výšce bude přerušena mistrem nebo předákem při: a) bouři, silném dešti a 

námraze, b) větru o rychlosti 8m/sec na závěsných konstrukcích, žebřících  nad 5 m výšky  

a při   osobním zajištění, v ostatních případech  při větru o rychlosti nad 10,7m/sec, c) 

dohlednosti menší než 30m, d) při teplotě pod - 10C 

 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákona o zajištění podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci): 

1. V případech, kdy při realizaci stavby  

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa stanoviště 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno 

v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů, obsažených 

v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání.  
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2. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním 

předpisem, stejně jako případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před 

zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, 

musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace 

stavby. 

  
 

B.9. PÉČE O ŽP V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY A 
       NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 
Vlastní objekt nového propustku nebude mít provozně negativní vliv na životní prostředí. Při 

respektování níže uvedených opatření nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani proces 

jeho výstavby. 

 

Všeobecné předpisy o odpadech a ochraně ŽP  

Při realizaci stavebních, demoličních a souvisejících prací musí být v dotčeném rozsahu 

respektovány veškeré související závazné právní předpisy, zejména: 

 Zákon č. 31/2011 Sb. – o odpadech v platném znění 
 Zákon ČNR č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně před znečisťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších změn a doplňků 
 Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání 

s odpady 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Ministerstva životního prostředí, katalogy odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů 
  75/90 – Metodický pokyn MŽP ČR o skládkování kalů 
 Zákon č. 114/92 Sb. - O ochraně přírody 
 Vyhláška č. 395/92 Sb. - O ochraně přírody 
 vyhláška č. 268/2009 Sb. 
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B.9.1. Nakládání s vybouranými materiály, specifikace a likvidace 

odpadů 

Dle výše uvedeného zákona č. 31/2011 Sb. a prováděcích vyhlášek jsou stanoveny práva a 

povinnosti státní správy, právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. Povinností 

investora stavební akce je zabezpečit v tomto smyslu nakládání s odpady. Původce odpadů 

(zde zhotovitel stavby) je povinen vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby zneškodní zhotovitel v rámci svého programu o likvidaci 

odpadů. Zhotovitel bude určen výběrovým řízením a povinnost zajistit řádné hospodaření 

s odpady bude obsažena v soutěžních podmínkách. 

Stavební odpad (demolovaný materiál)  bude dodavatelem likvidován ve smyslu citovaného 

zákona o odpadech a dle prováděcích vyhlášek.  

Veškeré vybourané materiály  budou průběžně tříděny dle kategorizace odpadů ve smyslu 

zákona a budou diferencovaně ukládány do kontejnerů a následně odváženy dle charakteru na 

příslušné skládky: 

 Veškerý nebezpečný odpad (živice apod.) bude odvezen a uskladněn na řízené skládce.  

Veškerý přebytečný inertní materiál, betony apod. budou uloženy na běžné skládce -  

dtto. 

 Vyřezané kovové doplňky – zábradlí apod. bude odvezeno do KOVOŚROTU. 

O hospodaření se stavebním odpadem sepíše zhotovitel protokol, který předá investorovi (příp. 

předá vážní lístky). Investor předloží protokol o hospodaření s odpadem při kolaudaci. 

B.9.2  Ochrana životního prostředí při realizaci stavby 

Při provádění stavby nedojde k ohrožení ani narušení životního prostředí. Za  škodlivé účinky 

stavební činnosti zhoršující životní prostředí během  stavby se považují : 

- hluk dopravních automobilů a prováděných prací 

- znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- znečišťování komunikací a okolí stavby zbytky stavebního materiálu 

- zábor ploch pro skladování 

Při realizaci stavby musí být v dotčeném rozsahu prováděných prací respektovány závazné 

právní předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (viz. výše). Z požadovaných opatření 

z hlediska ochrany životního prostředí při realizaci stavby musí být respektovány zejména 

ochrana proti prašnosti, ochrana proti hluku a vibracím, ochrana proti znečišťování vzduchu 

výfukovými plyny a prachem, ochrana proti znečišťování komunikací, ochrana proti 

znečišťování povrchových a podzemních vod, jakož i ochrana zeleně před poškozením. 
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Požadovaná opatření k ochraně životního prostředí při provádění stavby: 

 Ochrana proti prašnosti.  

- v průběhu bouracích prací bude zamezeno nadměrné prašnosti na komunikacích 

kropením vodou 

- nakládka sypkého odpadu na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní  hranu 

postranice vozidla 

 Ochrana proti hluku a vibracím. Při výstavbě dojde k mírnému zvýšení hladiny hluku při 

bouracích pracích. Ochrana se zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace.  

 Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny . Nepřipustí se provoz vozidel a 

topných zařízení, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška.  

 Ochrana proti znečištění komunikací. Zajistí se pojíždění a stání vozidel a strojů pouze po 

zpevněných plochách. Údržba používaných komunikací bude prováděna ve smyslu 

ustanovení silničního zákona č.13/97 Sb. 

 Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí. Velikost plochy 

záboru by měla být co nejmenší a doba trvání co nejkratší. Pro provoz zařízení staveniště 

vypracovat takový provozní a manipulační  řád, aby životní prostředí nebylo narušováno ani 

vizuálně.  

 Ochrana zeleně před poškozením.  V těsné blízkosti budování provizorní komunikace se 

nacházejí vzrostlé stromy. Tyto stromy budou ochráněny proti poškození stavbou. 

 
 

B.10. POSTUP A PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY  
Stavba zahrnuje standardní postupy provádění.  

Práce budou zahájeny demolicí a následnou výstavbou nového propustku. Po tuto dobu bude 

příjezd ke staveništi po stávajících komunikacích ze severní strany dotčeného území. Po 

realizaci propustku (vč.příslušných technologických lhůt) – cca 3 měsíce bude i tento propustek 

využíván pro staveništní dopravu, čímž dojde ke zmírnění negativních následků stavby pro 

okolní objekty.  

Lhůta výstavby 

Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběrového řízení. 

Předpokládané zahájení stavby  …………..  06/2013 

Předpokládaná lhůta výstavby …………….  12 měsíců 
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