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a) Charakteristika a celkové usporadani staveni§té véetné odvodnéni

Pred zapocetim stavebnich praci bude provedeno vytyéeni podzemnich inzenyrskych siti.
V pfipadé dotéeni nebo praci v ochranném pasmu inZzenyrskych siti se budou stavebni prace
provadét dle podminek uvedenych v jednotlivych vyjadrenich.

Stavenisté se nachazi v okrajové casti obce —zapadné od ulice Stonavské a severovychodné od
komunikace Bazantnice (k.0. Albrechtice u C.T.), ktera tsti na siinici Il. tfidy 475. V zajmové oblasti
se nachazi zastavba starSich i novych rodinnych domu. Zapadni ¢ast uzemi zasahuje do lesniho
pozemku. Ve vychodni a severni casti lokality se nachazi bezejmenna vodote¢. V lokalité se
nachazi trasy inzenyrskych siti - vodovod, potrubi plynu a vedeni NN.

Stavenisté bude v co nejvétsi mife provizorné oploceno a to po celou dobu vystavby, véetné
plochy pro skladovani materidlu a zafizeni stavenisté. K pfijezdu na stavenisté budou umistény
provizorni dopravni znacky napf. vyjezd vozidel ze stavby apod. (viz situace ZOV) a tabulky se
zakazem vstupu nepovolanym osobam.

Pro uloZeni zeminy a ornice, uréene casteéné pro zpétné zasypy, respektive pro koneéné terénni
Upravy je uréena mezideponie zeminy a ornice v prostoru stavenisté (viz situace ZOV).

Prebyteéna zemina, (pfipadna stavebni suf a vybourané hmoty) budou odvaZeny na fizenou
skladku odpadu v Horni Suché, pokud nebude stanoveno jinak. Pfedpokliadana vzdalenost do 10
km.

Pro realizaci stavby je navrzena také skladovaci plocha stavebniho materialu a plocha pro oéistu
vozidel stavby (viz situace ZOV).

Material potfebny pro podkiadni vrstvy (Stérk, pisek, apod.) bude dle potieb v dobé realizace

prabézné dovazen.

Pro stavebni a montazni prace bude pouzita bézna stavebni mechanizace, véetné nakladnich
automobilt a stroju nevyzadujici zviastni opatieni na trase ani dal§i zpevnéné plochy. Na stavebni
prace nebudou kladeny Zadné nadstandardni pozadavky.

Zhotovitel po dobu vystavby zajisti potfebnou instalaci pfechodného dopravniho znaceni (viz
situace ZOV) a to na své naklady.

Odvodnéni stavenisté je feSeno v technickych zpravach jednotlivych objektu.

b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o pozemcich staveni§té, véetné
pozemku, které zajist'uje stavebnik/objednatel

Stanoveni obvodu stavenisté je ziejme ze situace ZOV. Po dokonéeni stavby nedojde ke zménam
ve vlastnictvi dotéenych pozemku.

c) Zasady navrhu zafizeni stavenisté

Dogasné objekty zhotovitelu:

Socialni a provozni ZS (Umyvarny, WC, Satny, kancelafe pro pracovniky vystavby a piipadne
subdodavatele) bude feSeno stavebnimi bufikami, které si zhotovitel zajisti a instaluje na plose ZS
a to na sve naklady. Poéty a vybaveni dofasného socialniho a hygienického zaffzeni musi vzdy
vychazet z pozadavku dle Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., § 54 a § 55, ve znéni pozdéjsich
piedpisl, s pfihlednutim k doasnosti budovanych objekth.

Vyrobni zafizeni stavenisté vzhledem k druhu stavby se nepiedpoklada.
Na stavenisti budou instalovany mobilni chemické WC (viz situace ZOV).

Docasnym objektem je i skladovaci plocha materialu (viz situace ZOV). Vzhledem k tomu, ze
skladovaci plocha se nachazi na stavajici plo$e objednatele, zhotovitel po skonéeni stavebnich
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praci (uZivani) uvede plochu do puvodniho nebo dohodnutého stavu a to na své naklady. Zarover
na stavenisti predpokladame parkovani potiebnych stavebnich mechanismu.

Stravovani a ubytovani pracovniku vystavby si zajisti zhotovitel.
Lékarskou pomoc je moZno zajistit ve zdravotnickych zafizenich mésta.

Pozarni ochrana je povinnosti zhotovitele, represivni na pozadani zajisti Hasi¢sky zachranny sbor
Moravskoslezského kraje v Karviné. Objekty uzivané jako ZS zhotovitel vybavi ruénimi hasicimi
pristroji. Zabezpedeni ZS proti zcizeni materidlu si zajisti zhatovitel. Rovnéz je nutno stavenisté
vybavit protipozarni technikou.

d) Navrh postupu a provadéni vystavby

Nejdiive se provede realizace ¢asti komunikace na nasypovém télese v Useku od napojeni na
Bazantnici po jeji napojeni na stavajici térkovou cestu. Tomu budou predchazet pfipravné prace
na vycisténi Gzemi (kaceni strom( a naletovych dievin) a stavebni prace na pfeloZce stavajiciho
vodovodu a uloZeni stavajiciho telekomunikaéniho kabelu do chranicek. Po provedeni propustku
dojde k vrstveni nasypového télesa. Pfed provedenim samotnych konstrukénich vrstev
komunikace se provede instalace odvodnéni vozovky a poloZeni trasy verejného osvétleni.

Po dokongeni komunikace na nasypu se provedou vSechny ostatni navrhované inZenyrské sité,
zahrnujici vodovod, plynovod, elektro rozvody NN a vefejného osvétleni a destova a odpadni
kanalizace. Nakonec se provede realizace vozovky zbyvajici ¢asti komunikace a chodniku. Po
dokongeni celé stavby se provedou konetné terénni Upravy a uvedeni ploch dotéenych stavbou do
puvodniho stavu.

Zahajeni stavby: 2017

Dokonéeni stavby: 2018

Podrobny postup vystavby véetné harmonogramu praci a dodavek navrhne budouci zhotovitel
stavby pred pocatkem stavebnich praci.

e) Objekty, které je nutno uvést samostatné do provozu

Vsechny inZzenyrské objekty budou uvedeny do provozu po kolaudaci najednou.
f) Mozné napojeni na zdroje energii

Veskera odbérna mista budou projednana s objednatelem, budou vybavena méfenim a hrazena
zhotovitelem. Odbérova mista napojeni pieda objednatel zhotoviteli, pfi pfedavani stavenisté.

Napojeni stavenisté na zdroj vody
Napojeni stavenisté na zdroj vody si vyfesi zhotovitel (napf. cisternami) a to na své naklady.

Napojeni stavenisté na elektfinu
Napojeni stavenisté na elektfinu si vyfesi zhotovitel, (napf. elektrocentralou) a to na své naklady.

Napojeni staveni§té na telefon

Zhotovitel si zabezpeti pfipadné napojeni na pevnou telefonni linku. Pfedpokladame véak pouziti
mobilnich telefonq.

g) Moznosti nakladani s odpady z vystavby
Odpady vznikajici pfi vystavbé

V souladu s pozadavkem Magistratu mésta Havifova, ve vydaném koordinovaném zavazném
stanovisku ke stavebnimu povoleni ze dne 22. 8. 2016 &j. MMH/66925/2016:

Kod, nazev, kategorie odpadl dle Katalogu odpadl (vyhlasky & 381/2001 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpisu) vznikajicich pfi vystavbé, jsou uvedeny v nasledujici tabulce. Vzniklé odpady
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budou odstranovany nebo vyuzivany skladkovanim (1), recyklaci, regeneraci &i jinym druhotnym
vyuzitim (2).

odpadu | odpadu | NézeV druhu odpadu odstraovini
17 01 01 o] Beton 1.2
17 03 02 9] Asfaltové smési neuvedené pod Sislem 17 03 01 2
17 04 05 0 Zelezo a ocel 2
17 04 11 o] Kabely neuvedené pod 17 04 10 1,2
17 05 04 O Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 1,2
17 0903 N Jiné st_avebni a den_wliénl odpady {vietné smé§ny'ch stavebnich a 1
demoliénich odpadl) obsahujici nebezpeéné latky
17 09 04 0 génggnayf;aafglagi a demoliéni odpad neuvedené pod &isly 17 09 01, 18 1.2

Pii vystavbé bude vznikat bézné mnozstvi odpadl jako u jinych staveb tohoto typu. Bé&hem
vystavby budou stavebni odpady tfidény podle jednolitych druhil a kategorii. Do doby predani
odpadu opravnénym osobam, bude odpad skladovan na vyhrazenych prostorech.

Odpady vznikajici pii provozu

Kod Kategorie | ,,. Zpusob
odpadu odpadu L TICC LT odstrafiovani
200303 0 Uliéni smetky, posypovy material 1.2

Bude se jednat o bé&znée uliéni smetky, které budou shromazdovany pouze kratkodobé, pred dal$im
nakladanim a jejich odvozem.

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi, bude s odpady nakladano podle jejich skuteénych viastnosti a budou prednostné
nabizeny k opé&tovnému pouziti, recyklaci nebo jinému vyuziti. O zpusobu nakladani s jednotlivymi
odpady bude vedena evidence.

Pfi dodrzeni vSech platnych pravnich pfedpist a nafizeni nebude dochazet v oblasti nakladani
s produkovanymi odpady ke kolizim s pravnimi pfedpisy a k negativhimu ovliviiovani Zivotniho
prostredi.

h) Pristupy na stavenisté

Hlavni pfijezd na stavenisté a vyjezd ze staveni$té bude zajiStén z mistni komunikace BaZantnice
(k.u. Albrechtice u C.T.) a to po celou dobu vystavby (viz situace ZOV).

i) Pozadavky na zabezpeéeni ochrany stavenisté a jeho okoli

Stavebni prace musi byt béhem vystavby provadény dle platnych predpisi o bezpecnosti pfi
provadéni praci na potrubi, pro zemni prace, pro prace v blizkosti nadzemnich a podzemnich
veden] el. energie, inZenyrskych siti komunikaci. Pfi zemnich pracich musi byt dodrzeny nafizeni
vlady €.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci. Dale musi byt respektovana vyhlaska CUBP 6.48/1982, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zarizeni.

Pied zahajenim stavebnich praci je nutno také vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci
vybavit vhodnymi ochrannymi pomuckami. O seznameni pracovniku s bezpeénostnimi pfedpisy se
provede zapis v knize hromadnych skoleni.

Stavenité bude osvétleno, vykopy budou zajistény proti padu nepovolanych osob. Na viditelnych
mistech budou posazeny informacni tabule s telefonnimi &isly prvni pomoci, pozarni ochrany,
vedeni stavby a vystrazné tabule zakazuijici vstup na stavbu.
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Vykopy na stavenisti musi byt zabezpeceny proti moznosti Grazu chodcl. Zhotovitel je povinen
ucinit na stavbé takova opatieni, aby nemohlo dojit k ohrozeni majetku a bezpeénosti cizich osob.

Pfi vykopovych pracich je nutno dodrzovat bezpecnostni opatieni v zavislosti na hloubce, Sifce,
zatfidéni zeminy apod. Pfes vykopy probihajici na stavenisti, je potfeba dat mustky nebo lavky se
zabradlim.

Zarover je zhotovitel povinen informovat objednatele o druhu provadénych praci.

Je potieba zabranit pfistupu nepovolanych osob na stavenisté. Vyznadit hranice obvodu stavenisté
(napf. folii, zabranami, apod.) a oznacit tabulkami ,Zakaz vstupu nepovolanych osob*.

Zhotovitel je povinen dale udrzovat své mechanizacéni prostiedky v takovém technickém stavu, aby
nemohlo dojit k uniku ropnych produktu a to i pii jejich skladovani. Dale je zhotovitel povinen na
své naklady provest odstranéni odpad( vyprodukovanych v prub&hu vystavby na stavenisti.

V celkovych nakladech stavby jsou pro zajidténi bezpeénosti prace vyélenény finanéni prostiedky.
Tyto finantni naklady jsou zahrnuty v cenikovych polozkach stavebnich praci, které obsahuiji
zpusob provadéni jednotlivych praci a tkonu.

i) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyZzaduji bezpeénostni opatieni
Zvlastni pozadavky na provadéni stavby nejsou znamy.

k) Navrh feSeni dopravy béhem vystavby (pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani
pozemni komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), véetné zajisténi zakladnich podminek
a oznaceni pro samostatny a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a
orientace na verejné pfistupnych komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém

Po dobu vystavby je nutné, aby byla zachovana prujezdnost a dostupnost ke stavajicim rodinnym
domim (Eislo popisné 38, £.p.1096, €.p.1109 a &.p.1114). Jinak pro uvedenou stavbu nejsou
navrzena zadna dopravni omezeni.

K pfijezdu na stavenisté budou umistény provizorni dopravni znacky napi. vyjezd vozidel ze
stavby apod. a tabulky se zakazem vstupu nepovolanym osobam.

Vlastni stavebni &innost, kterd bude probihat v blizkosti stavajici komunikace a v okoli jemu
piilehlém, nesmi zpusobit unik Skodlivych latek do ovzdusi ani do podzemnich & povrchovych vod.
Prasnost bude omezovana na minimum duslednym d&isténim mechanizaénich prostfedkl pred
vyjezdem na veiejnou komunikaci.

Neni tfeba fesit oznaceni pro samostatny a bezpeény pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace na vefejné pfistupnych komunikacich a plochach souvisejicich se stavenistém.

I} Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni stavby podle zakona &.309/2006Sb.

V oblasti vystavby se nachazeji stavajici inzenyrské sité. Stavajici sité budou fadné& vytyéeny a
stavbou respektovany, ochrannad pasma stavajicich inZenyrskych siti budou dodrzena dle
pfislusnych zakonu, resp. jejich provadécich predpisu.

V ramci objektu SO 102 Vodovod dojde k pielozeni ¢asti stavajiciho vodovodniho potrubi pod
nasypem komunikace. Stavajici potrubi bude v délce pod nasypem komunikace vyménéno za
potrubi z materialu tvarna litina.

Projektova dokumentace feSi napojeni stavby na stavajici inzenyrské sité (SO 102 Vodovod, SO
103 Destova kanalizace, SO 104 Odpadni kanalizace, SO 105 Plynovod, SO 106 Vefejné
osvétleni, SO 107 Elektrorozvody). Napojeni téchto siti bude provedeno v souladu s projektovou
dokumentaci za podminek danych majiteli nebo spravci téchto siti. Stavajici inzenyrské sité budou
chranény dle poZadavku jednotlivych spravcl siti, k pfipadnému obnazeni siti dojde pouze v
mistech napojeni nebo kfizeni a v misté nutnosti pokladky chranicek pod zpevnénymi plochami.

Pri realizaci stavby bude zhotovitel na stavenisti dodrzovat veskeré podminky pro ochranu zdravi
zaméstnanclh pii praci dle platnych nafizeni a zakonu, hygienické piedpisy a o hygienickych
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poZadavcich na pracovni prostfedi, déle bude garantovat dodrZeni hlukovych limitu v prub&hu
stavby ve venkovnim prostoru véetné ochrany zdravi pred nepfiznivymi Uéinky hiuku a vibraci.

Pfi montaZnich pracich pomoci autojefabl, piipadné dalsich zdvihacich zafizeni z cizich firem je
nutno zajistit pisemné informace o rizicich mozného ohrozeni a spolupraci v oblasti BOZP mezi
jednotlivymi zaméstnavateli podle § 101 odst. 4 zakona ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni. | pro cizi
autojefaby musi byt vypracovany Systémy bezpeéné prace dle CSN ISO 12480-1, které musi byt
dodrzovany i pii montaznich pracich.

Pri vystavbé je potfeba zabranit pfistupu nepovolanych osob na stavenisté a to vybudovanim
provizorniho dvoutyoveho zabradli ve vysi 1,1 m, pfipadné pfenosnymi zabranami, nebo péasy
folie upevnénymi a natazenymi ve vysi 1,1 m v hranicich stavenisté. Viykopy, kde se souéasné
provadéji i jine prace, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpeti padu do vykopu, musi
byt zajistény. Je-li zajisténi ve vétsi vzdalenosti nez 1,5 m od hrany vykopu, povaZuje se za
vyhovujici zabranu jednotyCové zabradli vysoké 1,1 m, napadna pfekazka nejméné 0,6 m vysoka
nebo materiél z vykopu uloZeny v kyprém stavu do vySe nejméné 0,8 m. To vée musi byt doplnéno
tabulkami s napisem, nebo symbolem ,Zakaz vstupu nepovolanych osob®.

Zhotovitel musi pfipravit podrobny postup vystavby.

Zhotovitel je zodpovédny za dodrzovani technologického postupu préace a za bezpeénost a
ochranu zdravi viech pracovniku vystavby, véetné vSech ostatnich osob, které se na stavenisti
vyskytuji.

Pii vystavbé musi byt dodrZzen postup prace v souvislosti s bezpeénostnimi pfedpisy a ochranou
zdravi pracovniku.

Vzhledem k tomu, Zze na stavenisti budou vykonavany prace a ¢innosti vystavuijici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni zivota nebo poSkozeni zdravi (spinén bod 11 pfilohy & 5 k nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb.), zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na staveniéti byl zpracovan
plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.



