

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	<b>1</b>	<b>Stavební úpravy pracoviště ofsetového stroje B1 ve VZ I</b>
Objekt:	<b>02</b>	<b>Vícepráce, méněpráce</b>
Rozpočet:	<b>006</b>	<b>Stavební úpravy - výztuž stropu nad 1.np, úprava nátěru I nosníků</b>

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-22 062,00
PSV			50 997,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>28 935,85</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>28 935,85</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>6 077,00</b> CZK

Zaokrouhlení	0,15 CZK
--------------	----------

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>35 013,00 CZK</b>
--------------------------	----------------------

v _____	dne	_____
<b>XXX</b> _____ Za zhotovitele		<b>XXX</b> _____ Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 572,38	5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-26 292,44	-91
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			388,00	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 156,75	4
997	Přesun sutě	HSV			1 260,71	4
998	Staveništní přesun hmot	HSV			-147,40	-1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			70 415,84	243
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			-19 417,99	-67
Cena celkem					28 935,85	100