

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 54/2018

(dále jen „**tento Dodatek č. 1**“)

mezi

## **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, Česká republika  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
Oddíl ALX, vložka 296, sp. Zn. Ps ALX 296

zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem

IČO: 00001279

DIČ: CZ00001279

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 200210002/2700

IBAN: CZ44 2700 0000 0002 0021 0010

BIC/SWIFT: BACX CZPP

(dále jen „**objednatel**“)

a

## **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**

se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2623

zastoupen: **Milanem Grmelou**, statutárním ředitelem

IČO: 25527380

DIČ: CZ25527380

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 288441701/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně označeny jako „**smluvní strany**“).

## **Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:**

**za objednatele:** **Tomáš Hebelka, MSc**, generální ředitel

**za zhotovitele:** **Milan Grmela**, statutární ředitel

## **Zmocněnci pro jednání věcná a technická:**

**za objednatele:** **XXX, XXX**

**XXX, XXX**

**za zhotovitele:** **XXX, XXX**

**XXX, XXX**

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 4. 2018 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III smlouvy se rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a zužuje o sjednané práce, které nebyly provedeny (*méněpráce*), a to v rozsahu **změnového listu č. 1**, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a který je podkladem pro vypracování tohoto Dodatku č. 1 dle ustanovení čl. I odst. 5 smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením **§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů**, se smluvní strany dle čl. I odst. 5 a čl. XIV odst. 2 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:
3. Čl. V odst. 1 smlouvy nově zní:

*„1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky zhotovitele ze dne 8. 3. 2018 (Položkový rozpočet ve formě výkazu výměr tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy) a dále dle rozsahu oběma smluvními stranami odsouhlasených víceprací a méněprací a činí:*

**14 177 660,97 Kč bez DPH**

*(slovy: čtrnáct milionů jedno sto sedmdesát sedm tisíc šest set šedesát korun českých devadesát sedm haléřů bez DPH)  
(dále jen „celková cena“)*

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 je sepsán v českém ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

V Praze dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

V Prostějově dne \_\_\_\_\_

Za zhotovitele:

**STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**  
Tomáš Hebelka, MSc  
generální ředitel

**POZEMSTAV Prostějov, a.s.**  
Milan Grmela, statutární ředitel  
statutární ředitel