SIEMENS Elektromotory s.r.o.


SIEMENS, s.r.o. o.z. Elektromotory Mohelnice

1  Stručná historie sanace
Na základě výběrového řízení, 18.10.1996 byla vybrána firma KAP dnes AECOM CZ s.r.o. jako vítěz soutěže pro realizaci sanace staré ekologické zátěže v podniku SIEMENS, s.r.o. o.z. Elektromotory Mohelnice.
 .

Podkladem pro vydání rozhodnutí k sanaci byla Analýza rizika, kterou vypracoval Vučka 1996. Rozhodnutí vydala ČIŽP OI Oomouc dne 10.10.1996 pod č.j. 8/OV/1332/96/RNO/Te obnovené rozhodnutím č.j. 8/OV/4538/OO/Te ze dne 22.5.2000 a platným správním rozhodnutím č.j. O8/OV/05895/03/Bd ze dne 14.7.2003.  Sanace se týká horninového prostředí a podzemních vod znečištěných ClU a NEL. Cílem uložených nápravných opatření je snížení koncentrací alifatických chlorovaných uhlovodíků (ClU) v podzemní vodě na hranici areálu závodu pod úroveň cílového parametru sanace 100 µg.l-1.
V roce 2002 bylo dodatečně zjištěno masivní znečištění podloží hal č. 41 a 22 ropnými látkami. Tato skutečnost byla vyhodnocena jako nová skutečnost. Bylo vydáno nové Rozhodnutí Městským úřadem v Mohelnici č.j. ŽP/355/R-16/03-Km ze dne 15.4.2003. Rozhodnutím byl stanoven cílový parametr sanace 2 000 mg.kg-1 NEL.
Průzkumnými pracemi byla postupně identifikována a upřesňována lokalizace jednotlivých míst znečištění. Jejich plošný rozsah a koncentrace polutantu, byla v průběhu sanačních prací dále upřesňována. Takto byla identifikována a objasněna řada nových skutečností, představovaných jak novými místy znečištění, tak jejich množstvím a způsobem transportu v sanovaném prostoru. 

Primárními ohnisky znečištění chlorovanými a ropnými uhlovodíky jsou následující místa:

· severní podloží a okolí budovy č. 3, kontaminant (ClU)

· východní a jihovýchodní okolí budovy č. 63, kontaminant (ClU)  

· prostor bývalé spalovny na severovýchodním okraji areálu závodu, kontaminant (ClU) 

· prostor haly č. 22 (tlakového lití) a hala č. 41, kontaminant (NEL)

· primární ohniska v prostoru bývalého šrotiště a spalovny, kontaminant (NEL)
Sanační práce na sanaci ClU byly zahájeny schválením realizačního projektu v roce 1998, a to provedením doplňkového průzkumu a vybudováním sítě sanačních a monitorovacích vrtů.

Vlastní sanační hydraulické čerpání bylo zahájeno v roce 2002. V průběhu sanačních prací, které probíhají dodnes bylo postupně zjištěno, že kontaminace ClU není rozšířena pouze na I. zvodeň cca 20 m pod povrchem terénu, jak se v počátku soudilo, ale sahá až do tzv. II. zvodně, do hloubek cca 40m pod terénem.  V roce 2011 byl schválen projekt na dokončení sanace jehož součástí bylo vybudování sítě vrtů do II. zvodně. V současné době probíhá realizace tohoto projektu čerpáním šesti vrtů SV-53, SV-50, SV-50A, SV-57, SV-58 a SV-59 situovaných v prostoru staré spalovny.
Sanace znečištění NEL – prostory šrotiště a staré spalovny byly vysanovány odtěžením a odvezením kontaminovaných zemin na biodegradační plato v Rapotíně v roce 1999.

 Sanace znečištění NEL – prostory haly 41 a 22 probíhají po etapách, podmíněných vymístěním dílčí prostory haly. Doposud byla vysanována hala č. 41 a 4 sektory haly č. 22. Cca 40 % její plochy. Sanace je opět realizována metodou odtěžením a vymístěním kontaminovaných substancí na biodegradační plato v Rapotíně. 

Sanací ClU nebylo doposud dosaženo sanačních limitů v II. zvodni.
Sanace NEL nebyla doposud ukončena ve všech sektorech haly 22.
Chronologie realizovaných prací:

· Leden až listopad 1998 – realizace atmogeochemie a mělké sondáže v 1. a 2. etapě průzkumných prací, vybudování monitorovacích vrtů HP-1 až HP-6,  HP-9 až HP-19 a SV-20 až SV-34. Vrt SV-34 byl jako jediný konstruován k monitoringu hlubšího kolektoru s otevřeným úsekem v etáži 22,5 m – 25,3 m, vyhodnocen byl v průběžné zprávě č. 3 (Plch, červen 1999).

· Prosinec 1998 – ventingovými zkouškami byly zjištěny velmi nízké koncentrace ClU, nadále nebyla doporučena sanace nesaturované zóny vzhledem k nepříznivým geologickým podmínkám.
· Červenec 1999 – doprůzkum šrotiště, lokalita byla připravena k odtěžení znečištění NEL na lokalitě šrotiště a staré spalovny.
· Březen 2000 – zahájení sanace ClU čerpáním kontaminované vody. V průběhu čerpání docházelo k postupné redukci kontaminačního mraku, proto byly vyčištěné vrty postupně vypínány a tyto byly následně využity jako vrty zasakovací resp. Monitorovací.
· Duben až květen 2000 – realizace odtěžby ukončení sanace NEL na lokalitě šrotiště a staré spalovny.
· Prosinec 2001 – dobudování dalších sanačních a monitorovacích vrtů SV-37 až HP-40.

· Leden 2002 – únik ropných látek z kanalizace haly 22 do Mírovky (22. 1. 2002).

· Červenec 2002 – kontrolní den, společnost KAP si vyžádala geofyzikální průzkum pro zjištění geologických podmínek ve východním prostoru lokality.

· Srpen 2002 – doplnění sítě monitorovacích vrtů (HP-41 až HP-45) pro prokazování sanačních limitů.

· Prosinec 2002 – provedena mělká sondáž v halách 22 a 41, bylo zjištěno lokální nadlimitní znečištění omezené na  nesaturovanou zónu. Byl proveden geofyzikální průzkum na jehož základě byly situovány vrty SV-46 až SV-48.

· Duben 2003 – vydáno Rozhodnutí MěÚ Mohelnice č. j. ŽP/355/R-16/03-Km z 15. 4. 2003 na sanaci zemin v halách 22 a 41.

· Červen 2003 – vyhloubení sanačních vrtů SV-46 až SV-48 na základě geofyzikálního průzkumu.

· Červenec 2003 – vydáno nové Rozhodnutí ČIŽP OI Olomouc č. j. O8/OV/05895/03/Bd z 14. 7. 2003 stanovující sanační limit 100 μg.l-1 sumy ClU pro podzemní vodu.

· Leden 2004 – doplnění sanačního vrtu SV-49.

· Září 2004 – realizace mapovacích vrtů M-1 až M-4, sanačního vrtu SV-50 a monitorovacích vrtů HP-101 až 103 pro monitoring NEL ve vodě u hal 22 a 41.

· Od konce roku 2004 – 2006 probíhá sanace lokálních ohnisek znečištění sanačním čerpáním.

· V průběhu roku 2007 byla provedena sanace v severozápaní části haly 22 (Tesařík 2007).
· V roce 2007 byly vyhloubeny dva průzkumné vrty SV-50A a SV-51 do hloubky 40m s cílem ověřit kontaminaci 2. zvodně.
· V roce 2007 byly rovněž vyhloubeny vrty IS 1 až IS 20 ve dvou skupinách v prostoru severně haly 3 a východně haly 63 s cílem zasáknutí manganistanu draselného. V souvislosti s tímto snačním zásahem byly vyhloubeny dva monitorovací vrty PV-104 a PV-105.
· V roce 2008 byla provedena sanace haly č.41.
· V roce 2009 byla rozšířena síť průzkumných vrtů SV-52 až SV-56 s cílem ověření rozsahu kontaminace ClU druhé zvodně.
· V roce 2009 účastníci kontrolního dne rozhodují o rozšíření sanačních opatření na 2. zvodeň. Toto je zajištěno Doplňkem realizačního projektu č.4, který má řešit dokončení sanace.

· 2.8.2010 – 25.10. 2011 je provedena sanace NEL v sektorech I, II a III v hale 22.

· Koncem roku 2011 je dokončena síť sanačních vrtů SV-57 až SV-59 pro sanaci druhé zvodně. Zahájena sanace II. zvodně.
· Příprava projektu na sanaci zbytkových NEL v sektoru I haly 22. Metodická změna 6.
· V únoru 2011 byl vypracován DRP č. 4, na základě kterého probíhá sanace znečištění ClU do současnosti.

· 21.5.2012 na 27.K.D.  byl vznesen požadavek na vypracování AAR.  Práce na sanaci nesaturované zóny znečištěné NEL jsou pozastaveny do zveřejnění výsledků AAR. Na základě těchto výsledků budou práce dokončeny, resp. zastaveny jako nerizikové. Hydraulické sanační čerpání saturované zóny znečištěné ClU pokračuje podle projektu DRP č. 4. S projektovaným ukončením prací v září 2016. 
· 11.3. a 10.6. 2015 proběhla první dvě kola monitoringu vrtů pro prokázání dosažení sanačních limitů. Vzhledem ke skutečnosti, že tohoto limitu nebylo dosaženo na vrtu SV-21, bylo rozhodnuto o pokračování sanačního čerpání.
· 22.9. 2015 bylo provedeno první kolo opakovaného vzorkování vrtů pro prokázání dosažení sanačních limitů. Všechny vrty vyhověly.
· V roce 2015 pokračují sanační práce na sanaci saturované zóny dle Doplňku realizačního projektu č. 4. 
PAGE  
4

