
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary
Drahomířino nábřeží 197/16, 360 09 Karlovy Vary
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Sp. zn.: ČIŽP/44/OOV/SR03/0815203
Č.j.: ČIŽP/44/OOV/SR03/0815203.002/15/DDZ
V Karlových Varech dne: 28.7.2015

Rozhodnutí

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary, 
oddělení ochrany vod (dále též „inspekce“ nebo „ČIŽP“) jako příslušný orgán podle ust. § 104 odst. 
1 a ust. § 112 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) rozhodla podle ust. § 101 písm. c) zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) na návrh subjektu: 

Název:   Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
Sídlo:    Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov
IČ:        263 48 349

(dále také „účastník“ nebo „SU, a.s.“)

takto:

Lhůty  stanovené  původním  rozhodnutím  č.j.:  ČIŽP/441/OOV/0815203.003/11/DBS ze  dne 
8.4.2011 a  následným  rozhodnutím  č.j.:  ČIŽP/44/OOV/SR02/0815203.002/14/DDZ ze  dne 
18.6.2014, obě rozhodnutí v  řízení vedeném pod sp. zn.:  ČIŽP/44/OOV/SR02/0815203 (dále jen 
rozhodnutí) se mění tak, že termíny ke splnění opatření k nápravě (uložená podle ustanovení § 115 
odst. 16 a § 112 odst.  2 a § 42 odst.  2 vodního zákona) výroku I.  zůstávají v platnosti nebo se 
prodlužují  na základě přijaté žádosti o změnu těchto rozhodnutí účastníkem ze dne  15.6.2015 v 
souvislosti s provedením likvidace bývalé skládky těžkých dehtových kalů (TDK), která se nachází 
na pozemcích ve vlastnictví SU, a.s. kat. území Stará Chodovská p.č. 283/1, cca 0,3 km východně 
od průmyslového areálu SU, a.s. ve Vřesové, při patě hráze odkaliště SU, a.s.

Na  základě  předložené  aktualizované  analýzy  rizik  z  října  2010  (AAR)  včt.  jejího  dodatku  z 
prosince  2010  a  výsledku  oponentního  řízení,  žádosti  SU,  a.s.  jako  nabyvatele  zaslané  ČIŽP 
10.12.2010 pod zn.TÚ/Be/229/10 se následující uložená opatření:

1. bodu 1. rozhodnutí, který zní: „Na dotčeném území pokračovat v monitoringu podzemních a 
povrchových vod, fenolové vody a pilotové stěny do doby znovuzahájení odtěžby těžkých 
dehtových  kalů  –  podle  vyjádření  ČIŽP  K.  Vary  k  Metodické  změně  č.  4  této  staré 
ekologické zátěže (SEZ) – vyjádření ČIŽP č.j: ČIŽP/441/OOV/0815203.021/11/USB.“,  se 
nemění,

2. bodu 2. rozhodnutí, který zní: „Provést likvidaci uvedené skládky TDK, která se nachází na 
výše uvedeném pozemku. – tj. odtěžit zbylé dehtové kaly cca 16 000 t, provést likvidaci 
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kontaminovaných  míst  v  bezprostředním  okolí  skládky  a  betonových  konstrukcí 
vyčnívajících nad terén. Srážkové vody budou odčerpávány dle potřeby k likvidaci na divizi 
Zpracování SU,a.s. ve Vřesové. Po odtěžení TDK bude dno a stěny vyčištěny od dehtů. 
Vyčištěná betonová vana bude zasypána inertním materiálem. Po vysvahování terénu bude 
provedena biologická rekultivace.

Termín:  Projekt  likvidace  skládky  respektující  uvedená  opatření  bude  předložen  ČIŽP 
nejpozději do 1 roku od data nabytí právní moci rozhodnutí vydaného v tomto správním 
řízení.  Práce budou zahájeny v termínu do  6 měsíců  od data podpisu s vybranou sanační 
firmou,  nejpozději  do  1  roku po  nabytí  právní  moci  tohoto  rozhodnutí  a  ukončeny 
nejpozději do 31.03.2017., se mění takto: 
Termín: Projekt likvidace skládky respektující uvedená opatření bude předložen ČIŽP 
nejpozději  do  1  roku  od  podpisu  realizační  smlouvy  na  aktualizaci  projektu  mezi 
vybraným zhotovitelem a Ministerstvem financí. Práce musí být zahájeny nejpozději v 
termínu do 1 roku od data podpisu s vybranou sanační firmou a ukončeny nejpozději  
do 36 měsíců od zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

3. bodu 3. rozhodnutí, který zní: „Během sanačních prací bude prováděn sanační monitoring, 
jehož cílem je kontrola obsahu PCB v kalech určených k likvidaci zplyňováním, sledování 
obsahu vybraných kontaminantů v podzemní a povrchové vodě v prostoru sanované lokality.

Termín: Monitoring bude součástí projektu uvedeného v bodě 1.
Sanační monitoring bude zahájen při začátku sanace a ukončen nejpozději do 31.03.2017.“, 
se mění takto: 
Termín:  Sanační  monitoring  bude  zahájen  v  souladu  se  schválenou  projektovou 
dokumentací  při  zahájení  sanace  podle  bodu  2.  tohoto  rozhodnutí  a  ukončen 
nejpozději do 36 měsíců od zahájení sanačních prací.

4. bodu  4. rozhodnutí, který zní: „Zajistit postsanační monitoring jakosti podzemní vody ve 
Staré Chodovské na vrtech V58, V59, V60, V101 v délce 18 měsíců po ukončení sanace“, se 
nemění,

5. bodu  5.  rozhodnutí,  který  zní:  „Pro  sanační  práce  a  pro  vyhodnocení  monitoringu  se 
stanovují následující cílové limity jednotlivých kontaminantů“, se nemění:
5.1. Zemina a stavební substance:

Kontaminant- ukazatel Sanační limit- mg/kg
C10-C40 4000
Fenoly I 840
Suma PAU 3200
Suma PCB 210

5.2. Podzemní vody:

Kontaminant- ukazatel Sanační limit- µg/l
C10-C40 2000
Fenoly I 15000
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Benzen 100
Toluen 2500
Xyleny 1500
suma PCB 15

6. bodu  6.  rozhodnutí,  který zní:  „Průběžné roční  zprávy o provedených sanačních pracích 
předkládat ČIŽP vždy do 15.2. následujícího kalendářního roku.“, se nemění.

7. bodu 7. rozhodnutí, který zní: „Závěrečnou zprávu o provedených pracích předložit ČIŽP do 
2 měsíců od ukončení vlastních sanačních prací.“, se nemění.

8. bodu  8. rozhodnutí, který zní: „Závěrečnou zprávu o postsanačním monitoringu předložit 
ČIŽP do 2 měsíců od ukončení postsanačního monitoringu.“, se nemění.

Toto  rozhodnutí  v souladu  s ust.  §  102 odst.  9  správního  řádu  brání  vykonatelnosti  opatření  k 
nápravě pod bodem 2., 3. výroku I. původního rozhodnutí, jehož lhůta ke splnění se prodlužuje.

Odůvodnění

Společnosti Sokolovská uhelná, a.s. se sídlem Staré náměstí 69, Sokolov (nyní Sokolovská uhelná, 
právní  nástupce,  a.s.-  SU,  a.s.)  byla  rozhodnutím  ČIŽP  č.j.  4-OOV-KV/680/2001-Pa  ze  dne 
29.6.2001 uložena nápravná opatření k odstranění závadného stavu. Opatření zejména spočívala v 
likvidaci  bývalé  skládky  TDK.  Odtěžování  kalů  a  jejich  likvidace  a  související  sanační  práce 
(stavba  pilotové  stěny,  odčerpávání  a  likvidace  znečištěných  dešťových  vod,  monitoring 
podzemních a povrchových vod) byly ukončeny v dubnu 2010. Na dotčeném území probíhá už 
pouze omezený monitoring podle schválené AAR z listopadu 2010. K AAR bylo vydáno kladné 
stanovisko ČIŽP K. Vary pod č.j: ČIŽP/431/OOV/0815203.015/10/ZBS ze dne 8.12.2010. Dále byl 
ČIŽP vzat na vědomí zpracovaný dodatek AAR, který upřesnil množství dosud uložených TDK a 
odhad finančních nákladů pro likvidaci  skládky.  Cílem AAR z října 2010 bylo zjištění rozsahu 
kontaminace nesaturované a saturované zóny v prostoru skládky TDK, ověření šíření znečištění ze 
skládky,  stanovení  potenciálního  ohrožení  lidského  zdraví  a  životního  prostředí  vyplývající  z 
existence této staré ekologické zátěže.  Závěrem AAR se konstatuje,  že byly zjištěny i  navážky 
kontaminované dehty v bezprostředním okolí skládky i mimo vlastní skládku. Dále bylo zjištěno, že 
betonový  skelet,  kde  jsou  dehty  akumulovány,  není  dokonale  těsný,  dochází  tak  k  migraci 
organického znečištění z fenolových vod mimo skládku, a že znečištění se šíří i do saturované zóny.
Aktualizací AAR nebyly zjištěny jiné expoziční cesty kontaminace , nebyla zjištěna zdravotní nebo
ekologická  rizika,  která  by  měla  zásadní  vliv  na  změnu  sanačních  limitů  proti  původnímu 
rozhodnutí ČIŽP z r. 2001. Proto byly ponechány původní limity s tím, že byly vyloučeny limity pro 
toxické kovy – Pb, As, Be a chlorované ethyleny, neboť s touto ekologickou zátěží nesouvisí a ani 
při  prováděném monitoringu dosavadní  sanace  nebyly zjištěny jejich  významnější  koncentrace. 
Ukazatel NEL byl aktualizován jako ukazatel C10 – C40  ( podle metodického pokynu MŽP). 
Původní  rozhodnutí  ČIŽP K.  Vary č.j:  4-OOV-KV/680/2001-Pa ze  dne  29.6.2001  a  rozhodnutí 
ČIŽP  č.j.:  ČIŽP/441/OOV/SR01/0609010.001/08/USB  ze  dne  8.8.2008  bylo  nahrazeno 
rozhodnutím ČIŽP č.j.: ČIŽP/441/OOV/0815203.003/11/DBS ze dne 8.4.2011.
Koncem července  2013 (zjištěno 23.7.)  došlo  na  skládce  těžkých dehtových kalů  (TDK) Stará 
Chodovská k mimořádné situaci (nebylo však kvalifikováno jako havárie ve smyslu § 40 vodního 
zákona).  K  žádnému  úniku  závadných  látek  do  vod  nedošlo.  Při  dlouhotrvajícím  horkém  a 
slunečném počasí se šířil ze skládky silný zápach do okolí (směrem k městu Chodov – cca 3 km od 
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skládky TDK). 
Začátkem srpna 2013 byl již zápach minimalizován a situace se stabilizovala. O výsledku šetření 
byl sepsán ČIŽP dne 2.8.2013 protokol s č.j.: ČIŽP/44/OOV/0612558.031/13/DDZ.

Přes urgence nabyvatele na MF nebyly dosud přiděleny finanční prostředky na pokračování těžby 
kalů, probíhá pouze monitoring. Nabyvatel (SU, a.s.) následně po události písemně urgoval svoji 
žádost o řešení SEZ dopisem na MF.

Dne 21.10.2013 obdržela ČIŽP, OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary žádost o stanovisko ve 
věci Vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele monitoringu vod v areálu skládky 
těžkých dehtových kalů (TDK) Stará Chodovská.
Předmětem  žádosti  bylo  pokračování  resp.  další  etapa  monitoringu  lokality  (stávající  etapa 
monitoringu vod, která je realizována mj. i na základě schválené MZ č. 5, ukončena k 31.12.2013). 
Jak bylo uvedeno v žádosti, předmětem monitoringu bylo periodické sledování kvality podzemní a 
povrchové vody doplněné orientačním monitoringem kvality fenolové vody. Režim monitoringu a 
spektrum sledovaných ukazatelů byl navržen v rozsahu doporučeném v aktualizované analýze rizik 
(AAR) zpracované firmou VPGEO z října 2010. Výčet jednotlivých ukazatelů a jejich rozsah byl 
přílohou žádosti- výkaz výměr na 2-letý monitoring. Dále bylo navrženo doplnit monitoring kvality 
vod o periodické sledování stability pilotové stěny oddělující lagunu s TDK od sousedící popelové 
skládky.  Účelem  monitoringu  byla  periodická  kontrola  obsahu  vybraných  látek  v  přírodních 
vodách, které jsou již lokálně a potenciálně i z plošného hlediska ovlivněny úniky kontaminované 
fenolové vody. 
V žádosti bylo dále uvedeno, že navržené dvouleté období monitoringu by mělo překlenout časový 
interval od ukončení monitoringu realizovaného na základě MZ č. 5 do doby zahájení finální sanace 
lokality.
ČIŽP nemělo  k  předloženému  návrhu  monitoringu  zásadní  připomínky.  S  výčtem jednotlivých 
ukazatelů včetně rozsahu jejich sledování po dobu 2-letého monitoringu souhlasila.

Dne 27.12.2013 obdržela ČIŽP K.Vary žádost o změnu termínu rozhodnutí. 
Tímto dopisem nebo-li podáním žádosti účastníka řízení o vydání nového rozhodnutí bylo zároveň 
zahájeno správní řízení dle ust. § 102 odst. 3 správního řádu.

V dopise bylo uvedeno, že v měsíci září 2013 byla SU, a.s. MF ČR vyzvána k podání žádosti o 
navýšení garance. Dopisem ze dne 7.10.2013 tak bylo učiněno. Poslední informace o stavu zajištění 
žádosti SU, a.s. byl dopis ministra financí Ing. J. Fischera, CSc. hejtmanovi Karlovarského kraje ze 
dne 6.12.2013, kde konstatuje následující:
„Mohu  konstatovat,  že  od  doby,  kdy  jsem  Vás  informoval  dopisem  ze  dne  30.  září  2013  o  
nedostatečné  finanční  garanci  z ekologické  smlouvy,  se  na  Ministerstvu  financí  přikročilo  
k přípravě nezbytných podkladů a vlastního materiálu pro jednání vlády ČR, aby vláda ČR mohla  
potřebné navýšení výše zmíněné finanční garance projednat a o něm rozhodnout, neboť je to v její  
kompetenci. Jakmile bude ve věci rozhodnuto, budeme Vás o tom informovat.“
Na základě výše uvedeného zažádala SU, a.s. inspekci o změnu termínu zahájení a ukončení sanace 
skládky TDK Stará Chodovská. 

Dne  13.1.2014  obdržela  inspekce  Závěrečnou  zprávu  „Monitoring  lokality  skládky TDK Stará 
Chodovská za rok 2013“ (ZZ) zpracované RNDr. Zdeňkem Jezerským  z prosince 2013.
Jednalo se o monitoring fenolové, povrchové, podzemní vody a stability pilotové stěny v letech 
2011-2013.
Ze ZZ vyplynuly tyto skutečnosti:
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• Potenciálním  zdrojem  kontaminace  přírodních  vod  v prostoru  jímky  s TDK  a  okolí  je 
fenolová voda stagnující   v jímce TDK. Opakované chemické analýzy potvrdily,  že tato 
voda je průběžně vysoce kontaminována organickými látkami (fenoly,  ropné uhlovodíky, 
BTEX, PAU, PCB).

• Monitoringem Tatrovického potoka bylo zjištěno opakované překračování celkového obsahu 
PAU a fenanthrenu na indikačním odběrovém místě v porovnání s referenčním odběrovým 
místem  a  vzestupný  trend  obsahu  těchto  látek  na  indikačním  odběrovém  místě.  Tyto 
skutečnosti mohou indikovat vliv skládky TDK na monitorovanou vodoteč. 

• Monitoring drenáže, která odvádí povrchovou vodu z prostoru skládky popelovin sousedící 
s areálem skládky TDK a obtéká zájmový areál podél jeho jižní hranici vliv jímky TDK na 
kvalitu této vody neprokázal.

• Podzemní voda periodicky monitorovaná ve vrtech v těsné blízkosti jímky s TDK (MV-1, 
MV-2, V-59, V-601) a ve vzdálenějších vrtech V-101 a MV-11 je maximálně kontaminovaná 
v     místě vrtu MV-1  , který je situován na jihozápadní straně jímky v předpokládaném směru 
proudění  podzemní  vody  od  jímky.  Vysoké  obsahy  organických  látek  specifických  pro 
fenolovou vodu a jejich poměrné zastoupení v podzemní vodě shodné se zastoupením ve 
fenolové  vodě indikují,  že  v     místě  daného  vrtu  je  v     kolektoru  podzemní  vody obsažena   
fenolová voda. Obsahy ropných uhlovodíků, fenolů a benzenu v podzemní vodě daného vrtu 
opakovaně překročily sanační limity.

Na základě časového vývoje obsahu látek charakteristických pro fenolovou vodu stagnující v jímce 
s TDK lze  vliv  tohoto  zdroje  kontaminace  na  chemismus  podzemní  vody dle  zpracovatele  ZZ 
hodnotit  jako vliv,  jehož  intenzita  s časem postupně  narůstá.  Intenzifikace  znečištění  podzemní 
vody v závislosti  na čase je zřejmá zejména v případě maximálně kontaminovaného vrtu MV-1, 
situovaného blíže k jímce s TDK, mírnější vzestupný trend intenzity kontaminace indikuje sousední 
vrt MV-2. Zvyšující se intenzita kontaminace je však prokazatelná i v případě vzdálenějšího vrtu 
MV-11,  který  je  situován  v předpokládaném  směru  proudění  podzemní  vody  od  vrtu  MV-1 
k drenážní  bázi  kolektoru  podzemní  vody,  kterou  je  koryto  Tatrovického  potoka.  Popisovaná 
intenzifikace  znečištění  podzemní  vody  zahrnuje  časový  vzestup  obsahu  látek  PCB  a  PAU. 
V případě  anomálně  kontaminovaného  vrtu  MV-1  je  dlouhodobě  monitorováno  překročení 
sanačního limitu pro uhlovodíky C10-C40, benzen a fenoly.
Kromě kontaminačního monitoringu probíhal na lokalitě geodetický monitoring s cílem posouzení 
stability  pilotové  stěny oddělující  prostor  jímky  TDK  od  úložiště  popelovin.  Tříleté  sledování 
neprokázalo destabilizaci pilotové stěny- zjištěné rozdíly mezi základním měřením a následujícími 
periodickými záměry jsou v povolené maximální střední chybě pro použitou metodu měření.
Dle  doporučení  zpracovatele  ZZ  je  nutné  v co  nejkratším  termínu  zahájit  sanační  práce  dle 
schválené PD sanace a do doby zahájení sanačních prací pokračovat v periodickém monitoringu 
lokality ve stávajícím rozsahu, v souladu s doporučením dle AAR.
Stanovisko supervize k ZZ obdržela inspekce dne 21.1.2014. 
K předloženému monitoringu lokality skládky TDK Stará Chodovská ČIŽP OI Ústí nad Labem, 
pobočka K. Vary neměla zásadní připomínky. Inspekce předpokládala, že monitoring lokality bude 
pokračovat  i  v  roce  2014 podle  schválené  projektové  dokumentace,  což  považuje  za  nutné  i  s 
ohledem na výsledky sledování za rok 2013 a posouzení dalšího možného šíření kontaminace mimo 
jeho ohnisko.
Dne 27.2.2014 obdržela inspekce opakovanou žádost o změnu termínu rozhodnutí ČIŽP.  V závěru 
dopisu bylo informováno, že od poslední žádosti z prosince 2013 nebyla zaznamenána žádná změna 
situace.
Kontrola  na místě  bývalé skládky TDK Stará Chodovská byla provedena  ČIŽP dne 21.3.2014. 
Místním šetřením byl ověřen průběh sanace a stávajícího provozu za rok 2013.
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V tomto kontrolovaném období  byl  zajišťován výhradně monitoring podzemních a povrchových 
vod ve schváleném rozsahu. Přebytečná kontaminovaná voda byla automaticky čerpána (hladinový 
spínač) zpět ke zpracování na sekci Fenolka. Celkový technický stav skládky TDK se od poslední 
kontroly ČIŽP v r. 2013 nezměnil. 

O  výsledcích  inspekčního  šetření  byl  sepsán  protokol  o  kontrole  ČIŽP  č.j.: 
ČIŽP/44/OOV/0815203.040/14/DDZ ze dne 28.4.2014, kde v závěru bylo uvedeno, že jak již bylo 
uvedeno v textové části protokolu závazný termín pro zahájení resp. pokračování sanačních prací 
(duben 2014) nebyl dodržen. Neplnění podmínky rozhodnutí ČIŽP  bylo  nutno kvalifikovat jako 
porušování zákonných povinností na úseku vodního hospodářství a jako skutkovou podstatu pro 
uložení pokuty. Na lokalitě skládky TDK Stará Chodovská navíc dochází k rozšiřování kontaminace 
(fenoly, PAU, PCB) do podzemních vod. 

K  obsahu  protokolu  subjekt  zaslal  písemné  stanovisko  přijaté  na  pobočku  ČIŽP K.Vary  dne 
9.5.2014, ve kterém je uvedeno, že závazný termín pro zahájení, resp. pokračování sanačních prací 
(duben  2014)  nebyl  dodržen  nikoliv  zaviněním  ze  strany  účastníka  řízení,  ale  nedodržením 
sjednaných podmínek a závazků z privatizační smlouvy ze strany MF ČR vůči subjektu. V současné 
době je projednávána žádost o navýšení garance na uvedenou akci. Akce je projektově připravena k 
vyhlášení výběrového řízení (MF ČR) na dodavatele stavby. 

Dále SU, a.s. upozornila na skutečnost, že opakovaně předložila žádost o prodloužení stanovené 
lhůty zahájení likvidačních a sanačních prací v návaznosti na průtahy, které účastník řízení nemohl 
ovlivnit.  Na tyto žádosti  neobdržel odpověď v případě první žádosti  (zn.  TÚ/Be/208/13 ze dne 
19.12.2013) po dobu 4 měsíců, v případě druhé žádosti (zn. TÚ/Be/14 ze dne 25.2.2014) po dobu 2 
měsíců. Situaci vyvolanou výše uvedenými skutečnostmi proto subjekt odmítá uznat za porušení 
zákonných povinností ze strany SU, a.s. a za skutkovou podstatu pro uložení pokuty.

Inspekce  přihlédla  k  uvedeným skutečnostem a  přistoupila  na  návrh  účastníka  řízení  k  vydání 
rozhodnutí č.j.:  ČIŽP/44/OOV/SR02/0815203.002/14/DDZ ze dne 18.6.2014 o uložení nápravných 
opatření  s  prodloužením termínů pro zahájení  vlastních  sanačních  prací  včetně  monitoringu  na 
lokalitě skládky TDK Stará Chodovská.  V závěru bodu 2. tohoto rozhodnutí bylo stanoveno, že: 
„Práce budou zahájeny v termínu do 6 měsíců od data podpisu s vybranou sanační firmou, 
nejpozději do 1 roku po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (tj.  do 4.7.2015) a ukončeny 
nejpozději  do 31.3.2017.“  A v závěru bodu 3.  takto:  „Sanační monitoring bude zahájen při 
začátku  sanace  a  ukončen  nejpozději  do  31.03.2017“.  Ostatní  podmínky  tohoto  rozhodnutí 
zůstaly nezměněny.

Dne 14.4.2015 bylo na pobočku ČIŽP K.Vary přijato oznámení  o konání kontrolního dne akce 
„Sanace  skládky  TDK...Stará  Chodovská“  připadající  na  5.5.2015.  Inspekce  byla  přítomna  na 
uvedeném jednání,  jehož hlavním předmětem byla informace o vývoji  celkové situace na dané 
lokalitě, současně byl inspekci téhož dne předložen Periodický monitoring v roce 2015 (Monitoring 
vod  a  pilotové  stěny)-  Metodická  změna  č.  6  z  dubna  2015  zpracovanou  RNDr.  Zdeňkem 
Jezerským (osvědčení MŽP o odborné způsobilosti č. 1482/2001).   V závěru konání  kontrolního 
dne inspekce požadovala po nabyvateli  doložit Závěrečnou zprávu „Monitoring lokality skládky 
TDK Stará Chodovská za rok 2014“.

Předložená metodická změna č. 6 navrhovala v návaznosti na periodický monitoring z minulých let 
realizaci další etapy periodického monitoringu v roce 2015, který bude zaměřen na podzemní vodu, 
s cílem kontroly časového vývoje obsahu potenciálních kontaminantů podzemní vody původem z 
laguny obsahující dehtové kaly a fenolovou vodu.
Předmětem  metodické  změny  č.  6  byl  návrh  provedení  3  cyklů  monitoringu  lokality  s 
předpokladem realizace ve II., III. a IV. Q 2015, se zaměřením na podzemní vodu. Tento monitoring 
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naváže na předchozí sledování, prováděná v průběhu I. etapy sanace lokality a následný periodický 
monitoring, jehož realizace byla doporučena zhotovitelem AAR (VP GEO, s.r.o., říjen 2010) pro 
„překlenovací období“, tj. na dobu vymezenou ukončením I. etapy sanace a zahájením finálního 
odstranění staré ekologické zátěže. 
Předmětem periodického monitoringu kvality povrchové vody bude Tatrovický potok a drenáž, obě 
vodoteče  budou  vzorkovány  před  a  za  skládkou.  Předpokládá  se  monitoring  ve  dvou  kolech, 
souběžně s 1. a 2. kolem monitoringu podzemní vody.
V rámci monitoringu lokality bylo navrženo realizovat souběžně s monitoringem podzemní vody 
vzorkování a analýzy kontaminované fenolové vody stagnující v laguně dehtových kalů. Navržena 
byla 3 kola monitoringu. Rozsah analýz bude stejný jako u podzemní vody.  Tímto monitoringem 
bude  aktualizována  intenzita  znečištění  dané  odpadní  vody,  která  je  potenciálním  zdrojem 
kontaminace přírodních vod.
Kvalitativní  monitoring  bude  doplněn  opakovaným  plošným  a  výškovým  zaměřováním 
stabilizovaných bodů na pilotové stěně s cílem sledování potenciálních horizontálních a vertikálních 
posunů tělesa stěny.
ČIŽP K.  Vary  neměla k  této  metodické  změně č.  6  z  hlediska  navrženého  monitoringu  vod a 
pilotové stěny připomínky a doporučila ji ke schválení. 
Dne 15.6.2015 přijala ČIŽP K.Vary žádost o vydání nového rozhodnutí – sanace skládky TDK Stará 
Chodovská.
V dopise je zmiňováno,  že k uvedené problematice bylo dne 18.6.2014 vydáno rozhodnutí  č.j. 
ČIŽP/44/OOV/SR02/0815203.002/14/DDZ a že účastník řízení žádá o změny termínů uvedených v 
bodech 2 a 3 tohoto rozhodnutí.  V bodě 2 se uvádí:  „Práce budou zahájeny v termínu do 6 
měsíců od data podpisu s vybranou sanační firmou, nejpozději do 1 roku po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí a ukončeny nejpozději do 31.3.2017.“
V bodě 3 se uvádí: „Sanační monitoring bude zahájen při začátku sanace a ukončen nejpozději 
do 31.3.2017.“
Sanace skládky byla prováděna na základě Realizační smlouvy č. 02285-2005-241-0205/98 001-S 
00152  ze  dne  28.12.2005  a  dle  realizačního  projektu  „Opatření  vedoucí  k  odstranění  staré 
ekologické zátěže na lokalitě skládky TDK Stará Chodovská Sokolovské uhelné, a.s.,“ který byl v 
roce 2004 vypracován pro tehdejší Fond národního majetku ČR firmou Ekosystém, spol. s.r.o.
Z důvodu vyčerpání finančních prostředků byly práce ukončeny před dokončením těžby v srpnu 
2010. V říjnu 2013 byla podána na MF ČR žádost o navýšení garance.
Dle poslední informace o stavu řešení této situace, kterou podala při kontrolním dnu 5. května 2015 
zástupkyně MF ČR, bude letos vyhlášeno výběrové řízení na sanaci skládky. Po jeho ukončení a 
vybrání příslušné firmy budou zahájeny práce spojené s likvidací skládky.
Dle sdělení zástupkyně MF ČR by práce mohly být zahájeny v roce 2016, termín zahájení však 
závisí na úspěšném ukončení výběrového řízení.
Z důvodu rozporu v termínech možné realizace akce s platným rozhodnutím SU, a.s. žádá o vydání 
nového rozhodnutí.  Vzhledem k tomu,  že  na základě výše uvedených informací  není  možno v 
současné  době jednoznačně stanovit  termín  zahájení  prací,  navrhuje  účastník  řízení  formulovat 
sporné body takto:
Bod 2: Provést likvidaci uvedené skládky TDK, která se nachází na výše uvedeném pozemku- tj. 
odtěžit zbylé dehtové kaly cca 16 000 t, provést likvidaci kontaminovaných míst v bezprostředním 
okolí skládky a betonových konstrukcí vyčnívajících nad terén. Srážkové vody budou odčerpávány 
dle potřeby k likvidaci na divizi Zpracování SU, a.s. ve Vřesové. Po odtěžení TDK bude dno a stěny 
vyčištěny od dehtů. Vyčištěná betonová vana bude zasypána inertním materiálem. Po vysvahování 
terénu bude provedena biologická rekultivace.
Termín: Projekt likvidace skládky respektující uvedená opatření bude předložen ČIŽP nejpozději do 
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1 roku od data nabytí právní moci rozhodnutí vydaného v tomto správním řízení.
Práce budou zahájeny v termínu do 6 měsíců od data podpisu smlouvy s vybranou sanační 
firmou a ukončeny nejpozději do tří let od zahájení prací.
Bod 3: Během sanačních prací bude prováděn sanační monitoring, jehož cílem je kontrola obsahu 
PCB v kalech  určených  k  likvidaci  zplyňováním,  sledování  obsahu vybraných kontaminantů  v 
podzemní a povrchové vodě v prostoru sanované lokality.
Termín: Monitoring bude součástí projektu uvedeného v bodě 1.
Sanační  monitoring  bude  zahájen  při  začátku  sanace  a  ukončen  zároveň  s  ukončením 
sanačních prací.
Body 1,4,5,6,7 a 8 dle stávajícího rozhodnutí navrhuje SU, a.s. ponechat beze změny. 

Jelikož inspekce vyhodnotila  žádost účastníka ve smyslu  změny  termínů týkající se bodů  2. a 3. 
rozhodnutí ČIŽP z důvodů výše zmiňovaných jako vážný důvod pro prodloužení termínů výroku I. 
původního rozhodnutí, a to nápravného opatření pod bodem 2. a 3. rozhodla tak, jak je uvedeno ve 
výroku. 
Termíny splnění opatření k nápravě pod body 1., 4., 5., 6., 7. a 8. výroku I. původního rozhodnutí 
zůstaly oproti návrhu účastníka nezměněny.
ČIŽP přihlédla při prodloužení lhůty nápravného opatření u bodu 2.  a  3. výroku I. rozhodnutí ke 
splnění nápravného opatření uvedeného pod bodem 1. a k  návrhu účastníka řízení tzn.  k faktům 
uvedeným v žádosti ke změně termínu zahájení a ukončení sanace skládky TDK Stará Chodovská. 
Dále inspekce přihlédla na základě  účasti na kontrolním dnu 5.5.2015 k  posledním informacím o 
stavu na lokalitě a také k vyjádření subjektu k právě probíhajícímu výběrovému řízení na zahájení 
sanace skládky TDK Stará Chodovská.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho 
doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR, odboru výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 
01  Chomutov  podáním  učiněným  v počtu  2 stejnopisů  u  České  inspekce  životního  prostředí, 
Oblastního  inspektorátu  Ústí  nad  Labem,  pobočka  Karlovy  Vary,  oddělení  ochrany  vod, 
Drahomířino nábřeží 197/16, 360 09 Karlovy Vary, ID datové schránky: c6vdzus.

                                                                          „otisk úředního razítka“

                                                                                      Ing. Lubor Bednář
    vedoucí oddělení ochrany vod

              ČIŽP OI Ústí nad Labem
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Rozdělovník:
Datovými schránkami do vlastních rukou (na doručenku):
Účastník řízení: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.
                          Staré náměstí 69
                          356 01 Sokolov
                          IČ: 263 48 349

Na vědomí (p  o nabytí právní moci  )  :  
- Ministerstvo financí OEŠ, Letenská 15, 118 10 Praha, IČ: 000 06 947 

- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 001 64 801

- Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 708 91 168

- Městský úřad Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ:  002 59 586

- Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 708 89 988

- ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 479 14 700

- Ředitelství ČIŽP Praha, oddělení pokut, IČ: 416 93 205

- Ředitelství ČIŽP Praha, OOV, IČ: 416 93 205

- ČIŽP OI Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary
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