Pfiloha ¢. 3 Zavazny vzor smlouvy

Smlouva o dilo
Nize uvedeného dne, mésice a roku byla mezi smluvnimi stranami uzaviena podle ustanoveni
§ 2586 a nasl. zédkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale
jen ,,0Z*), smlouva nize uvedeného znéni
na akci

,,012V21300 0601 Rekonstrukce Jilovisté Il. etapa, objekt &. 4"

L.
Smluvni strany

1. Objednatel: Ceska republika — Generalni Feditelstvi cel
se sidlem: Bud¢&jovicka 1387/7, 140 96 Praha 4

jednajici: plk. Mgr. Milan Pouligek, generalni feditel GRC
IC: 71214011

DIC: CZ71214011

bankovni spojeni: CNB Praha 1, Na Ptikopé 28

é.a.:

ve veécech technickych zastoupend panem Ing. Jifim Ov¢ackem
(déle jen ,,objednatel*)

2. Zhotovitel: [DOPLNi DODAVATEL]

se sidlem: [DOPLNi DODAVATEL]

zastoupena: [DOPLNi DODAVATEL]

IC: [DOPLNi DODAVATEL]

DIC: [DOPLNi DODAVATEL]

bankovni spojeni: [DOPLNi DODAVATEL]

¢.i.: [DOPLNi DODAVATEL]

ve vécech technickych zastoupend panem [DOPLNi DODAVATEL]
(déle jen ,,zhotovitel*)

Spole¢nost je zapsana v rejstiiku [DOPLNi DODAVATEL] vedeném u Krajského soudu v
[DOPLNi DODAVATEL], oddil [DOPLNi DODAVATEL], vlozka [DOPLNi DODAVATEL].

1.1.  Smluvni strany prohlasuji, ze tdaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s
platnymi zapisy v obchodnim, popf. jiném rejstiiku. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
ve vysSe uvedenych udajich oznami bez prodleni druhé strané (pfipadné upozorni na
disledky z toho vyplyvajici). Pokud tak v€as neucini, uhradi druhé strané veskerou Skodu,
ktera ji timto opomenutim vznikla.

1.2.  Zhotovitel prohlasuje ve smyslu ust. § 5 OZ, ze je odborn¢ zpusobily k zajisténi
pfedmétu této smlouvy a po celou dobu trvani zdvazku bude jednat se znalosti a
peclivosti, kterd je stouto odbornosti spojena. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se
seznamil s predmétem dila, dokumentaci s nim souvisejici a je mu znam i ucel, kterého
ma byt dilem dosazeno. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je ve smyslu ust. § 2 odst. 2 pism.
b) zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist, stavebnim podnikatelem.



Pfiloha ¢. 3 Zavazny vzor smlouvy

1.3.

2.1.

2.2.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu Uc¢innosti této smlouvy bude mit sjednanou
ucinnou pojistnou smlouvu pro pifipad zplisobeni Skody v souvislosti s vykonem
pfedmétné smluvni Cinnosti s limitem pojistného plnéni v minimalni vysi 20 000 000,-
K¢, kterou kdykoliv na pozadani ptredlozi zastupci objednatele k nahlédnuti. Zhotovitel
prohlaSuje, Ze neni nespolehlivym platcem dané z ptidané hodnoty a Ze v ptipadég, Ze by se
jim v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené¢ sdéli objednateli.

I1.
Piedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je realizace rekonstrukce vnitinich prostor objektu ¢&. 4
Skoliciho stfediska celni spravy vrozsahu podle nize uvedeného &lenéni stavebniho
objektu SO 03 (tj. objektu ¢. 4), na zéklad¢ stavebniho povoleni vydaného Stavebnim
Gfadem Méstského Gfadu Mnisek pod Brdy pod &. MMpB-SU/12832/15-538/2016-
Joch/6, spis. zn. 538/2016 ze dne 12. srpna 2016, které nabylo pravni moci dne 30. srpna
2016.

V ramci rekonstrukce stavebniho objektu SO 03 je jeho dalsi ¢lenéni nésledujici:

S003-01 — rekonstrukce objektu

SO03-02 — ocelova konstrukce vytahové Sachty
SO03-PS 01 — vytah

SO03-PS 02 — EPS

Rekonstrukce bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni
stavby

,»Areal CS Jilovisté — SO 03, rekonstrukce objektu €. 4, vypracované spolecnosti AID
spol. st.0., IC 25015699, se sidlem Lu¢any nad Nisou 331, PSC 468 44 posta Josefav
Dul, kterd byla stavebnim ufadem M¢éstského ufadu MniSek pod Brdy schvalena dne 12.
srpna 2016.

Realizace dila byla schvalena na ziklad¢ cenové nabidky zpracované dle projektové
dokumentace a vykazu vymér zpracovanych projekéni kancelaii AID spol. s r.0., Luany
nad Nisou 331, PSC 468 44 posta Josefiv Dul, stanoviste AW/S, (dale jen ,,dilo* nebo
,predmét smlouvy*) a cenové nabidky zhotovitele. Projektova dokumentace objektu €. 4
je nedilnou soucasti této smlouvy jako ptiloha €. 2.

Zhotovitel byl vybran na zaklad¢ vefejné zakazky ¢&. j. 11780/2017-900000-090.
Nedilnou soucasti nabidky zhotovitele byl ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymer, ktery je také ptilohou €. 1 této smlouvy.

Predmétem dila je dale:

a) likvidace odpadu a jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonl ve znéni pozdéjsich predpist, o likvidaci odpadu bude objednateli piedloZen
pisemny doklad,

b) zpracovani podrobnych manuali pouZzivani stavby, zahrnujici postupy uzivani, plan
udrzby a oprav stavby a jejich soucasti, upozornéni na existenci moznych rizik
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v pfipad€ nedodrzeni pfedepsanych postupi, soucasti tohoto manualu budou podrobné
navody k pouZivani strojii a zatfizeni, EPS a zatizovacich zatizeni,

c) zpracovani kompletnich vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby
v poc¢tu 8 origindlnich vytiskli. Tato dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, tj. se
zakreslenim vSech odchylek, zmén, dopadl a vlivii vzniklych v pribéhu realizace
pfedmétu smlouvy, ovéfenych a odsouhlasenych objednatelem do projektové
dokumentace pro provadéni stavby (kazdé vyhotoveni bude ovéfeno razitkem a
podpisem opravnéné osoby zhotovitele). Dokumentace skutecného provedeni stavby
bude ve 3 vyhotovenich dodana objednateli 1 v elektronické podobé na CD ve formatu
pro cteni a zapis ve formatu .doc, .dwg,

d) respektovani podminek vSech ucastnikli stavebniho tizeni, dle stavebniho povoleni,

e) zohlednéni vyjadieni dot€enych organti a organizaci pii provadéni dila,

f) provedeni viech piedepsanych zkousek stanovenych CSN prokazujici kvalitu dila,

g) provedeni ptedepsanych zkouSek, uspésné provedeni téchto zkouSek je podminkou
pievzeti dila, zpracovani a piedani dokladi o vysledcich ptfedepsanych zkousek,
atestll, revizi, zarucnich listi v jazyce Ceském a zpracovani provoznich fadl
technologickych zafizeni,

h) tfadné ptedani dila nebo jeho Casti objednateli vcetné vSech dokladli a naleZitosti,
nezbytnych pro zahdjeni zkuSebniho provozu a kolaudaci.

2.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo tak, jak je stanoveno v této smlouvé a objednatel se
zavazuje za podminek touto smlouvou stanovenych prevzit a zaplatit za fadné provedené a
pievzaté dilo dohodnutou cenu dle ¢l. IV. této smlouvy.

2.4.  Dilo bude mit vlastnosti odpovidajici technickym normam, které se na provadeni dila
vztahuji. Pfi plnéni pfedmétu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrZzovat obecné
zavazné predpisy, bezpecnostni predpisy, technické normy a podminky této smlouvy.
Pokud porusenim uvedenych piedpisit vznikne jakakoliv Skoda, nese veSkeré vzniklé
naklady zhotovitel.

2.5. Zhotovitel se timto zavazuje, Ze neuzavie bez pitedchoziho pisemného souhlasu
objednatele dal$i subdodavatelskou smlouvu, na zaklad€ které by predmét této smlouvy
plnila tfeti osoba.

2.6.  Smluvni stany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkda.

I11.
Misto pInéni, lhuta plnéni a piedani dila

3.1.  Mistem plnéni je misto stavby uvedené v CI. II odst. 1 této smlouvy, na adrese
Vsenorska 180, Jilovisté.

3.2. K predéni a pfevzeti mista plnéni (dale jen ,,staveniste*) dojde nejpozdéji do 7 dnti od
podpisu smlouvy o dilo pifedavacim protokolem ke stavenisti zpracovanym zhotovitelem a
podepsanym zhotovitelem a objednatelem. Dilo bude dokonceno do 10 mésicti od
podpisu smlouvy. Za den dokonceni dila je podle této smlouvy povazovan den podpisu
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pfedavaciho protokolu objednatelem, tj. den pievzeti dila a pfisluSnych dokumentaci
k tomuto dilu objednatelem.

3.3. Pfedani a prevzeti dila bude provedeno na zakladé pisemného ptedavaciho protokolu
zpracovaného zhotovitelem a podepsaného zhotovitelem, technickym dozorem investora,
projektantem a objednatelem.

3.4. Zhotovitel mize pfedat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s piedchozim
pisemnym souhlasem objednatele.

3.5. 'V piipad¢, Ze o to objednatel pisemné pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. Tato
skute¢nost bude zaznamenéna do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni
zastupcl obou smluvnich stran prodlouzeny terminy plnéni dila dle této smlouvy.

3.6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z diavodu
technologickych a nepfiznivych klimatickych podminek, bude tato skutecnost
zaznamenana do stavebniho deniku a o tuto dobu budou po odsouhlaseni zéstupce
objednatele prodlouZeny terminy pInéni dila dle této smlouvy.

3.7. Budou-li prace na dile preruseny z diivodu uvedené¢ho pod bodem 5 tohoto ¢lanku na
dobu delsi nez Ctyfi tydny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované prace
na dile, které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel vystavi danovy doklad — fakturu na tuto ¢ast zrealizovaného dila v souladu s ¢I.
V. smlouvy.

3.8.  Pfed zapocetim dalSich praci na dile dle této smlouvy vyhotovi smluvni strany zapis,
ve kterém uvedou skutecny technicky stav jiz provedenych praci na dile a ptfipadné urci
rozsah jejich nezbytnych uprav.

3.9.  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho dokoncenim a pfedanim objednateli.
O ptedani dila jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o pribéhu ptedavaciho
fizeni — pfedavaci protokol, v jehoZ zavéru objednatel uvede, zda dilo ptejima ¢i nikoliv a
pro ptipad, ze toto dilo nepiejima, ma povinnost uvést divody nepievzeti. Drobné vady
nebranici uzivani nebudou divodem neptevzeti dila a uplatnéni sankci dle této smlouvy,
za predpokladu, Ze bude dohodnut termin jejich odstranéni a tento bude dodrzen. Po
odstranéni nedostatkli zhotovitelem, pro které objednatel odmitl pfedmét smlouvy pievzit,
se opakuje jeho predani formou piedavaciho protokolu podepsan¢ho zastupci zhotovitele
a objednatele.

3.10. Objednatel neni opravnén uzivat neptfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se
zhotovitelem. Dohoda o uzivani nepiedané c¢asti dila musi byt pisemnd podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

IV.
Cena za dilo

4.1.  Celkova cena dila podle této smlouvy o dilo ¢ini:
Cena bez DPH [DOPLNi DODAVATEL] K&
DPH ve vysi [DOPLNi DODAVATEL] % [DOPLNi DODAVATEL] K¢.
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Cena v¢. DPH [DOPLNi DODAVATEL] K¢

Cena za dilo bude hrazena po etapach na zékladé odsouhlaseného Soupisu provedenych
praci.

4.2. Tato cena dila je cenou smluvni a odpovida nabidce zhotovitele a je cenou nejvyse
ptipustnou.
Cena dila byla stanovena na zakladé provedeného vybérového fizeni pod €. j. 11780/2017-
900000-090 a této cen¢ odpovida.

4.3.  Cenu dila je mozné upravit pouze, pokud dojde ke zmén¢ predmétu smlouvy (dila) ze
strany objednatele. VeSkeré zmeény smlouvy budou obsahem pisemnych, vzestupné
oc¢islovanych dodatki ke smlouveé podepsanych opravnénymi osobami smluvnich stran dle
¢lanku I. smlouvy.

4.4. Sjednand smluvni cena dila vodst. 1 tohoto ¢lanku zahrnuje veskeré profesné
predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila v rozsahu ¢l. II. Pfedmét
smlouvy a druhu uréenych materidli a komponentid specifikovanych zhotoviteli
predepsanou projektovou dokumentaci (nebo v cenové nabidce predlozené zhotovitelem),
ptedpokladané inflacni vlivy, apod.

4.5.  Soudasti ceny dila jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a Gplné zhotoveni dila dle této smlouvy, napt. na vybudovani,
provoz a demontdz zafizeni staveniSté, na vypracovani dokumentace skute¢ného
provedeni dila.

4.6. Cena dila obsahuje i pfipadné zvyseni nakladi spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladi, a to az do doby splnéni predmétu smlouvy a jeho predani dle této smlouvy.

4.7.  Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celého dila v rozsahu
prevzaté dokumentace.

4.8.  Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li v priibéhu plnéni této smlouvy ke zméné
zékonné sazby DPH stanovené pro piislusné plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, je
zhotovitel od okamziku nabyti u¢innosti zmény zédkonné sazby DPH povinen ucétovat
platnou sazbu DPH. O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

4.9. Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je prfedmétem této smlouvy, bude slouzit
vyhradné pro vykon vefejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim
pienesené danové povinnosti dle § 92a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpist a v souladu s timto vystavi zhotovitel daniovy doklad.

4.10. Objednatel neposkytuje zalohy k provedeni dila a zhotovitel s timto vyslovné souhlasi
a prohlasuje, ze zalohy k plnéni dle této smlouvy nepozaduje.

V.
Platebni podminky
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5.1. Smluvnimi stranami bylo ujednano, Ze zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu po
dokonceni jednotlivych ¢asti pfedmétu smlouvy dle ptilohy €. 1 (cenové nabidky), vyhotovi a
doru¢i objednateli danovy doklad - fakturu, kterou objednateli vyuctuje ptisluSnou Cast
predmétu smlouvy. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového dokladu podle §
435 OZ, podle § 7 zékona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech (zakon o
obchodnich korporacich), podle zakona ¢. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich
ptedpisii a podle § 29 zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich
piedpist a odkaz na tuto smlouvu. V piipadé, Ze nebude obsahovat vSechny nalezitosti nebo
bude obsahovat jiné vady (chybna ¢astka apod.) je opravnén objednatel tuto fakturu vratit s
tim, ze v takovém piipad¢ se prerusuje béh doby splatnosti faktury a nova lhiita splatnosti
faktury bézi az dorucenim opravené nebo doplnéné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude
dorucena do datové schranky ,,Generalni feditelstvi cel“: 7puaadc nebo na adresu objednatele
uvedenou v ¢l L. této smlouvy.

5.2. Dil¢i mésicni faktury budou hrazeny objednatelem na zdklad¢ skute¢né provedenych
praci zhotovitelem v souladu s pfilohou ¢. 1 této smlouvy a na zakladé objednatelem
odsouhlasené¢ho soupisu provedenych praci do maximalni celkové vySe 90% ze smluvni ceny
dila. Zbyvajicich 10% z ceny dila je zhotovitel oprdvnén vyfakturovat kone¢nou fakturou po
piedani celého dila na zakladé piredavaciho protokolu a po prokazatelném odstranéni vad dila,
které byly zjiStény pii pfedani dila a jejichz nasledné odstranéni pisemné objednatel
odsouhlasil nebo po vydani kolauda¢niho rozhodnuti s nabytim préavni moci, podle toho ktera
skute¢nost nastane jako posledni ke splnéni pfedmétu smlouvy.

5.3. Lhata splatnosti faktur byla smluvnimi stranami ujednana v délce tticeti (30) dnt od
doruceni faktury objednateli, pokud bude splnéna podminka naleZzitosti daiiového dokladu
uvedend v prvnim odstavci tohoto ¢lanku. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura byla
objednateli dorucena tfetiho pracovniho dne po jejim odeslani. Toto ustanoveni se aplikuje 1
v ptipad¢ placeni jinych plateb dle této smlouvy, napt. urokti z prodleni nebo smluvni pokuty.

5.4. Cena za pfedmét smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostnimi pfevody na
ucet zhotovitele uvedeny v ¢lanku I. smlouvy.

5.5. Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

5.6. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou statu a proto
financovani predmétu smlouvy, tj. zahdjeni placeni ceny dila bude az po vydani rozhodnuti
»Stanoveni vydaji na financovani akce organizacni slozky statu® v souladu s vyhlaSkou ¢.
560/2006 Sb. (o ucasti statniho rozpoctu na financovani programu reprodukce majetku) a
pokynu ¢. R 1 — 2010 (k upfesnéni postupu Ministerstva financi, spravcli programil a
ucastnikli programu pfi ptipravé, realizaci, financovani a vyhodnocovani programu nebo akce
a k provozovani informa¢niho systému programového financovani) a s touto skutecnosti
zhotovitel vyslovné souhlasi. O vydani vySe uvedené¢ho rozhodnuti bude objednatel
informovat zhotovitele neprodlené po jeho obdrzeni. V¢asné nezaplaceni ceny dila v disledku
této skutecnosti nezaklada prodleni objednatele.

5.7. Smluvni strany si dojednaly, Ze objednatel je oprdvnén provést zajiStovaci uhradu
dan¢ z pfidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi, na ucet prislusného spravce dané, jestlize se zhotovitel
stane ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni nespolehlivym platcem dané ve smyslu ust. §
106 zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.
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VL
Véci uréené k provedeni predmétu smlouvy, vlastnictvi

6.1. Objednatel se zavazuje, ze bez zbytecné¢ho odkladu zhotoviteli po uzavieni smlouvy
pteda pisemné podklady podmitiujici fadné provedeni pfedmétu smlouvy, 2x projektovou
dokumentaci, dokument Stavba povolena a Rozhodnuti o stavebnim povoleni.

6.2.  Po dokonceni pfedmétu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu vratit
objednateli véci od n€ho prevzaté uvedené v odst. 6.1.

6.3. Veskeré¢ podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zlstavaji ve
vlastnictvi objednatele a zhotovitel za né¢ odpovida od okamziku jejich ptevzeti jako
skladovatel a je povinen je vratit objednateli po splnéni svého zavazku, tj. provedeni a
predani dila dle této smlouvy.

6.4.  Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

VII.
Jakost provadéného dila

7.1.  Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti proveden¢ho dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpecnost,
pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost a hospodarnost. Tyto budou odpovidat platné
pravni upraveé, Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci uvedené v ¢l. II
odst. 1 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materidly a komponenty, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaseni
o shodé dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, a o zmén¢ a
doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpist.

7.2.  Zhotovitel je povinen postupovat pii provadeéni dila v souladu s platnymi pravnimi
predpisy, podle schvéalenych technologickych postupli stanovenych platnymi ceskymi
technickymi normami a bezpeCnostnimi pfedpisy. Dodrzeni kvality vSech praci a
dodavek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady je
zhotovitel povinen odstranit na své naklady.

7.3.  Vpiipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materidly, které nebudou uvedeny
v projektové dokumentaci dle €. II odst. 1 této smlouvy, lze pouZit pouze takovych, které
v dob¢ realizace dila budou v souladu s platnymi ceskymi technickymi normami a
bezpecnostnimi predpisy. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci musi byt
pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.
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7.4. Jakost dodavanych materialt, piip. konstrukci bude dokladovdna zhotovitelem
piedepsanym zptisobem pii kontrolnich prohlidkéch a pti ptfedadni a prevzeti dila.

7.5. Zhotovitel je povinen =zajistit vCasné odborné provedeni vSech zkousek dila
piedepsanych platnymi ¢eskymi technickymi normami, bezpecnostnimi ptedpisy nebo
vyzadanych pfisluSnymi kompetentnimi organy.

VIII.
Stavenisté, stavebni denik

8.1.  Obvod stavenisté k provedeni dila je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude
zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej po predchozim
pisemném odsouhlaseni objednatele na vlastni naklady a vlastnim jménem.

8.2.  Zhotovitel hradi el. energii, vodné, stocné a dal§i odebrand média k realizaci dila.
Zhotovitel zabezpeci na své nadklady méfeni jejich odbéru.

8.3.  Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cen¢ dila.

8.4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 10-ti pracovnich dni od
prevzeti dila objednatelem na zaklad¢ piedavaciho protokolu. Pii nedodrzeni tohoto
terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim
vznikly.

8.5.  Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob pii realizaci dila
v prostoru staveniste.

8.6.  Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém staveniSti pofddek a Cistotu, na svij
naklad odstraiiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti béhem realizace dila, a to
v souladu s pfislusnymi ptedpisy na likvidaci odpadi.

8.7.  Pfi pfeddni staveni$té predd objednatel zhotoviteli jednu sadu projektové dokumentace
pro provadéni predmétu dila - stavby.

8.8.  Zhotovitel je povinen vést o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti
s realizaci dila stavebni denik s dvoumistnym c¢islovanim stranek jiz ode dne pievzeti
staveni$té. Stavebni denik bude trvale dostupny na stavbe.

8.9.  Stavebni denik bude veden v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjsich predpist a musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim ndzvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta
a ptipadné zmény téchto udaju,
b) zékladni udaje o stavbé v souladu s projektovou dokumentaci,
c) seznam dokladii a tfednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a dodatkt, ptipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.
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8.10. Denni zdznamy o provadénych pracich zhotovitele pii realizaci dila se do deniku
zapisuji cCiteln€¢, zasadné¢ v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné
Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis
musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho zéastupcem, popi. osobou
k tomu zhotovitelem povéfenou. Mezi zapisy nesmi byt vynechavana volnd mista.

8.11. Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s plnénim
smlouvy. Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materiali a technologii,

¢) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti
projektové dokumentaci stavby, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a
bezpecnosti prace,

d) stanoveni termint zjiSténi vad,

e) udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

8.12. Zéapisy do deniku mize provadét za objednatele osoba odpoveédna pro zastoupeni ve
vecech technickych, osoba opravnéna za zhotovitele, piislusné organy statni spravy, osoba
provadeéjici kontrolni prohlidku stavby.

8.13. Opravnény zastupce ve vécech technickych za objednatele je povinen sledovat obsah
zdznamu ve stavebnim deniku a stvrzovat je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je
povinen objednatel nebo opravnény zastupce ve vécech technickych za objednatele zapsat
piipominky vzdy do tii pracovnich dnt, jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vSak zavazuje jeSt€¢ pied uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat
opravnéného zéstupce objednatele pro véci technické k zapsani pripominek.

8.14. 'V ptipad¢ nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od opravnéného zastupce
objednatele ve vécech technickych je opravnéna osoba zhotovitele povinna do 3
pracovnich dnl pfipojit k zdznamu své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze
s obsahem tohoto zapisu souhlasi.

8.15. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenisté az do konce
zaruéni doby dila dohodnuté v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované
objednatelem v zaru¢ni dob&. Provadéni pravidelnych dennich zaznami konéi dnem
prevzeti dila objednatelem na zékladé preddvaciho protokolu.

8.16. Zhotovitel bude predavat opravnénému zastupci objednatele pro véci technické prvy
prisvit dennich zdznamt ze stavebniho deniku pti provadéné kontrolni ¢innosti.

8.17. Zépisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

IX.
Realizace dila

9.1.  Zhotovitel je povinen na své ndklady zajistit odborné vedeni realizace dila - stavby a
v piipad¢ praci vyzadujicich zvlastni opravnéni také odborné vedeni drziteli pfislusného
opravnénti.
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9.2.  Po celou dobu realizace dila zhotovitel zodpovida za vSechny Skody nebo urazy,
souvisejici s realizaci pfedmétu smlouvy.

9.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou vlastni zodpovédnost. V
pfipadé, Ze povéti provedenim dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
provedl sam.

9.4.  Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni
podle piislusnych predpisii osobami, které¢ tuto podminku spliiuji.

9.5. Objednatel si vyhrazuje pravo pfedem projednat a ptipadné odmitnout subdodavatele
navrzené zhotovitelem k realizaci dila.

9.6.  Zhotovitel je povinen ithned po obdrzeni projektové dokumentace bez zbytecnych
odklad provéfit, zda projektovda dokumentace a dal$i zdvazné podklady a pokyny
objednatele tykajici se predmétu smlouvy, nemaji zjevné vady a nedostatky, zda
neobsahuji nevhodnd feSeni, materidly, komponenty, zda vysledky vypoctl nejsou
v rozporu se stanovenymi technickymi parametry.

9.7.  V ptipadé zjisténych vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen na n¢ ihned
pisemné upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne wvady projektové
dokumentace odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se
zhotovitel a objednatel pisemné na dal§im postupu realizace dila do doby odstranéni vady.

9.8.  Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na ptipadnou nevhodnost
realizace vyZadovanych praci, pfipadné¢ 1 na nevhodny material dle projektové
dokumentace, k provedeni dila.

9.9. V pfipadé, Ze zhotovitel bude k realizaci dila pouZivat stroje, které vyvolavaji vibrace
a otfesy, zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo
inZenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti ke Skodam. V opa¢ném piipadé
zhotovitel nese plnou odpovédnost za zplisobené skody a tyto skody uhradi.

9.10. Zhotovitel zajisti, aby na misté realizace dila byla k dispozici projektova dokumentace.

9.11. Zhotovitel predlozi objednateli pfed zahajenim praci k provedeni dila aktualizovany
¢asovy harmonogram postupu praci.

9.12. 'V pribchu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 2x
meési¢né. Organizaci kontrolniho dne zajistuje objednatel resp. zastupce objednatele ve
vécech technickych. Kontrolniho dne jsou povinni ucastnit se povéfeni zastupci obou
smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v piipadé potieby nebo pozadavku objednatele
zajistit ucast svych subdodavateli.

9.13. Zhotovitel je povinen provedené montdzni prace, instalované¢ komponenty a vyrobky
nutné pro realizaci montaze dila zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do predani
dokonceného dila, nebo jeho ¢asti, k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

9.14. Zhotovitel je pfi své Cinnosti pii realizaci dila povinen pfedchazet vzniku havérii.
V piipad¢€, ze zhotovitel zptisobi na misté realizace dila havarii, je povinen informovat
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poveteného zastupce objednatele a ticastnit se likvidace nésledkd havérie. V ptipadé€, ze
zhotovitel zplisobi objednateli svym jednanim Skodu, zejména z dlivoda poruseni piedpist
o ochrané Zivotniho prostfedi, predpisii pro nakladani s odpady a chemickymi latkami a
chemickymi piipravky, ptedpisti bezpecnosti prace, dopravnich piedpisi a protipozarnich
ptedpisti, je zhotovitel povinen $kodu uhradit objednateli v plné vysi, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

9.15. Zhotovitel prokazateln¢ vyzve zastupce objednatele pro véci technické pisemnou
formou nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dalSim
postupem pii zhotovovani dila zakryty. V piipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez
vaznych divodl nedostavi, miize zhotovitel pokraovat v provadéni dila po predchozim
pisemném upozornéni objednatele.

9.16. Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté prekdzky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu pisemné oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

X.
Zaruka a odpovédnost za vady predmétu smlouvy

10.1.  Zhotovitel odpovida za Uplnost a funkénost predmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat projektové dokumentaci, platnym technickym normam, standardim
a podminkdm vyrobci a dodavatelti materialtt a vyrobkd, platnych v Ceské republice
v dobé jeho realizace.

10.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé piedani a pfevzeti objednatelem a
vady, které se projevi v zarucni dobé. Za vady dila, které¢ se projevi po zarucni dobé,
odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo prokazateln¢ poruseni jeho
povinnosti nebo jeho subdodavatell pii realizaci dila.

10.3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 meésicti. Veskeré dodavky
zafizeni a technologie, pfedméty postupné spotieby k provedeni dila maji zaruku shodnou
se zarukou poskytnutou dodavatelem (piipadné vyrobcem) téchto prvkii, minimalné¢ vSak
24 mésict.

10.4. Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne fddného pfedani a pievzeti celé¢ho dila bez vad
a nedodélkti objednatelem za podminek dle této smlouvy.

10.5. Vady zjisténé na provedeném dile pii kontrolnich prohlidkach a v pritbé¢hu zaru¢ni
doby, objednatel bezodkladné pisemné oznami zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se
projevuje a sdéli, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

10.6. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady dila.

10.7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady dila do 2 pracovnich dnii ode dne doruceni
pisemného oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé
havarie zapocne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na
naklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3
pracovnich dnli od zapoceti praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro
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terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou déle respektovany technologické
lhiity a klimatické podminky pro provadéni praci k realizaci dila.

10.8. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou
opravu dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto clanku
smlouvy.

10.9. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zptisobeny nedodrzenim podminek a
pokynl zhotovitele nebo neodbornym a neopravnénym zasahem objednatele do dila ¢i
neodbornou nebo neopravnénou manipulaci s dilem.

10.10. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélkli. V ptipadé, kdy objednatel pfedanou
cast dila zacal uzivat pied piredanim celého dila, kon¢i odpoveédnost zhotovitele ve vztahu
k této casti dnem jejiho pisemného pifedani objednateli. Odpovédnost zhotovitele se
nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napt. zivelné udalosti),
za které nese zodpovédnost objednatel z titulu moznosti zajisténi svého pojisténi jako
vlastnika objekti.

10.11. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni pfi realizaci dila.

10.12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele
dle této smlouvy. Tuto Skodu zhotovitel uhradi i v pfipadé, ze byla zpisobena
subdodavatelem a zhotovitel je tedy spolecnym a nerozdilnym dluznikem z této Skody.

10.13. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skoddm, zplisobenym vlastni ¢innosti pfi
realizaci dila. Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v G¢innosti po celou dobu
zhotovovani dila.

10.14. V pfipad€, Ze objednateli nebo tietim osobam vznikne pifi Cinnosti provadeéné
zhotovitelem realizaci dila prokazatelna Skoda, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym
ve smyslu bodu 13. tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z
vlastnich prostredkd.

XI.
Smluvni sankce

11.1. Smluvni strany se dohodly, ze v piipadé¢ prodleni zhotovitele s dokoncenim
jednotlivych casti predmétu smlouvy vznika objednateli pravo na smluvni pokutu ve vysi
0,05% (slovy: pét setin procenta) z ceny nedokoncené ¢asti pfedmétu smlouvy za kazdy i
zapocaty den prodleni.

11.2.  V pfipad¢ nedodrzeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedodélka zjisténych pii
predani v prevzeti dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 000,00 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni a zjistény piipad.
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11.3. 'V ptipad¢ nesplnéni povinnosti vést stavebni denik v souladu stouto smlouvou a
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jSich piedpist, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni sankci 1.000,- K& za kazdy zjistény

ptipad.

11.4. V ptipadé, Zze bude zjisténo, ze stavebni denik a projektovd dokumentace pro
provadéni dila (stavby) nejsou pfistupné v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana jednorazova smluvni sankce ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

11.5. 'V ptipad¢ nesplnéni povinnosti zhotovitele, vyplyvajici z této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni sankci ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad,
zejména za nesplnéni povinnosti pfizvat zastupce objednatele (technicky dozor
stavebnika) k c¢astem stavby a konstrukci, které budou trvale zakryty nebo se stanou
trvale nepfistupnymi. Pfesto je ponechano pravo objednatele a technického dozoru
stavebnika pozadovat po zhotoviteli takovouto ¢ast dila - stavby odkryt k provedeni fadné
kontroly.

11.6. Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim
reklamované vady vznika objednateli pravo na smluvni sankci ve vysi 10 000,-K¢ (slovy:
deset tisic korun ceskych) za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

11.7. 'V ptipadé prodleni objednatele s uhradou ceny za pfedmét smlouvy vznik4 zhotoviteli
pravo na urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vySe urokt z prodleni a nakladii spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje
odmeéna likvidatora, likvidaniho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného
soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vetejnych rejstiikd pravnickych
a fyzickych osob.

11.8. Lhuta splatnosti smluvni sankce byla stranami ujednana v délce tficeti (30) dnil od
doruceni vyuctovani smluvni sankce. V pochybnostech se ma za to, Ze vyuctovani
smluvni sankce bylo druhé smluvni strané¢ doruceno tfetiho pracovniho dne po jeho
odeslani.

11.9. Smluvni sankce je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

11.10. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze smluvni sankce dle boda 1-6 tohoto ¢lanku se
nezapocitava na nahradu skody. Dale si smluvni stany vyslovné ujednaly, ze v piipadé
poruseni dle bodu 7 tohoto ¢lanku odpovidéa vySe Grokt ndhradé Skody.

11.11. Vyslovné se touto smlouvou sjednéavaji vyse uvedené smluvni sankce. Smluvni strany
si vyslovné ujednaly, Ze k jinym nez zde uvedenym a dale napf. Ustn€¢ sjednanym
smluvnim sankcim, jakoz 1 ksmluvnim sankcim sjednanym dodatecné¢ nebude
piihlizeno.

11.12. Smluvni strany si vyloucily aplikaci ust. § 1806 OZ.

XII.
Zvlastni ujednani
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12.1. Objednatel bere na védomi, Ze zastupcem zhotovitele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan [DOPLNi DODAVATEL] tel. [DOPLNi DODAVATEL] e-mail
[DOPLNi DODAVATEL]

12.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze zastupcem objednatele ve vécech technickych, tykajicich
se provadéni dila, bude pan Ing. Jifi Ovcacek, tel. 602219 650, e-mail
ovcacek(@cs.mfcr.cz

12.3. Zhotovitel nema narok na ndhradu nékladu, které nutné nebo ueln€ vynalozil pii plnéni
predmétu smlouvy, nebot’ tyto jsou jiz zahrnuty v cené predmétu smlouvy.

XIIIL.
Zavérefna ujednani

13.1. Tato smlouva byla sepsdna ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva stejnopisy obdrzi
objednatel a dva stejnopisy obdrzi zhotovitel. Veskeré dodatky k této smlouvé budou
provedeny v pisemné form¢, oznaceny poradovymi Cisly a podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

13.2.  Pii rozhodovani ptipadnych sport, vzniklych ze zavazkl zalozenych touto smlouvou,
budou mistné a vécné piislusné soudy Ceské republiky.

13.3. Prava a povinnosti smluvnich stran, touto smlouvou vyslovné neupravena, se fidi
prislusnymi ustanovenimi OZ a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.

13.4. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi
stranami.

13.5. Pii podstatném poruSeni povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy mize kazda ze
smluvnich stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti se
povazuje nedodrzeni terminti plnéni smluvnich stran delSim nez 30 dnd. Toto ovSem
neomezuje pravo na nahradu skody.

13.6. Zhotovitel vyslovn¢ souhlasi stim, ze objednatel tuto smlouvu uvefejni na svém

profilu v plném znéni v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpis.

13.7. Smluvni strany si ujednaly, ze zavazky vyplyvajici z této smlouvy se promlcuji ve
lhite 15 let ode dne, kdy smluvni strana mohla poprvé toto pravo uplatnit.

13.8. Stanou-li se n€kterd ustanoveni této smlouvy zcela nebo zcasti neplatna, nebo pokud
by néktera ustanoveni chybéla, neni tim dotcena platnost zbyvajicich ustanoveni. Misto
neplatného ustanoveni plati jako dohodnuté takové ustanoveni, které odpovidd smyslu
a ucelu neplatného ustanoveni. Schazi-li ustanoveni zcela, plati za dohodnuté takové
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ustanoveni, které¢ odpovidda tomu, co by podle smyslu a ucelu této Smlouvy bylo
ujednano, kdyby tato skute¢nost byla zndma od pocatku. Totéz plati, vyskytnou-li
se ve smlouvé ¢i jejich dodatcich ptipadné mezery.

13.9. Smluvni strany si vyslovné ujednaly, Ze tuto smlouvu nelze postoupit na fad. Zadna ze
smluvnich stran neni oprdvnéna vtélit jakékoliv pravo plynouci ji ze smlouvy nebo
z jejiho poruseni do podoby cenného papiru.

14. V souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, se smluvni strany dohodly, Ze
objednatel zaSle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvetejnéni ve lhiité stanovené
timto zdkonem. Osobni Udaje stran pfed odeslanim budou anonymizovéany v souladu se
zékonem ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich udajii a o zméné nékterych zakont, ve
znéni pozdéjsich predpist.

14.1. Ugastnici smlouvy po jejim preéteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem. Na diikaz
toho pfipojuje statutdrni zastupce zhotovitele a povefeny zastupce objednatele své
podpisy.

Nedilnou soucasti Smlouvy o dilo jsou ptilohy:

Ptiloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
Ptiloha €. 2 - Projektova dokumentace obj.c.4.pdf
(prilohy nemusi byt pripojeny k navrhu smlouvy v nabidce)

V Praze dne: V [DOPLNi DODAVATEL] dne: [DOPLNi DODAVATEL]
Objednatel: Zhotovitel:
Mgr. Milan Poulic¢ek jméno a piijmeni
generalni feditel funkce
Generalni feditelstvi cel nazev spolecnosti
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