

**Aktualizace projektové dokumentace  
sanace lokality Skatulův Hliník  
společnosti ArcelorMittal  
Frýdek-Místek a.s.**

**D. Harmonogram prací**

**Brno, říjen 2012**

**GEOtest, a.s.**

**Šmahova 1244/112, 627 00 Brno**

**IČ: 46344942 DIČ: CZ46344942**

**tel.: 548 125 111**

**fax: 545 217 979**

**e-mail: trade@geotest.cz**

**Geologické a sanační práce pro ochranu životního prostředí, geotechnický a hydrogeologický průzkum**

Číslo a název zakázky: **12 7185 Aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Skatulův Hliník společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.**

Objednatel: **Česká republika - MF**

IČ (DIČ) objednatele: **00006947 (CZ00006947)**

Zástupce objednatele: **Ing. Libor Antoš, ředitel odboru 45,**

Kontakt na objednatele: **RNDr. Květoslav Vlk, PhD., tel: 257 041 111**

Evidenční číslo ČGS: **neevidováno**

## **Aktualizace projektové dokumentace sanace lokality Skatulův Hliník společnosti ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.**

### **D. Harmonogram prací**

Odpovědný řešitel: **RNDr. Zuzana Vilímová, výrobní manažer**

Zpracoval: **Ing. Ivana Schwarzerová, výrobní specialista**

Prověřil: **Ing. Pavel Benkovič, oborový manažer**

Schválil: **RNDr. Lubomír Klímek, výrobní ředitel**



**RNDr. Lubomír Procházka**

**ředitel společnosti**



**Brno, říjen 2012**

**GEOtest, a.s.**

**Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
DIČ CZ46344942**



**Výtisk č. 1**

# ROZDĚLOVNÍK

- Výtisk č.
- 1: Česká republika – MF, odbor 52, odd. 452
  - 2: ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s.
  - 3: Ministerstvo životního prostředí
  - 4: Ministerstvo dopravy
  - 5: ČIŽP OOV OI, Ostrava
  - 6: MěÚ Frýdek-Místek, odb. životního prostředí a zemědělství
  - 7: MěÚ Frýdek-Místek, odb. dopravy a silničního hospodářství
  - 8: KÚ Moravskoslezského kraje, odb. životního prostředí a zemědělství
  - 9: Ředitelství silnic a dálnic Praha
  - 10: Ředitelství silnic a dálnic Praha, Správa Ostrava
  - 11, 12: GEOtest, a.s., Brno

