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C2.6. DOKUMENTACE ODSTRANOVANYCH STAVEB.

2. Technologie bouracich praci

Technicka zprava:

a) Konstrukéni systém stavby:

Nastupni soustava 5 schodist’ s rampou pro bezbariérovy pfistup s ocelovou,
svafovanou konstrukci, ktera se sklada z hlavnich nosnikli, pfi¢nikl a
mostovky, tj. trapezovy plech, podkladni beton a zZiviéni chodnik.

Cast A je konstrukce o 4 polich. V prvnich tiech (z jihovychodniho konce) je
nosna konstrukce z dvojice predpjatych prefabrikovanych nosnik(i KA61 se
spifahovaci Zelezobetonovou deskou. V poslednim poli dl. 4,00 m je
konstrukce Zelezobetonova monoliticka, stejné konstrukéni vysky a Sirky.
Spodni stavba je tvofena 3 stfednimi kruhovymi pilifi tvaru T se
Zelezobetonovymi stativy. Primeér pilifd je 1,2m, délka nade dnem cca 4,0m.
Krajni podpéra na rozhrani ocelové a zb ¢&asti lavky je cca obdélnikového
pudorysu (s rozmeéry 4,7 x 1,0m, v. nad UT 2,4m).

Cast B je ocelova piihradova pfimopasova konstrukce o dvou polich se spodni
mostovkou. Spodni stavba, pobfezni opéry i pilif jsou Zelezobetonové
monolitické.

Pfes ¢asti A a B je veden parovod @ 800mm s kondenzatem @ 300 mm.

Pohledy na konstrukci a fezy konstrukcemi lavky jsou pfilohou.

b) Vysledky prizkumu stavajiciho stavu bouranych a sousednich
staveb.

Byl proveden pouze orienta¢ni stavebni prizkum vizualni prohlidkou za
pouziti smyslovych metod za G€elem zjisténi typu konstrukci, pouzitych
materialdl a celkového stavu objektu. Popis materialového sloZeni, tvaru a
rozmérl jednotlivych konstrukci je sumarizovan v ¢éasti F, odstavec c). Dale
byla prostudovana dochovana plivodni projektova dokumentace.

V roce 1967-8 byla provedena rekonstrukce Krejcarové lavky. Byla uvedena
do provozu soustava nastupnich schodist a rampa na JV konci. Byla
vystavéna nova Zelezobetonova konstrukce (z predpjatych nosnikli KA61
délky 16,65m na nichz jsou uloZeny prefabrikované Zzb desky) v ¢asti “B,
ktera nahradila plvodni ocelovou konstrukci lavky. Byla rekonstruovana 2
krajni pole ocelové konstrukce (SZ konec lavky nad odleh¢ovacim ramenem
Ohfe) s &asteénym nahrazenim profildi mostovky. Urover pGvodni mostovky
byla zvednutim celé konstrukce lavky navySena o 1,00m. Plvodni
dokumentace z roku 1966 se dochovala.
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Vroce 1996 byl na objednavku Technickych sluZzeb mésta Sokolova
vypracovan Ing. Baumem staticky posudek zatizitelnosti lavky na hodnotu
4,00 kN/m?. konstrukce tomuto pozadavku vyhovéla. Pro ucely statického
vypoltu bylo provedeno zaméfeni a byly zhotoveny vykresy skuteé¢ného
stavu.

V roce 2006, resp. 2008 byla firmou REKO (Ing. Josef Hlavni¢ka) provedena
bézna prohlidka objektu MK8 (Lavka pro pési pfes Ohfi). Vysledky prohlidky
z roku 2008 jsou v samostatné zpravé jako pfiloha (¢ast D).

Pfitomnost azbestu ani jinych latek Skodlivych pro Zivotni prostiedi ¢i jejich
kontaminace dot&eného prostoru nebyla zji§téna a nepredpoklada se. Pokud
budou zjistény v priibéhu demolice bude postup praci upraven v souladu se
zjisténymi skute¢nostmi.

Prizkum sousednich objektll nebyl proveden a nepiedpoklada se, Ze budou
stavbou dotéeny.

c) Rozméry a jakost materialti hlavnich konstrukénich prvkd.

Pfesné rozméry hlavnich i podruznych konstrukénich prvkl lze zjistit
v plivodni projektové dokumentaci zroku 1966, resp. ze zaméfeni
stavajiciho stavu pro stanoveni zatiZitelnosti z roku 1996.

Celkova délka lavky i s pfistupovou ocelovou rampou je cca 128,0m. Z toho
ocelova nastupni schodisté s rampou 34,0m, Zelezobetonova &ast ,A“
54,0m a ocelova pfihradova ¢ast ,B“ 40,0m. Priichozi Sitka mostovky je
v plvodni pfihradové ocelové ¢asti 2,7m a v Zelezobetonové &asti 3,0m.
Vyska stfednich pilifh v ¢asti ,A“ je cca 4,2m.

Na zaklad& vizualni prohlidky jednotlivych konstrukci Ize fici, Ze stav
nékterych &asti, zejména ocelovych, vykazuje zavazné poruchy az havarijni
stav a to zejména z divodu velkého stupné plo$né koroze nosnych profild.

d) Upozornéni na zvlastni, neobvyklé konstrukce, konstrukéni detaily,
technologické postupy.

Objekt lavky nejsou v tésném sousedstvi a pfimo nenavazuji na jiné
stavebni objekty, vyjma komunikaci a vedeni parovodu. Parovodni potrubi
bude pfed demolici lavky odstranéno maijitelem a jeho dokumentace neni
soucasti této. Neobvyklé konstrukce ani detaily nebyly zjistény a
nepiedpoklada se jejich vyskyt.

e) technologicky postup bouracich praci, které by mohly mit vliv na
stabilitu viastni konstrukce a konstrukce sousednich staveb

Vlastni bouraci prace budou provedeny pomoci téZké bouraci techniky
v kombinaci s jefabovou technikou po jednotlivych polich lavky, bude stale
zachovana staticka urCitost a stabilita objektu, resp. jeho zlstavajici ¢asti,
konstrukce sousednich staveb nejsou.
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f) navrh postupti bouracich praci a vymezeni ohroZzeného prostoru

Pred zahajenim bouracich praci budou provedeny pielozky inZzenyrskych siti
uloZzenych na lavce v&. odstranéni téchto siti z lavky, bude vymezen prostor
demolice — prostor od nastupni rampy na JV konci lavky po SZ konec lavky
v Sifce cca 20m v¢€. pfistupovych cest i véetné odstranéni naletovych drevin
v tomto prostoru. Rovnéz bude provedena rekognoskace a zaméfeni dna
koryta vodotece v pfi€nych profilech a 10m, dva profily proti proudu, tfi po
proudu. Po dokonéeni demolice a vycisténi feky bude provedeno opétovné
zaméreni a pifedani Povodi.

Bouraci prace budou zahajeny odstrojenim lavky a bouranim konstrukci na
predpoli lavky. Z lavky budou odstranény Ziviéné povrchy, v ¢asti ,B lavky
ruéné pomoci sbijecich kladiv, v ¢asti ,A“ v€. nastupni rampy pomoci malé
mechanizace napf. bouraci kladivo na podvozku UNC 060, vybourané
konstrukce budou pribézné nakladany a odvazeny na skladku. Nasledné
budou zlavky odstranény nenosné ocelové konstrukce — zabradli, pfip.
ponechané konzoly parovodniho potrubi, stény z plechu. Konstrukce na
predpoli lavky — nastupni soustava schodist s rampou budou zbourany
pomoci bouracich nlzek a bouraciho kladiva na podvozku rypadla CAT 325.
Nasledné bude provedena demolice pravobiezniho pole ¢&asti ,A“ lavky
pomoci bouracich nlzek a kladiva na podvozku rypadla CAT 325 , do vody*
az po pravobiezni pilif. Demolice stfedniho pole lavky c&asti ,A* bude
provedena demontazi. Stfedni pole bude nad pilifi (nad stativem pilif()
oddilatovano od konstrukci krajnich poli a bude proveden podélny fez fezaci
diamantovou technikou v ose lavky, ¢imz bude lavka ve stfednim poli
v zdsadé rozdélena na dva dily — KA nosnik + polovina ZIb. desky o
hmotnosti 26,6 tuny. Takto pfedpfipravené dily budou demontovany tézkym
jefabem, napf. DEMAG AC 350, postaveni jefabu v prostoru pravobiezni
opéry. Demontované dily budou dobourany bouracimi nzkami. Po
demontazi stfedniho pole lavky bude pomoci bouraciho kladiva zbouran
pravobiezni pilif se stativem. Demolice pilife bude provedena do Grovné dna
koryta feky v€. odfezani vyztuze, pro provedeni bude okolo pilife zfizena
hrazka s od¢erpanim vody pro dobourani ke dnu. Po demolici pravobiezniho
pilife bude z feky odtéZen veskery nabourany material, dno a bieh budou
vycistény, sut bude odvezena na skladku, pfip. bude pfevezena do prostoru
SZ strany lavky pro zfizeni nasypl dle aktualni vysky hladiny feky. Bude
proveden piesun téZkého jefabu na SZ stranu lavky a demontaz ocelové
konstrukce lavky — €ast , B“ timto jefabem po jednotlivych polich, ocelova
konstrukce na predpoli rozfezana a odvezena. Demolice levobiezniho pole
¢asti ,A“ a Zlb. konstrukci lavky ¢asti ,B* bude provedena pomoci tézké
bouraci techniky — bouraci nlizky a bouraci kladivo na podvozku rypadla
CAT 325, nejdfive levobiezni pole, potom pilife ¢asti ,A“ a nakonec pilife a
opéry casti ,B* podobné jako u pravobiezniho pole a pilife, tj. demolice az
po uroven dna koryta, postupné odtéZovani a odvoz suti a vycCisténi koryta
po demolici.

q) Upravy zji§ténych podzemnich prostort.
Bezprostiedné pod objektem lavky nejsou pfedpokladany Zzadné podzemni
prostory. Parovod prfechazi na SZ konci lavky pod zem.
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h) Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpeviovacich konstrukci i postupti.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat piedpisy tykajici se bezpecénosti
prace a technickych zafizeni, zejména zakona 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci), naf.viady
¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpectnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich., naf.viady ¢.101/2005 Sb. upravuijici
podrobnéjsi pozadavky na zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi na
pracovisti a v pracovnim prostiedi., naf.vlady €.362/2005 Sb. o blizSich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky, naf.vlady ¢.378/2001 Sb.
(kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi).

Nebezpecné latky ani odpady nebyly v dotéeném prostoru zjistény, presto
musi byt pfi demolici postupovano s opatrnosti a je tfeba dodrzet
odpovidajici preventivni bezpecnostni opatifeni. Pracovni postup musi byt
organizovan a na stavenisti musi byt staly dozor, zodpovédny za dodrzovani
technologického postupu bezpecénosti prace.Pfi odstranéni stavby budou
dodrzena ustanoveni vyhl.&.137/1998 Sb., upravujici pozadavky na
provadéni staveb a pfislusné technické normy.

i) Nutné pomocné konstrukce a upravy z hlediska technologie
bouracich praci.

PFi pouZziti bé&Zné bouraci mechanizace nejsou nutné zadné dalsi pomocné
konstrukce. Bude postupovano sopatrnosti a pokud nastanou
nepredpokladané zmény &i zjisténi, bude pfivolan statik.

i) Specialni pozadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracich
praci pfi zvlastnich postupech ( nap¥. pouziti trhacich praci ).
Nejsou.

k) Rozsah a zpusob odpojeni technické infrastruktury a dalSich
zarizeni ve stavbé pred zahajenim bouracich praci.

V ramci pfipravy dokumentace k odstranéni stavby fizeni byla zajiSténa
vyjadieni spravcli jednotlivych inZenyrskych siti o existenci podzemnich
vedeni inZenyrskych siti.

- komunikace — z JV strany je objekt lavky pfistupny z ulice Bélohradska,
kfizici se s nabfeZzni cyklostezkou. Na SZ strané vyulstuje lavka do
neudrZzované parkové plochy s moznosti zhotoveni pfistupové cesty. Pfi
demoli¢nich pracich budou vyuzity pfistupy z obou bieh(.

- parovod a kondenzat — na pravém biehu i pfes lavku vede trasa
parovodu, ktery je majetkem Sokolovské uhelné a.s. — bude odstranéno
pfed za¢atkem demolice majitelem rozvod(.

- elektronické komunikace — predpoklada se uloZeni kabell vefejného
osvétleni.
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I) Specialni pozadavky z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Bude postupovano v souladu s poZzadavky na bezpeénost a ochranu zdravi
tak, jak je uvedeno v budu f). Pfi jejich dodrzenich, nemusi byt v daném

pfipadé uplatiiovany specialni po7k z hlediska bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci.
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IngvMilan Vitek Ing. Petr Hampl
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